



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-16
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Mejorar el rendimiento escolar de los PE-IC, PE-ITG de la DES.	\$1,386,000.00	\$1,386,000.00	100.00%	1.1	Tener una tasa de retención de 26 alumnos para el PE Ingeniero Topógrafo Geomático en 2009.	\$744,000.00	\$744,000.00	100.00%	26	22	22	100.00%	\$0.00	0.00%		El PE-ITG, en esta ocasión sólo acepto a 28 estudiantes y no 35 como se había proyectado inicialmente (con dicha proyección se estimo la tasa de retención de 26 alumnos) de ahí el ajuste realizado a la meta académica, La adquisición del equipo de computo y software se encuentra en proceso de licitación institucional y espera su compra	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-16
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.3	Mantener en 2009 una tasa de retención de 60 alumnos en el PE Ingeniero Civil	\$457,000.00	\$457,000.00	100.00%	65	58	58	100.00%	\$0.00	0.00%		Aún cuando es menor la meta académica (58 vs 60), se habla de una aceptación de 70 alumnos y no de 80 como se había proyectado en un inicio, de ahí que aunque el valor pareciera menor (58), resulta ser de gran avance académico. La adquisición del equipo de computo y software se encuentra en proceso de licitación institucional y espera su compra en mayo de 2010. Asimismo es importante señalar que de acuerdo con la meta académica proyectada el trabajo realizado hasta ahora ha	
					1.4	20% de decremento en la tasa de reprobación del 2º. al 4º. Año del PE ITG	\$185,000.00	\$185,000.00	100.00%	17	17	17	100.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición del equipo de computo se encuentra en proceso de licitación institucional y espera su compra en mayo de 2010.	
Subtotal OP 1							\$1,386,000.00	\$1,386,000.00	100.00%	108	97	97	100.00%	\$0.00	0.00%	20.00%		

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-16
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Fortalecer el desarrollo de los CA y de la planta docente de la DES.	\$3,256,000.00	\$3,256,000.00	100.00%	2.1	Incrementar del 25% al 30% de PTC en el SNI	\$987,500.00	\$987,500.00	100.00%	8	7	7	100.00%	\$0.00	0.00%		Aún cuando no se ha ejercido recurso, éste se ha solicitado y se esta en proceso de su comprobación, ya que se trabaja en la construcción del muro de reacción y la actualización del Software.	
					2.2	Establecer una red de vinculación con los diversos sectores	\$271,000.00	\$271,000.00	100.00%	1	1	3	300.00%	\$0.00	0.00%		Se presentarán trabajos en un congreso Internacional de Acapulco y se asiste en estas fechas (17-19 de marzo) a la Reunión Cumex, por lo que el recurso solicitado se comprobará en los próximos días.	
					2.3	Lograr que 13 PTC de los 3 CA de la DES participando en el desarrollo de proyectos de investigación con financiamiento durante 2009.	\$1,928,500.00	\$1,928,500.00	100.00%	13	13	16	123.00%	\$1,828,500.00	95.00%		Se adquirió el microscopio electrónico por lo que el avance es sustancial en el ejercicio del presupuesto en ésta académica, que a su vez permitirá la participación de 3 PTC, en un congreso en Saltillo en mayo de 2010.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-16
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.4	Generar 2 proyectos de investigación aplicada y transferencia tecnológica por DES en 2009, con la participación de los PTC de los 3 CA	\$69,000.00	\$69,000.00	100.00%	2	2	2	100.00%	\$0.00	0.00%		Se asiste a la 7a. Reunión de Geomática del 24-27 de marzo por lo que el recurso solicitado se comprobará tan pronto se regrese de dicha actividad en la que participan 4 PTC.	
Subtotal OP 2							\$3,256,000.00	\$3,256,000.00	100.00%	24	23	28	122.00%	\$1,828,500.00	56.00%	30.00%		
OP 3	Asegurar la calidad de los PE evaluables de la DES.	\$505,000.00	\$505,000.00	100.00%	3.1	PE de IC reacreditado en 2009	\$265,000.00	\$265,000.00	100.00%	1	1	1	100.00%	\$0.00	0.00%		La compra del equipo se encuentra en proceso de licitación y su adquisición se espera en mayo de 2010. en relación a la meta académica se espera la visita de los evaluadores de CACEI.	
					3.2	Atender el 100% de las recomendaciones de CIEES emitidas al PE-ITG evaluado en 2008.	\$225,000.00	\$225,000.00	100.00%	1	1	1	100.00%	\$0.00	0.00%		Se analiza la compra del equipo a partir de la evaluación de tres propuestas por lo que su adquisición será en abril de 2010.	
					3.3	Implementar el PE-IC basado en Competencias a partir de agosto de 2010	\$15,000.00	\$15,000.00	100.00%	1	1	1	100.00%	\$0.00	0.00%		Dicho estudio de factibilidad se ha solicitado por lo que se espera la comprobación del recurso al término de dicho estudio en junio de 2010.	
Subtotal OP 3							\$505,000.00	\$505,000.00	100.00%	3	3	3	100.00%	\$0.00	0.00%	25.00%		

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-16
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 4	Lograr el reconocimiento de los PE de Posgrado por los CIEES.	\$617,000.00	\$617,000.00	100.00%	4.1	PE MIC en nivel 1 de CIEES	\$262,000.00	\$262,000.00	100.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición del equipo de computo se encuentra en proceso de licitación institucional y espera su compra en mayo de 2010. Se trabaja en que dicho PE, concluya con la generación actual y los esfuerzos y recursos se trasladen al PE-MI, que fue reconocido por el PNPC, y en donde se ha incluido el área de Vulnerabilidad de estructuras y que a su vez se contemplaba en el PE-MIC.	
					4.2	PE MCTen nivel 1 de CIEES	\$170,000.00	\$170,000.00	100.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se trabaja en la reestructuración del PE, a partir de 3 líneas que fortalecen las actividades que en las últimas tres generaciones ha permitido su graduación superior al 75% de los egresados del PE-MCT, (Generación 2005-2007, 2006-2008, 2007-2009). La adquisición del equipo de computo se encuentra en proceso de licitación institucional y espera su compra en mayo de 2010.	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-16
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					4.3	Atención integral del 100% a estudiantes de posgrado para su titulación a tiempo	\$185,000.00	\$185,000.00	100.00%	7	7	7	100.00%	\$0.00	0.00%		La adquisición del equipo de computo se encuentra en proceso de licitación institucional y espera su compra en mayo de 2010. En atención a la meta académica se ha logrado al 100%.	
					Subtotal OP 4		\$617,000.00	\$617,000.00	100.00%	9	9	7	78.00%	\$0.00	0.00%	20.00%		
		\$5,764,000.00	\$5,764,000.00	100.00%			\$5,764,000.00	\$5,764,000.00	100.00%	144	132	135	102.00%	\$1,828,500.00	32.00%			