



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-17
Mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas de la DES FIME.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer la planta académica y los CA.	\$579,000.00	\$579,000.00	100.00%	1.1	3 CA generando productos de calidad en la DES	\$372,000.00	\$372,000.00	100.00%	3	3	3	100.00%	\$0.00	0.00%		Los tres CA están generando productos de calidad, el CA UCOL-47 publicará 3 artículos en revistas indexadas, los cuales están en proceso de aprobación. Se encuentra pendiente dos solicitud de patente, un prototipo en construcción y se tiene en trámite la publicación de un libro. Además, se está trabajando en la elaboración de un convenio con la Universidad del Caribe, para la realización de trabajos conjuntos. La adquisición del equipo de cómputo ya se realizó. Monto recibido	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-17
Mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas de la DES FIME.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.2	100% de los PTC en actualización disciplinaria	\$129,000.00	\$129,000.00	100.00%	34	28	24	86.00%	\$0.00	0.00%		14 PTC han culminado un curso de actualización disciplinaria, cinco más, del área de Comunicaciones y Electrónica, culminaron el curso de Labview básico, y otros cinco profesores del área de mecánica concluyeron el curso disciplinar Solidworks y ANSYS, Para dar un total de 24 profesores que han recibido actualización. Así mismo, se tiene contemplado realizar los cursos de LabWindows/CVI y Labview basico II Basic en las siguientes fechas agosto-septiembre del 2010. Para	
					1.3	2 ramas de sociedades de profesionistas (IEEE y ASME) operando dentro de la DES	\$78,000.00	\$78,000.00	100.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%		La rama IEEE perdió su vigencia en el trimestre que se informa, por tal razón el valor alcanzado disminuyó en comparación al reportado en el segundo informe. En el último trimestre se reanudarán los lazos en la rama IEEE y se realizará la inscripción a la rama ASME.	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-17
Mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas de la DES FIME.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
Subtotal OP 1							\$579,000.00	\$579,000.00	100.00%	39	33	27	82.00%	\$0.00	0.00%	60.00%		
OP 2	Mejorar la atención de los estudiantes.	\$3,186,200.00	\$3,186,200.00	100.00%	2.1	3 PE de licenciatura logrando una tasa de retención mayor al 70%.	\$170,000.00	\$170,000.00	100.00%	3	3	2	67.00%	\$0.00	0.00%		Los programas educativos de ICE e IME alcanzaron una tasa de retención mayor al 70%. El curso de Liderazgo y trabajo en equipo proyectado para los estudiantes de nuevo ingreso ya se realizó, el recurso recibido se ha ejercido para la realización de dicho curso en este trimestre que se informa. Monto recibido pendiente por comprobar: \$104,000.00	
					2.2	3 PE de licenciatura logrando una tasa de retención mayor al 70%	\$600,000.00	\$600,000.00	100.00%	3	3	2	67.00%	\$71,285.00	12.00%		Se ha logrado una tasa de retención superior al 70% en los PE de ICE e IME. Los viajes de prácticas serán solicitados para efectuarse en el periodo correspondiente de septiembre y octubre.	
					2.3	Mejoramiento de los espacios de 14 nuevas aulas, aprobadas en el ProDES 2007	\$2,272,200.00	\$2,272,200.00	100.00%	14	14	14	100.00%	\$2,221,348.00	98.00%		Las 14 aulas se encuentran terminadas. El recurso ejercido corresponde a la adquisición de mobiliario, equipo y material para la integración de un sistema de generación con energías renovables en las nuevas aulas.	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-17
Mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas de la DES FIME.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.4	Adecuación de cubículos para profesores para la tutoría y asesoría personalizadas de los estudiantes de los PE de licenciatura	\$144,000.00	\$144,000.00	100.00%	16	16	16	100.00%	\$144,000.00	100.00%		Desde el trimestre anterior los 16 cubículos están terminados y amueblados al 100%. El recurso ha sido ejercido y comprobado en su totalidad.	
Subtotal OP 2							\$3,186,200.00	\$3,186,200.00	100.00%	36	36	34	94.00%	\$2,436,633.00	76.00%	79.00%		
OP 3	Incrementar la competitividad del PE de licenciatura.	\$510,000.00	\$510,000.00	100.00%	3.1	3 PE de licenciatura renovando la acreditación de organismos reconocidos por la COPAES al 2010	\$300,000.00	\$300,000.00	100.00%	3	3	0	0.00%	\$290,000.00	97.00%		La autoevaluación de 2 PE se ha culminado y se realizó el pago arancelario para la reacreditación de los 3 PE. Se espera la visita de los evaluadores en el mes de Noviembre del presente año. Monto recibido pendiente por comprobar: \$10,000.00	
					3.2	2 laboratorios y un taller certificados por la Norma ISO 17025	\$210,000.00	\$210,000.00	100.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Esta pendiente la gestión para la certificación de los 2 laboratorios.	
Subtotal OP 3							\$510,000.00	\$510,000.00	100.00%	6	6	0	0.00%	\$290,000.00	57.00%	50.00%		
		\$4,275,200.00	\$4,275,200.00	100.00%			\$4,275,200.00	\$4,275,200.00	100.00%	81	75	61	81.00%	\$2,726,633.00	64.00%			

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto