



Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2013)



Universidad de Colima

P/PIFI-2013-06MSU00120-23 Mejoramiento de la DES: Telemática, Servicios y Tecnologías de Información

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Mejorar la atención y formación integral de los estudiantes a través de la innovación educativa						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	4 PE de la UA Facultad de Telemática (Ing. de Software, Ing. en Telemática, Maestría en Computación y Maestría en Tecnologías de Información) reestructurados	2.00	0.00	0.00	34,434.00	0.00	0.00
2	4 PE de UA (Ing. de Software, Ing. en Telemática, Maestría en Computación y Maestría en Tecnologías de Información) vinculados con los sectores Academia-Industria-Gobierno	4.00	2.00	50.00	501,960.00	306,331.13	61.03
3	2 PE de Lic. (Ing. de Software e Ing. en Telemática) incorporados al Padrón de Licenciatura de Alto Rendimiento del CENEVAL	1.00	0.00	0.00	192,968.00	133,482.00	69.17

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	106,535.20	0.00	0.00	199,795.93			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,482.00			

Trimestre 3

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Mejorar la competitividad académica a través de la pertinencia de los PE de Licenciatura						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
3	Haber actualizado, al 2014, el 100% de la infraestructura de cómputo con más de 4 años de antigüedad en 6 laboratorios (centro de cómputo de lic., CISCO, comunicaciones móviles, redes, multimedia y arquitectura de computadoras)	1.00	1.00	100.00	529,372.00	418,298.32	79.02
4	Haber actualizado, al 2014, el 100% de la infraestructura de los espacios que tienen más de 16 años de antigüedad en 6 laboratorios (centro de cómputo de lic., CISCO, educación continua, redes, multimedia y arquitectura de computadoras)	2.00	0.00	0.00	119,907.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
3	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	418,298.32			
4	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

No. MA	Observación
4	Está en proceso la contratación con el proveedor del servicio.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer la capacidad académica a través de la productividad científica y tecnológica a nivel nacional e internacional						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	7 estancias cortas para realizar proyectos de investigación con pares académicos de otras IES	5.00	3.00	60.00	236,739.00	97,984.01	41.39
2	Haber generado 15 productos de calidad de los proyectos colegiados	4.00	2.00	50.00	79,938.00	10,629.23	13.30
3	100% (23) de profesores habrán recibido capacitación docente y disciplinar	6.00	0.00	0.00	23,982.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	5.00	3.00	97,984.01			
2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,629.23	1.00	2.00	0.00			
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

No. MA	Observación
1	Las otras 2 movilidades están programadas a inicios del mes de octubre.
2	Los 2 productos pendientes serán publicados a inicios del mes de octubre

<p>Firma</p> <p>_____</p> <p>M. A. José Eduardo Hernández Nava Rector</p>	<p>Firma</p> <p>_____</p> <p>Dr. Carlos Alberto Flores Cortés Responsable del Proyecto</p>
--	---

Los montos ejercidos que se reflejan en este reporte se presentan con carácter informativo, en tanto el Departamento de Seguimiento Financiero de la Dirección de Fortalecimiento Institucional, concluye la revisión de la documentación que la universidad capturó durante el cuarto trimestre del 2013, para comprobar la aplicación de los montos asignados, y en su caso, la institución subsane en tiempo y forma las observaciones que se hayan emitido a los datos y comprobantes de pago asociados.