



FECHA: 31 Diciembre 2009

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

NOMBRE DEL FONDO: "FONDO PARA EL INCREMENTO DE LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO"

EJERCICIO: 2007

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: "Fondo para el incremento de la matrícula de educación superior en universidades públicas estatales y con apoyo solidario"

OBJETIVO GENERAL: Ampliar la matrícula del nivel superior de la Universidad de Colima

PROYECTOS PARTICULARES

No	NOMBRE	META	% DE META ALCANZADA	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER
1	Incrementar la matrícula del nivel superior de la Universidad de Colima	1.1. Incrementar la matrícula del nivel superior el 10% con respecto a la registrada en 2006 (10 503) 10995 PIFI 2008, Numeralia AGOSTO 2008 11 211	100%	0.00	0.00	0.00
		1.2. Contratar 9 nuevos PTC Preferentemente con doctorado, para atender los requerimientos de 5 programas educativos	100%	4,542,732.00	4,542,732.00	0.00
		1.3. Ampliar la capacidad académica instalada 5 de las UA propuestas para el incremento de la matrícula	35.40%	23,896,060.00	12,879,401.83	11,016,658.17
GRAN TOTAL				28,438,792.00	17,422,133.83	11,016,658.17
				100.00%	61.26%	38.74%

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

Meta: 1.1. Poner en operación los PE de: Relaciones Internacionales, Gestión Turística (Manzanillo), Gastronomía, Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgo y Artes visuales con la incorporación de, al menos , 230 estudiantes de primer ingreso. En esta meta se reporta el 100% de logro puesto que el incremento de la matrícula se logró. Los montos autorizados se concentran en acciones de las metas 1.2 y 1.3 mediante las cuales se permite el cumplimiento de la meta 1.1.

1.1.2. Ampliar la matrícula de nuevo ingreso en los PE de: Medicina, Derecho, Ingeniería en Telemática , Ingeniería en Software, Ingeniería Civil, Arquitectura, Químico Farmacéutico Biólogo y Pedagogía con una matrícula de primer ingreso de, al menos, 755 estudiantes.

1.1.3. Afinar los procesos de selección de aspirantes. Actividad realizada con criterios redefinidos.

1.2.2. Se contrataron 9 PTC. Su desempeño ha sido evaluado por instancia externa a través de la certificación del perfil desable PROMEP.

1.3.1. Construir el taller para Gastronomía y Gestión Turística, Incluyendo su equipo base. Se ha cubierto el gasto del proyecto ejecutivo y los gastos de operación y supervisión. Con inversión de \$769,998.00 La obra se encuentra en proceso de construcción con un avance del 17% .

1.3.2. Ampliar en número de aulas (equipadas) para Medicina. Se han ejercido \$289,785.00 en ampliación de aulas, se encuentra en preparación de proceso de licitación para ejecución de la obra.

1.3.3. Ampliar el número de aulas (equipadas) para ciencia Ambiental y Gestión de Riesgo. Se encuentra terminada la obra y se han ejercido \$3,225,515.00

1.3.4. Construir las aulas -taller para Artes Visuales, \$195,699.00 invertido elaboración, seguimiento y evaluación del proyecto ejecutivo, actualmente se encuentra en proceso de elaboración del proyecto ejecutivo.

1.3.5. Ampliar los espacios y equipamiento para Relaciones Internacionales. Se encuentra en ejecución de la obra con un avance del 60% y con una inversión de \$407,057.00

nota: Con fecha 20 de enero 2010 se envió a la SES oficio 0075/SE/08/10 solicitando prórroga para el ejercicio del recurso correspondiente a construcciones.

TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRADOR FINANZAS
LIC. JOSÉ CONCEPCIÓN NÁNDE MERCADO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN
DRA. MARTHA A. MAGAÑA ECHEVERRÍA

RECTOR
M.C. MIGUEL ÁNGEL AGUAYO LÓPEZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL
C.P. BÉRTHA GPE. ESCOBAR GUERRA