



**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA**

**INFORME DE RESULTADOS DE LOS FONDOS EXTRAORDINARIOS**

FECHA: 15/OCT/2010

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA

NOMBRE DEL FONDO: "FONDO PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

EJERCICIO:

2008

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: "Fondo para el incremento de la matrícula de educación superior en universidades públicas estatales y con apoyo solidario - PEF 2008"

OBJETIVO GENERAL: Ampliar la matrícula del nivel superior de la Universidad de Colima.

**PROYECTOS PARTICULARES**

No	NOMBRE	META	% DE META ALCANZADA	MONTO ASIGNADO	MONTO EJERCIDO	MONTO POR EJERCER
1	Ampliar la matrícula del nivel superior de la Universidad de Colima.	1.1.1 PE: NUTRICIÓN (EQUIPAMIENTO DE TALLER-LABORATORIO), PE: GASTRONOMÍA SEGUNDA ETAPA DE TALLERES	50%	7,040,433.00	1,170,027.26	5,870,405.74
		1.2.1 PE: INGENIERÍA EN SOFTWARE	100%	134,662.00	134,662.00	0.00
		1.2.1 PE: CIENCIA AMBIENTAL Y GESTIÓN DE RIESGO	76%	4,502,875.00	4,189,245.82	313,629.18
		1.2.3 ARTES VISUALES	0%	2,230,894.00	65,500.00	2,165,394.00
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>13,908,864.00</b>	<b>5,559,435.08</b>	<b>8,349,428.92</b>
				100.00%	39.97%	60.03%

**INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS**

Debido a que existe retraso en el programa de construcciones en la institución, se tomó la decisión de seguir el orden cronológico de la planeación para la atención de las necesidades de infraestructura

1.1.1 PE: Nutrición (equipamiento de taller-laboratorio) reactivos 30% ya que dichos insumos se ejercieron en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero 2011.

Materiales 99% ejercidos el 1% restante se cumplirá en noviembre 2010, Instrumentos 100% ejercido y cumplida la meta, Aparatos se piensa cumplir con la meta en noviembre 2010

Mobiliario para el taller de laboratorio 0% ejercidos se encuentra en gestión, Aire acondicionado tipo minisplit 0% de avance se encuentra en gestión se contempla cumplir con la meta en el mes de diciembre 2010, Consumibles 0% en

el mes de Abril se comenzó a ejercer se estima cumplir con la meta en el mes de noviembre 2010, la bibliografía especializada se encuentra en proceso de gestión se estima cumplir con la meta en enero 2011.

1.1.2 PE: Gastronomía - Segunda etapa de talleres. obra no iniciada

1.2.1 PE: Ingeniería en Software habilitar laboratorio de comunicaciones móviles, se encuentra al 100%

1.2.2 PE: Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgo hay un avance del 76% .

1.2.3 PE: Artes Visuales. no iniciada

15 OCT 2010

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
C.P. BERTHA GPE. ESCOBAR GUERRA

TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRADOR FINANZAS  
LIC. JOSÉ CONCEPCIÓN NANDE MERCADO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN  
DRA. MARTHA A. MAGAÑA ECHEVERRÍA

RECTOR  
M.C. MIGUEL ÁNGEL AGUAYO LÓPEZ

ORGANO INTERNO DE CONTROL  
C.P. BERTHA GPE. ESCOBAR GUERRA