



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



MSU00120 Universidad de Colima

Ciclo Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2009-06MSU00120-22  
Mejora de la calidad educativa de la DES: Telemática, Servicios y Tecnologías de Información.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del Solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del Solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer el desarrollo de los CA de la DES.	\$211,500.00	\$211,500.00	100.00%	1.1	19 productos de calidad y 10 prototipos generados al 2009	\$211,500.00	\$211,500.00	100.00%	29	29	18	62.00%	\$211,500.00	100.00%		Están en proceso editorial de 3 libros con un total de 15 capítulos.	
<b>Subtotal OP 1</b>							<b>\$211,500.00</b>	<b>\$211,500.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>62.00%</b>	<b>\$211,500.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>80.00%</b>		
OP 2	Fortalecer la atención integral a estudiantes.	\$607,750.00	\$607,750.00	100.00%	2.1	Lograr el 63% (87 alumnos) de tasa de egreso para la cohorte 2005-2009 de los PE de la DES.	\$290,000.00	\$290,000.00	100.00%	81	87	91	105.00%	\$290,000.00	100.00%		Se superó la meta estimada.	
					2.3	En el 2009 incrementar a 82% la satisfacción de los estudiantes de los PE de licenciatura de la DES	\$317,750.00	\$317,750.00	100.00%	440	418	418	100.00%	\$317,750.00	100.00%		El día 30 de Noviembre se concluyó de aplicar el instrumento para medir la satisfacción de estudiantes.	
<b>Subtotal OP 2</b>							<b>\$607,750.00</b>	<b>\$607,750.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>521</b>	<b>505</b>	<b>509</b>	<b>101.00%</b>	<b>\$607,750.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>		
OP 3	Asegurar la calidad de los PE de Licenciatura.	\$2,262,101.00	\$2,262,101.00	100.00%	3.1	Modelo Educativo por Competencias implementado en dos PE de Licenciatura	\$2,167,101.00	\$2,167,101.00	100.00%	1	1	1	100.00%	\$2,167,101.00	100.00%		Se ha implementado, sin embargo, su operatividad es gradual y paulatina.	
					3.2	PE de Ing. en Telemática reacreditado	\$95,000.00	\$95,000.00	100.00%	1	1	0	0.00%	\$95,000.00	100.00%		El proceso de evaluación se ha concluido pero el organismo acreditador ha pospuesto la visita para el inicio de semestre (Agosto-Septiembre 2011)	
<b>Subtotal OP 3</b>							<b>\$2,262,101.00</b>	<b>\$2,262,101.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50.00%</b>	<b>\$2,262,101.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>75.00%</b>		

9 186



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



MSU00120 Universidad de Colima

Ciclo Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2009-06MSU00120-22  
Mejora de la calidad educativa de la DES: Telemática, Servicios y Tecnologías de Información.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del Solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del Solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 4	Mejorar la calidad de los PE de Posgrado.	\$82,500.00	\$82,500.00	100.00%	4.1	6 Proyectos de investigación aplicada y transferencia tecnológica vinculados a las Tesis	\$2,500.00	\$2,500.00	100.00%	6	6	4	67.00%	\$2,500.00	100.00%	67.00%	Hay 2 tesis que aún están en proceso de defensa.	
					4.3	PE de Posgrado reconocido por su calidad (Nivel 1 de CIEES) en el 2010	\$80,000.00	\$80,000.00	100.00%	1	1	0	0.00%	\$80,000.00	100.00%		Por disposición institucional, no se realizará la evaluación del PE de Posgrado por los CIEES. Estamos en espera de que se publique la convocatoria por parte del PNPC. Se solicitó la reestructuración de este recurso para aplicarlo en 3 procesos de certificación de las normas ISO.	
Subtotal OP 4							\$82,500.00	\$82,500.00	100.00%	7	7	4	57.00%	\$82,500.00	100.00%			
		\$3,163,851.00	\$3,163,851.00	100.00%			\$3,163,851.00	\$3,163,851.00	100.00%	559	543	532	98.00%	\$3,163,851.00	100.00%			

M.C. Miguel Ángel Aguayo López  
Rector

C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra  
Contralor Interno

M.C. Ricardo Acosta Díaz  
Responsable del Proyecto