



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2009-06MSU00120-01

Modernización administrativa y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como apoyo a las funciones sustantivas de la institución.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Propiciar la integración del modelo de gestión de la calidad de la Universidad de Colima.	\$540,000.00	\$140,120.00	26.00%	2.1	Propiciar la integración del 100% de los procesos del modelo de gestión de la calidad desde las distintas dependencias	\$500,000.00	\$129,741.00	26.00%	45	31	31	100.00%	\$129,741.00	100.00%	100.00%	Se realizaron acciones con la finalidad de propiciar la integración de los procesos al 100%.	
					2.2	Realizar dos auditorías externas anuales para mantener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.	\$40,000.00	\$10,379.00	26.00%	2	1	1	100.00%	\$10,379.00	100.00%		Se realizó la auditoría del segundo semestre del año, por la empresa certificadora Det Norske Veritas (DNV)	
					<b>Subtotal OP 2</b>		<b>\$540,000.00</b>	<b>\$140,120.00</b>	<b>26.00%</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$140,120.00</b>	<b>100.00%</b>			
OP 3	Consolidar los servicios de telecomunicaciones e informática, con base en estándares internacionales.	\$3,895,797.00	\$1,010,893.00	26.00%	3.1	Crear un sistema de seguridad informática para proporcionar los servicios telemáticos e informáticos con base en estándares internacionales en función de los procesos sustantivos.	\$3,223,273.00	\$836,384.00	26.00%	1	1	1	100.00%	\$836,384.00	100.00%	100.00%	se fortaleció el esquema de seguridad físico y lógico de la red universitaria con equipos y llenamiento por tres años. Y con dispositivos de comunicaciones unificadas, para iniciar con la primera etapa de renovación del sistema de telefonía.	
					3.2	Certificar el proceso de seguridad informática bajo ISO 27001.	\$133,100.00	\$34,537.00	26.00%	1	1	0	0.00%	\$34,537.00	100.00%		No se logró la certificación este año debido al presupuesto asignado a este concepto. Con el recurso otorgado se realizó un taller en que se identificaron 13 procesos con los que estamos trabajando desde el mes de noviembre.	

*[Handwritten signatures]*



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-01  
 Modernización administrativa y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como apoyo a las funciones sustantivas de la institución.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					3.3	Capacitar al 100% de los responsables técnicos de los servicios telemáticos, para la implementación de mejoras en el servicio.	\$539,424.00	\$139,972.00	26.00%	17	7	9	129.00%	\$139,972.00	100.00%		Se logró capacitar a 9 personas, gracias a la negociación con las diferentes empresas que impartieron los cursos y talleres durante el año	
<b>Subtotal OP 3</b>							<b>\$3,895,797.00</b>	<b>\$1,010,893.00</b>	<b>26.00%</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>111.00%</b>	<b>\$1,010,893.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>		
OP 4	Actualizar el acervo bibliográfico y documental de las 21 DES cubriendo las necesidades de los PE y las LGAC.	\$7,915,560.00	\$2,053,951.00	26.00%	4.1	Lograr el 9% de incremento en promedio del acervo	\$7,915,560.00	\$2,053,951.00	26.00%	8,989	6,000	4,501	75.00%	\$2,053,951.00	100.00%		La meta programática no se cumplió logrando solo adquirir 4501 ejemplares ya que el costo de los libros pedidos por las escuelas fueron muy variantes al costo promedio que se tenía proyectado esto a pesar de que se licitó a adquisición para lograr un mejor precio.	
<b>Subtotal OP 4</b>							<b>\$7,915,560.00</b>	<b>\$2,053,951.00</b>	<b>26.00%</b>	<b>8,989</b>	<b>6,000</b>	<b>4,501</b>	<b>75.00%</b>	<b>\$2,053,951.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>		
		<b>\$12,351,357.00</b>	<b>\$3,204,964.00</b>	<b>26.00%</b>			<b>\$12,351,357.00</b>	<b>\$3,204,964.00</b>	<b>26.00%</b>	<b>9,055</b>	<b>6,041</b>	<b>4,543</b>	<b>75.00%</b>	<b>\$3,204,964.00</b>	<b>100.00%</b>			

M en C Miguel Ángel Aguayo López  
Rector

M en C José Eduardo Hernández Nava  
Responsable del Proyecto

CP. Bertha Guadalupe Escobar Guerra  
Contralor Interno