

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-01

Modernización administrativa y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como apoyo a las funciones sustantivas de la institución.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Propiciar la integración del modelo de gestión de la calidad de la Universidad de Colima.	\$540,000.00	\$140,120.00	26.00%	2.1	Propiciar la integración del 100% de los procesos del modelo de gestión de la calidad desde las distintas dependencias universitarias.	\$500,000.00	\$129,741.00	26.00%	45	31	31	100.00%	\$0.00	0.00%	80.00%	El recurso se ejercerá para el pago de la auditoría externa puesto que para ello el recurso fue mínimo	
					2.2	Realizar dos auditorías externas anuales para mantener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.	\$40,000.00	\$10,379.00	26.00%	2	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se tiene programada la Auditoría por un organismo externo en el mes de junio y el recurso se estará ejerciendo para esa fecha.	
					<b>Subtotal OP 2</b>		<b>\$540,000.00</b>	<b>\$140,120.00</b>	<b>26.00%</b>	<b>47</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>97.00%</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>			
OP 3	Consolidar los servicios de telecomunicaciones e informática, con base en estándares internacionales.	\$3,895,797.00	\$1,010,893.00	26.00%	3.1	Crear un sistema de seguridad informática para proporcionar los servicios telemáticos e informáticos con base en estándares internacionales en función de los procesos sustantivos.	\$3,223,273.00	\$836,384.00	26.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%	33.00%	Está en proceso de diagnóstico y evaluación de requerimientos de la infraestructura en seguridad informática y se estará ejerciendo el recurso para el equipamiento y licenciamiento mismo que se realizara a finales del mes de abril considerando un 70% del recurso aproximado	
					3.2	Certificar el proceso de seguridad informática bajo ISO 27001.	\$133,100.00	\$34,537.00	26.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se está en el proceso de contacto con los asesores para iniciar la programación de la visita del consultor	
					3.3	Capacitar al 100% de los responsables técnicos de los servicios telemáticos, para la implementación de mejoras en el servicio.	\$539,424.00	\$139,972.00	26.00%	17	7	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Ya se cuenta con un calendario de los cursos a realizar siendo el primero en el mes de mayo.	
					<b>Subtotal OP 3</b>		<b>\$3,895,797.00</b>	<b>\$1,010,893.00</b>	<b>26.00%</b>	<b>19</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>			



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-01

Modernización administrativa y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como apoyo a las funciones sustantivas de la institución.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 4	Actualizar el acervo bibliográfico y documental de las 21 DES cubriendo las necesidades de los PE y las LGAC.	\$7,915,560.00	\$2,053,951.00	26.00%	4.1	Lograr el 9% de incremento en promedio del acervo	\$7,915,560.00	\$2,053,951.00	26.00%	8,989	6,000	0	0.00%	\$0.00	0.00%		se encuentra en trámite \$ 1,915,158.50 para la adquisición de acervo mismos que está pasando por el proceso de adquisición de compras de la Universidad por el cual se espera poder estar ejerciéndolo en el mes de abril.	
<b>Subtotal OP 4</b>							<b>\$7,915,560.00</b>	<b>\$2,053,951.00</b>	<b>26.00%</b>	<b>8,989</b>	<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>25.00%</b>		
		<b>\$12,351,357.00</b>	<b>\$3,204,964.00</b>	<b>26.00%</b>			<b>\$12,351,357.00</b>	<b>\$3,204,964.00</b>	<b>26.00%</b>	<b>9,055</b>	<b>6,041</b>	<b>31</b>	<b>1.00%</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>			