



Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)



Universidad de Colima

P/PIFI-2012-06MSU00120-23 Mejoramiento de la DES: Telemática, Servicios y Tecnologías de Información

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Mejorar la atención y formación integral de los estudiantes a través de la innovación educativa						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	4 PE de la UA Facultad de Telemática (Ing. de Software, Ing. en Telemática, Maestría en Computación y Maestría en Tecnologías de Información) reestructurados	2.00	0.00	0.00	22,495.00	0.00	0.00
2	4 PE de UA (Ing. de Software, Ing. en Telemática, Maestría en Computación y Maestría en Tecnologías de Información) vinculados con los sectores Academia-Industria-Gobierno	3.00	0.00	0.00	528,925.00	61,213.20	11.57
3	2 PE de Lic. (Ing. de Software e Ing. en Telemática) incorporados al Padrón de Licenciatura de Alto Rendimiento del CENEVAL	1.00	2.00	200.00	214,934.00	54,380.80	25.30

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									
2	0.00	0.00	61,213.20									
3	0.00	2.00	54,380.80									

No. MA	Observación
1	Ha iniciado el proceso de reestructuración para los PE de Licenciatura: Ing. en Telemática e Ing. de Software. Actualmente, se está trabajando con algunos de los insumos para generar el capítulo de Fundamentación; específicamente, el seguimiento de egresados y el estudio socioprofesional
2	Se está trabajando en la organización del evento académico programado más próximo: Simposium Internacional de Telemática

3	Ambos PE fueron reconocidos por dicho Padrón con fecha del 15 de Febrero de 2013: Ingeniería de Software, Estándar 1 e Ingeniería en Telemática, Estándar 2.
---	--

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Mejorar la competitividad académica a través de la pertinencia de los PE de Licenciatura						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	2 PE de Lic. (Ing. de Software e Ing. en Telemática) acreditados por el CONAIC	2.00	1.00	50.00	95,057.00	0.00	0.00
3	Haber actualizado, al 2014, el 100% de la infraestructura de cómputo con más de 4 años de antigüedad en 6 laboratorios (centro de cómputo de lic., CISCO, comunicaciones móviles, redes, multimedia y arquitectura de computadoras)	2.00	0.00	0.00	454,533.00	169,905.43	37.38

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	1.00	1.00	0.00									
3	0.00	0.00	169,905.43									

No. MA	Observación
1	El PE de Ing. en Telemática ya recibió el dictamen y la constancia que reacredita por 5 años más y se está trabajando en las recomendaciones. La autoevaluación de Ing. de Software ya ha sido enviada al CONAIC y han confirmado la vigencia de costos para la acreditación
3	Con el fin de actualizar la infraestructura de los laboratorios, se ha comenzado a adquirir equipamiento de cómputo como lo hace constar el oficio de la Dirección General de Proveeduría y Servicios

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer la capacidad académica a través de la productividad científica y tecnológica a nivel nacional e internacional						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	7 estancias cortas para realizar proyectos de investigación con pares académicos de otras IES	7.00	0.00	0.00	279,367.00	0.00	0.00
2	Haber generado 15 productos de calidad de los proyectos colegiados	5.00	0.00	0.00	148,754.00	0.00	0.00
3	100% (23) de profesores habrán recibido capacitación docente y disciplinar	12.00	0.00	0.00	63,131.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									
2	0.00	0.00	0.00									
3	0.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	Se están realizando las gestiones para realizar las estancias cortas nacionales e internacionales.
2	Se encuentran en proceso proyectos de investigación en el marco de las LGAC de los CA; por lo que se encuentra pendiente la generación de productos académicos.
3	Aún no se realizan actividades de capacitación. Se prevén para el periodo intersemestral (entre los meses de Julio y Agosto).

Firma

M. A. José Eduardo Hernández Nava
Rector

Dr. Carlos Alberto Flores Cortés
Responsable del Proyecto