

06MSU00120
Ejercicio fiscal

Universidad de Colima
2011

Trimestre 2

Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
P/PIFI-2011-06MSU00120-17
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		Institución
OP/PIFI-2011-06MSU00120-17-0	Fortalecer los procesos académicos de los PE de licenciatura	1.1	Mantener la tasa de retención superior al 70% del 1° al 3° año	\$842,000.00	\$30,000.00	3.56	72	78	0	0.00	\$0.00		Debido a que el semestre concluye en julio, no es posible al momento reportar el avance en el valor proyectado, sino una vez que haya datos estadísticos respecto a la tasa de retención, a partir de la inscripción a tercer semestre en el mes de agosto 2012. Por otro lado, como parte de las actividades dirigidas a la formación de los estudiantes y por ende, al incremento de la tasa de retención, se tienen contemplados eventos académicos como la Semana de Ingeniería civil y Jornada de Geomática, así como la 5a. EXAFIC, donde los estudiantes reciben de primera mano las experiencias de académicos y profesionistas exitosos. Estos eventos se tiene programado llevarlos a cabo en la segunda quincena de agosto.
		1.2	Incrementar en 8% la tasa de titulación por cohorte	\$925,000.00	\$85,000.00	9.18	40	48	0	0.00	\$40,000.00		De acuerdo al periodo contemplado en este trimestre, no es posible reportar el valor alcanzado, toda vez que aun no se cuenta con los resultados del EGEL-IC y del Examen General de Conocimientos. Por tanto el avance logrado se reflejará en el siguiente informe trimestral. Por otra parte, se tiene contemplado realizar los estudios de trayectorias escolares para los PE, de tal manera que sea posible conocer los factores que inciden en el éxito escolar y su consecuente titulación en tiempo y forma de los estudiantes. Por tanto, se esperan resultados en los meses posteriores, a fin de implementar estrategias conducentes al incremento de la tasa de titulación.
		1.3	Incluir al 100% de la matrícula en acciones de educación ambiental	\$429,360.00	\$365,360.00	85.09	221	452	469	100+	\$45,360.00		Como parte de las acciones en este rubro, se han impartido diversos talleres con temáticas ambientales, como el de Hidráulica ambiental y el Congreso de Ingeniería y actualmente se llevan a cabo las gestiones para incorporar a mayor número de estudiantes en un diplomado en gestión ambiental.




DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Colima
2011

Trimestre 2

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
PIFI-2011-06MSU0012O-17

Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil

Tipo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valores alcanzados en el trimestre 2					Ponderación Global de Avance	Observaciones	
							Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer			Institución
		1.4	Atención estudiantil al 100% de la matrícula de licenciatura y posgrado	\$480,000.00	\$480,000.00	100.00	449	455	471	100+	\$40,000.00		Dentro de las acciones derivadas de esta meta, se llevaron a cabo diversos cursos dirigidos a los estudiantes de la DES a fin de fortalecer su formación integral. De este modo, los estudiantes participaron en cursos sobre Autoestima e inteligencia emocional, Primeros Auxilios y Salud física y emocional. Con ellos se espera incidir en la concientización sobre el cuidado de la salud y las medidas de prevención que deben tomar como estudiantes adultos en cuestiones de salud física, emocional y de prevención y atención en caso de accidentes.	
Subtotal OP 1				\$2,676,360.00	\$960,360.00	35.88						\$125,360.00	40.00	
N	Lograr el reconocimiento de los PE de posgrado en el PNPC	2.1	Documento curricular del PE-MCT pertinente y actualizado	\$772,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		2.2	Atención del 100% de	\$1,301,700.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		2.3	100% de estudiantes del posgrado incluidos en proyectos de desarrollo de LGAC	\$244,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		2.4	100% de estudiantes del posgrado participando en acciones de vinculación social	\$55,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	
		Subtotal OP 2				\$2,372,700.00	\$0.00	0.00						\$0.00
00120-17-0	Mejorar el desarrollo de los CA y la planta académica de la DES	3.1	Incrementar el número de productos académicos de calidad generados por los CA	\$862,000.00	\$550,000.00	63.80	8	5	1	20.00	\$550,000.00		La compra del equipamiento destinado a fortalecer esta meta se encuentra en un 75% de avance.	
		3.2	Participación de los miembros de los CA en acciones de movilidad académica	\$310,000.00	\$30,000.00	9.67	11	2	0	0.00	\$0.00		Los eventos académicos de la Semana de Ingeniería civil, Jornada de geomática y EXAFIC se han aplazado y se llevarán a cabo en la segunda quincena de agosto, por lo que el ejercicio del recurso destinado a esta meta se realizará hasta esa fecha. Actualmente se llevan a cabo las gestiones con los académicos invitados a estos eventos.	
		3.3	Impulso al trabajo en redes nacionales e internacionales de los CA	\$148,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO						SIN APOYO	


U6MSU00120
 Ejercicio fiscal
 Nombre de la DES:
 Clave Convenio
 Nombre del Proyecto:

Universidad de Colima
 2011 Trimestre 2

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
 P/IFI-2011-06MSU00120-17
 Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		
		3.4	Capacitar al 100% de los profesores para la implementación del modelo educativo	\$215,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
Subtotal OP 3				\$1,535,000.00	\$580,000.00	37.78				\$550,000.00	60.00		
OP/IFI-2011-06MSU00120-17-08	Impulsar la innovación educativa en los PE de la DES	4.1	Atender al 100% las recomendaciones del CACEI para garantizar la acreditación del PE-IC	\$525,000.00	\$500,000.00	95.23	1	1	0.75	75.00	\$500,000.00		Como se reportó en el informe trimestral anterior, el PE-IC fue acreditado nuevamente a partir del 08 de febrero de 2012. Con todo, las cuatro recomendaciones derivadas de esa evaluación se atienden de manera puntual. En este sentido se tramita la compra de la estación total láser SERVO.
		4.2	Atender al 100% las recomendaciones de los CIEES al PE-ITG para garantizar la acreditación	\$1,100,000.00	\$1,100,000.00	100.00	1	1	0.75	75.00	\$0.00		Las recomendaciones emitidas por CIEES en relación a dotar de equipamiento al PE-ITG se han venido atendiendo, de tal manera que para este trimestre se ha gestionado la adquisición de una estación de referencia GPS y se ha adquirido el software para manejo de datos. Por otro lado, el pasado abril se recibió la visita de los pares académicos del CACEI a fin de buscar la acreditación del PE-ITG. Se espera que en el mes de julio se reciba el dictamen del comité mencionado.
		4.3	Los PE de licenciatura en consonancia con el modelo educativo institucional	\$30,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
		4.4	Fortalecer los procesos de innovación educativa en los PE de la DES	\$90,000.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO				SIN APOYO		
Subtotal OP 4				\$1,745,000.00	\$1,600,000.00	91.69				\$500,000.00	75.00		
				\$8,329,060.00	\$3,140,360.00	37.70				\$1,175,360.00			


 Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay
 Encargado del Despacho de Rectoría


 Dr. Agustín Orduña Bustamante
 Responsable del Proyecto