



**Programa Integral de Fortalecimiento Institucional**  
**Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)**



### Universidad de Colima

P/PIFI-2012-06MSU00120-23 Mejoramiento de la DES: Telemática, Servicios y Tecnologías de Información

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Mejorar la atención y formación integral de los estudiantes a través de la innovación educativa						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	4 PE de la UA Facultad de Telemática (Ing. de Software, Ing. en Telemática, Maestría en Computación y Maestría en Tecnologías de Información) reestructurados	2.00	0.00	0.00	22,495.00	0.00	0.00
2	4 PE de UA (Ing. de Software, Ing. en Telemática, Maestría en Computación y Maestría en Tecnologías de Información) vinculados con los sectores Academia-Industria-Gobierno	3.00	0.00	0.00	528,925.00	61,213.20	11.57
3	2 PE de Lic. (Ing. de Software e Ing. en Telemática) incorporados al Padrón de Licenciatura de Alto Rendimiento del CENEVAL	1.00	2.00	200.00	214,934.00	54,380.80	25.30

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2	0.00	0.00	61,213.20	0.00	0.00	0.00						
3	0.00	2.00	54,380.80	0.00	0.00	0.00						

No. MA	Observación
1	Continúa el proceso de reestructuración para los PE de Licenciatura: Ing. en Telemática e Ing. de Software. Actualmente, se está trabajando con algunos de los insumos para generar el capítulo de Fundamentación; específicamente, el seguimiento de egresados y el estudio socioprofesional.
2	Del 28 al 31 de Mayo se desarrolló el XIV Simposium Internacional de Telemática (SIT) y se establecieron nuevos contactos.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Mejorar la competitividad académica a través de la pertinencia de los PE de Licenciatura						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	2 PE de Lic. (Ing. de Software e Ing. en Telemática) acreditados por el CONAIC	2.00	1.00	50.00	95,057.00	0.00	0.00
3	Haber actualizado, al 2014, el 100% de la infraestructura de cómputo con más de 4 años de antigüedad en 6 laboratorios (centro de cómputo de lic., CISCO, comunicaciones móviles, redes, multimedia y arquitectura de computadoras)	2.00	0.00	0.00	454,533.00	169,905.43	37.38

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3	0.00	0.00	169,905.43	2.00	0.00	0.00						

No. MA	Observación
1	Se recibió la visita por parte de la Comisión Técnica del CONAIC, para la acreditación del PE Ing. de Software. Se está en espera del dictamen correspondiente. Además llevamos a cabo la afiliación con el ANIEI.
3	Debido al retraso de algunos trámites con proveedores, no se ha logrado concluir la actualización de los dos laboratorios, sin embargo ya se agilizaron las acciones para lograr el cumplimiento de la meta.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer la capacidad académica a través de la productividad científica y tecnológica a nivel nacional e internacional						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	7 estancias cortas para realizar proyectos de investigación con pares académicos de otras IES	7.00	0.00	0.00	279,367.00	0.00	0.00
2	Haber generado 15 productos de calidad de los proyectos colegiados	5.00	1.00	20.00	148,754.00	0.00	0.00
3	100% (23) de profesores habrán recibido capacitación docente y	12.00	0.00	0.00	63,131.00	0.00	0.00

disciplinar												
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00						
2	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00						
3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

No. MA	Observación
1	La estancia de investigación del profesor se postergó unas semanas, por lo que se informará en los siguientes trimestres.
2	Se presentó ponencia en un congreso internacional, por lo que debido a la fecha del evento se reporta el avance de la meta en este trimestre. Se encuentran en proceso la generación de productos académicos en el marco de las LGAC de los CA.

Firma	
 M. A. José Eduardo Hernández Nava Rector	 Dr. Carlos Alberto Flores Cortés Responsable del Proyecto

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría  
 Firma por ausencia la representante  
 institucional del PIFI