



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

U6MSU00120
Ejercicio fiscal

Universidad de Colima

2012

Trimestre 3

Nombre de la DES:

Clave Convenio P/PIFI-2012-06MSU00120-17

Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la calidad y relevancia social de la DES Facultad de Ingeniería Civil

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre											Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance				
		Número	%	Número	%	Número	%		Porcentajes				
		Indicador			Trimestral		Anual						
Capacidad Académica													
Total de Profesores de Tiempo Completo. Total:26													
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	15	57.69	17	65.38	17	65.38	16	61.54	94.12	94.12	La DES incentiva a los PTC para que atiendan las convocatorias y puedan alcanzar el perfil deseable, ya que cuentan con productividad.	
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	10	38.46	9	34.62	0	0.00	9	34.62	100+	100.00	Meta informada en el primer trimestre.	
Total de Cuerpos Académicos Total:3													
1.3.2	En Consolidación.	3	100.00	3	100.00	0	0.00	2	66.67	100+	66.67	Meta informada en el primer trimestre.	
Competitividad Académica													
Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic Total:2													
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	100.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se continúan los trabajos de reestructuración curricular del PE Ing. Topógrafo Geomático.	
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	2	100.00	1	50.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Se continúan los trabajos de reestructuración curricular del PE Ing. Topógrafo Geomático.	
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:2													
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100.00	Meta informada en el primer trimestre.	
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:2													
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	2	100.00	2	100.00	0	0.00	2	100.00	100+	100.00	Meta informada en el primer trimestre.	
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y lic Total:485													
2.2.12	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	505	104.12	485	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
Eficiencia terminal de pregrado y posgrado													
2.5.3	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.5.4	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	99	67	67.68	61	61.62	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:											60		

Res. Escalante M



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

06MSU00120
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio P/IFI-2012-06MSU00120-17
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento integral de la calidad y relevancia social de la DES Facultad de Ingeniería Civil

Universidad de Colima
2012 Trimestre 3

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre												Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance					
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual			

M. A. José Eduardo Hernández Nava
Rector

Dra. María del Pilar Escalante Minakata
Dra. María del Pilar Escalante Minakata
Responsable del Proyecto



Universidad de Colima

P/PIFI-2012-06MSU00120-17 Fortalecimiento integral de la calidad y relevancia social de la DES Facultad de Ingeniería Civil

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Mejorar la competitividad a través de la innovación educativa en los PE de pregrado de la DES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	PE de Ingeniero Topógrafo Geomático operando plan de estudio basado en competencias en 2013 y el PE de Ingeniero Civil en 2014.	1.00	0.00	0.00	317,876.00	172,221.16	54.18
3	130 alumnos de pregrado desarrollando actividades de vinculación mediante apoyo a las comunidades y grupos socialmente vulnerables.	60.00	60.00	100.00	98,181.00	50,895.40	51.84
4	100% de los PE acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	2.00	2.00	100.00	129,250.00	81,869.27	63.34

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	119,734.97	0.50	0.00	35,624.19	0.75	0.00	16,862.00			
3	0.00	4.00	0.00	30.00	4.00	18,631.00	60.00	60.00	32,264.40			
4	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	41,869.27	0.00	0.00	40,000.00			

No. MA	Observación
1	La DES lleva a cabo las siguientes acciones para cumplir la meta en el siguiente trimestre: se continúa con los trabajos al interior del comité curricular. También se trabaja en la reestructuración del PE Ingeniero Civil, que se espera concluir en 2014. Además se está realizando el estudio de grupos focales con el fin de obtener información para la fundamentación de los planes de estudios.
3	La DES concluyen las salidas de brigadas de alumnos para la limpieza y recuperación de espacios. Para ello se pagó el servicio de traslados. Cabe señalar que las brigadas están equipadas con equipo de seguridad, como chalecos, cascos, botiquines, brazaletes, silbatos, lámparas led, y

Desinstalado

	megáfonos.
4	En este trimestre se adquirió la licencia del software ENVI, con lo cual se fortalecen los procesos académicos.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Consolidar la atención y formación integral de los estudiantes de la DES.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	El 100% de estudiantes incorporados en acciones de formación integral	140.00	30.00	21.43	28,312.00	20,825.00	73.56
2	Los 2 PE de pregrado contando con condiciones adecuadas de infraestructura y equipamiento para el desarrollo experimental de temáticas del medio ambiente y desarrollo sustentable en sus planes y programas de estudio.	2.00	1.00	50.00	973,503.00	947,950.88	97.38
3	Tasa de satisfacción de estudiantes al 90%	312.00	117.00	37.50	63,445.00	44,896.00	70.76
4	Los 2 PE incorporando acciones de internacionalización en sus planes de estudio.	1.00	1.00	100.00	6,323.00	6,323.00	100.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	20,825.00	140.00	0.00	0.00			
2	2.00	1.00	246,712.00	0.00	0.00	701,238.88	0.00	0.00	0.00			
3	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	44,896.00	0.00	0.00	0.00			
4	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	6,323.00	0.00	0.00	0.00			

No. MA	Observación
1	Las actividades de formación integral se concluyen en el siguiente trimestre, dado que se desarrollarán en el mes de Septiembre. Esto permitirá alcanzar la participación de alumnos de ambos PE con la charla Cambia tu mente para cambiar tu vida, dirigida a alumnos de ambos PE de licenciatura.

Florencia

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer la planta académica y el impacto de los CA en la oferta e innovación educativa de la DES						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	El 100% de los Cuerpos académicos registrados En consolidación.	3.00	2.00	66.67	338,427.00	233,841.00	69.10
2	Incrementar 20% los PTC con reconocimiento a su productividad en el SNI	9.00	9.00	100.00	75,880.00	50,239.60	66.21
3	Publicación de 8 artículos en revistas indexadas por año	4.00	3.00	75.00	25,293.00	21,019.20	83.10
4	El 100% de los profesores reciben capacitación y actualización con al menos 40 horas al año	45.00	45.00	100.00	37,940.00	0.00	0.00


No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	2.00	2.00	88,000.00	0.00	2.00	117,603.00	0.00	0.00	28,238.00			
2	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	0.00	24,719.60			
3	1.00	3.00	21,019.20	2.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00			
4	0.00	45.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

No. MA	Observación
1	En los CA de la DES se informa que el CA-81 se someterá a evaluación para aspirar a estar En Consolidación. El CA-81 tiene las condiciones para ubicarse por lo menos en el grado de En consolidación, sin embargo, por ser de reciente creación, se ubicó como En formación.
2	En la DES se dio mantenimiento preventivo a equipos de laboratorio.
3	La DES cuenta con los siguientes artículos: Se cuenta con los siguientes artículos:1. Evaluation freezing an thawing cryoconcentration process on bioactive compounds presents in banana juice from three different cultivars. International Journal of Food Engineering.2. OPTIMIZACIÓN DE LA EXTRACCIÓN ENZIMÁTICA DE JUGO DE BANANO A PARTIR DE LOS CULTIVARES ENANO GIGANTE, FHIA-17 Y FHIA-23.3.Microencapsulation of Banana Juice from Three Different Cultivars. International Journal of Food Engineering.

Félix Incañete M

Firma

M. A. José Eduardo Hernández Nava
Rector


Dra. María del Pilar Escalante Minakata
Responsable del Proyecto