



U6MSU00120  
Ejercicio fiscal

Universidad de Colima

2012

Trimestre 3

Clave Convenio: P/PIFI-2012-06MSU00120-02  
Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la gestión institucional

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance				
								Número	Porcentajes			
							Indicador	Trimestral	Anual			
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por la norma ISO 9000:2000.												
Total de procesos de gestión		Total:31										
1.1.2	Número y % de procesos re-certificados	30	96.77	31	100.00	0	0.00	31	100.00	100+	100.00	
Diseño, integración y explotación del SIIA:												
Total de módulos del SIIA		Total:3										
2.1.1	Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos y finanzas)	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	100+	100.00	
2.1.2	Módulos del SIIA que operarán relacionados entre sí	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	100+	100.00	
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:											90	

M. A. José Eduardo Hernández Nava  
Rector

C.P. Juan Carlos Vargas Lepe  
Responsable del Proyecto



### Universidad de Colima

P/PIFI-2012-06MSU0012O-02 Fortalecimiento de la gestión institucional

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Fortalecer los Sistemas de Gestión de la Institución						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Mantener la certificación de 32 procesos académicos administrativos con la norma ISO 9001:2008.	32.00	31.00	96.88	288,038.00	56,000.00	19.44
3	Capacitar a mandos medios y directivos de la institución	40.00	40.00	100.00	288,038.00	240,000.00	83.32

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00			
3	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00			

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Alinear y actualizar los módulos del SIIA en atención a los nuevos requerimientos gubernamentales, modelo educativo y cambios organizacionales internos.						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Reordenar el módulo financiero, adoptando los principios de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y los cambios	1.00	1.00	100.00	77,770.00	51,318.40	65.99

	organizacionales						
2	Incrementar en tres módulos la automatización de los servicios escolares de la Universidad de Colima	1.00	0.00	0.00	614,117.00	462,928.68	75.38

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	1.00	0.00	51,318.40	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	1.00	0.00	430,070.00	0.00	0.00	22,798.68	0.00	0.00	10,060.00			

No. MA	Observación
2	El módulo de archivo digital se encuentra desarrollado y actualmente se está conformando el expediente electrónico de los estudiantes de nuevo ingreso. El módulo de control biométrico de asistencias a eventos masivos esta desarrollado y se encuentra en fase de prueba del software. Respecto a la renovación de la página web de la Dirección General de Control Escolar (DGCE) se encuentra en la etapa avanzada de desarrollo. Con estas acciones los estudiantes podrán consultar todos los documentos que conforman su expediente escolar en línea, a través del portal del SICEUC (Sistema de Control Escolar de la Universidad de Colima; además podrán consultar en tiempo real los registros de sus asistencias a los eventos masivos deportivos y culturales necesarias para acreditar la asignatura de actividades culturales y deportivas.

Firma

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>M. A. José Eduardo Hernández Nava Rector</p>	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p>C.P. Juan Carlos Vargas Lepe Responsable del Proyecto</p>
--	---