



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-06
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Mejorar la capacidad académica de la DES.	\$322,000.00	\$777,303.00	241.00%	1.2	100% de los CA de la DES incorporados a redes de colaboración produciendo trabajos colegiados.	\$177,000.00	\$427,275.00	241.00%	2	2	2	100.00%	\$364,178.00	85.00%		El CA60 desarrollo turístico participa en las siguientes redes: RECADYT (Red de Cuerpos Académicos de desarrollo y Turismo), Red con la Universidad de Vigo España, Universidad de Quintana Roo Unidad Cozumel, UAEM, Autónoma de Chiapas y con la Universidad de Guadalajara Campus Puerto Vallarta. Ya hay dos libros publicados con las redes mencionadas. Por su parte el CA24 Lingüística Aplicada a la enseñanza de Lenguas participa en la red de cuerpos académicos de lenguas	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-06
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.3	25% de Perfil Deseable y 10% adscripción al SNI incrementado en los CA de la DES.	\$145,000.00	\$350,028.00	241.00%	4	4	4	100.00%	\$321,122.00	92.00%		En la convocatoria de perfil deseable 2009 se logró el reconocimiento al perfil deseable de 2 PTC (uno por CA). Respecto al SNI 2 PTC lograron su incorporación con vigencia 2009-2011. Se han publicado los 2 artículos por parte del CA60 Desarrollo Turístico en la revista Portes de la APEC. Se encuentra en imprenta el libro Posicionamiento Turístico en Colima. Se invitó a directivos y PTC de 20 IES públicas para analizar los programas educativos e integrar las academia pos áreas de	
					Subtotal OP 1		\$322,000.00	\$777,303.00	241.00%	6	6	6	100.00%	\$685,300.00	88.00%	90.00%		
OP 2	Asegurar el proceso de aprendizaje del alumno desde su admisión hasta su titulación.	\$683,160.00	\$1,649,137.00	241.00%	2.1	100% de matrícula atendida de manera efectiva e innovadora en un nuevo programa de tutorías.	\$68,000.00	\$164,151.00	241.00%	703	655	595	91.00%	\$164,151.00	100.00%		La matrícula registrada corresponde al semestre agosto 09 enero 2010. El 100% de la matrícula actual se atiende en el programa de tutorías. Se realizó la adquisición del equipo (videocámara). La realización del taller de tutoría se llevará a cabo del 26 al 30 de abril.	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-06
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.2	Incrementar en el 2009 a 85.6% la tasa de retención (137 alumnos) para los los PE de licenciatura de la DES.	\$332,000.00	\$801,442.00	241.00%	137	137	120	88.00%	\$801,442.00	100.00%		En el reporte anterior se registraron 119, sin embargo la inscripción a tercer semestre corresponde a 120, debido a que durante la primer semana de clase se inscribio 1 alumno. El equipo de cómputo y switch ya fueron adquiridos y ya está implementado. Se está en desarrollo la base de datos.	
					2.4	100% de estudiantes con rezago educativo en los contenidos de los PE de la DES atendida en el programa de nivelación.	\$283,160.00	\$683,544.00	241.00%	703	96	96	100.00%	\$683,544.00	100.00%		Se atendieron a todos los alumnos con rezago en la DES (96) con el apoyo de recursos tecnológicos para la mejora de su rendimiento. Se adquirió el software y licencias.	
Subtotal OP 2							\$683,160.00	\$1,649,137.00	241.00%	1,543	888	811	91.00%	\$1,649,137.00	100.00%	80.00%		

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-06
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Fortalecer la competitividad de los PE de la DES.	\$354,202.00	\$855,036.00	241.00%	3.1	Atender el 100% (308) de los criterios para la acreditación de los PE Licenciado en Enseñanza de Lenguas y Licenciado en Gestión Turística 2009.	\$304,252.00	\$734,460.00	241.00%	308	308	162	53.00%	\$608,615.00	83.00%		Hasta el momento se han acreditado por COPAES 122 criterios que corresponden al PE Licenciado en Gestión Turística. Respecto de los criterios correspondientes al programa Licenciado en Enseñanza de Lenguas a la fecha se han atendido 40 de los 186 criterios. No se ha logrado atender todos los criterios debido a que el consejo asesor no estaba formado totalmente, sin embargo ya se tiene elaborado el contrato correspondiente, lo que permitirá darle seguimiento a la atención de los criterios restantes.	
					3.2	100% PE de licenciatura de la UA FLEX acreditados.	\$29,000.00	\$70,005.00	241.00%	3	1	0	0.00%	\$70,005.00	100.00%		Se realizó la firma del contrato por rectoría y el organismo acreditador COAPEHUM. Se esta integrando el expediente de autoevaluación.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-06
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					3.3	100% de las recomendaciones del CONAET hechas en PE 166 implementadas.	\$20,950.00	\$50,571.00	241.00%	166	12	12	100.00%	\$50,571.00	100.00%		Se continua atendiendo las 3 recomendaciones de los criterios no aprobados y las 9 sugerencias de los aprobados que dan un total de 12. Se realizó la adquisición de software.	
Subtotal OP 3							\$354,202.00	\$855,036.00	241.00%	477	321	174	54.00%	\$729,191.00	85.00%	85.00%		
OP 4	Asegurar la calidad académica en los PE de posgrado de la DES.	\$0.00	\$1,783,864.00	0.00%	4.1	100% de las recomendaciones del PNPC cumplidas e implementadas en el PE Especialidad en Dirección de Organizaciones Turísticas.	\$0.00	\$1,194,852.00	0.00%	1	4	4	100.00%	\$1,194,852.00	100.00%		Se adquirió una licencia de Software. El equipo de videoconferencia ya fue adquirido e implementado lo que ha permitido cumplir con las recomendaciones.	
					4.4	Capacitar a 46 profesores de la DES en el área disciplinar durante 2009.	\$0.00	\$589,012.00	0.00%	46	46	20	43.00%	\$589,012.00	100.00%		Ya se realizaron 2 cursos más, uno de análisis multicriterio aplicado a competitividad turística a través de software (SPSS) y un segundo curso que fue en sistemas de información geográfica con el software GIS.	
Subtotal OP 4							\$0.00	\$1,783,864.00	0.00%	47	50	24	48.00%	\$1,783,864.00	100.00%	85.00%		
		\$1,359,362.00	\$5,065,340.00	373.00%			\$1,359,362.00	\$5,065,340.00	373.00%	2,073	1,265	1,015	80.00%	\$4,847,492.00	96.00%			