



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

U6MSUU120
Ejercicio fiscal
Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

Universidad de Colima
2013 Trimestre 4

PIIFI-2013-06MSU00120-14
Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la Facultad de Ciencias Químicas

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre											Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance				
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual		
Capacidad Académica													
Total de Profesores de Tiempo Completo. Total:29													
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	13	44.83	16	55.17	0	0.00	13	44.83	100+	81.25		En la convocatoria de PRODEP 2014, el M. C. Mario Alberto Gaitán Hinojosa consiguió el reconocimiento, aún así no se logró la meta debido a que el Dr. Vrani Ibarra Junquera que contaba con perfil, se cambió de DES de adscripción (FIME) lo que representó una disminución en el total de PTC con perfil deseable en la DES respecto al reportado en el trimestre pasado. Cabe mencionar que la Mtra. Sofía Martínez García cuenta con todos los requisitos para concursar en la siguiente convocatoria, además la Dra. Hortensia Parra Delgado participó como nuevo PTC y será hasta la siguiente que concursará también por obtener el perfil, lo que nos permitirá avanzar en el cumplimiento de la meta.
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	9	31.03	10	34.48	10	34.48	10	34.48	100.00	100		
Total de profesores que conforman la planta a Total:49													
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	15	30.61	15	30.61	15	30.61	15	30.61	100.00	100		
Competitividad Académica													
Eficiencia terminal de pregrado y posgrado													
2.5.3	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.5.3	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	122	51	41.80	71	58.20	0	0.00	44	36.07	100+	61.97	Es importante aclarar que al redactar la reprogramación de esta meta se produjo un pequeño error que consistió en registrar el 71 como porcentaje de los alumnos de la cohorte que en ese momento se encontraban cursando los últimos semestres (65) y no el número de estudiantes que egresarían en el 2014, lo que ocasionó que el número registrado como meta no sea real y se vea tan alejado el cumplimiento de la meta, lo que resultaría imposible, ya que solo contábamos con 65 estudiantes en los últimos semestres y en posibilidades de egresar. En el 2014 tuvimos un egreso de 44 estudiantes egresados de la cohorte.

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



U6MSU00120

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES:

Clave Convenio

Nombre del Proyecto:

Universidad de Colima

2013

Trimestre 4

PI/IFI-2013-06MSU00120-14

Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la Facultad de Ciencias Químicas

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución	
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Avance				
									Porcentajes				
								Indicador	Trimestral	Anual			
2.5.4	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	122	36	29.51	22	18.03	22	18.03	29	23.77	100+	100+	La meta fue superada, el número de titulados en la DES para el 2014 fue de 29 egresados de la cohorte titulados, esto gracias a la adquisición de reactivos suficientes dió como resultado la culminación en tiempo y forma de los proyectos de seminario de investigación que se convirtieron en proyectos de tesis para la titulación.
2.5.5	Tasa de graduación para PE de posgrado	3	1	33.33	2	66.67	2	66.67	2	66.67	100.00	100.00	Se cumplió la meta con la graduación del IQM Kayin Pineda Urbina y el B. Rogelio A. Delgado Alfaro.
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:											95		

M. A. José Eduardo Hernández Nava
Rector

Dr. Francisco Javier Martínez Martínez
Responsable del Proyecto