

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-01
Fortalecimiento de la Calidad Académica de la DES Ciencias de la Salud.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Mejorar la capacidad académica de la DES Ciencias de la Salud.	\$1,799,200.00	\$1,454,766.00	81.00%	1.2	Número de PTC con perfil PROMEP incrementados en 6%.	\$145,000.00	\$117,242.00	81.00%	3	3	2	67.00%	\$0.00	0.00%		Se continua apoyando la asistencia a congresos nacionales. El recurso para equipo de cómputo no se ha ejercido aún porque está en licitación institucional. El resto de los bienes muebles está en proceso de adquisición.	
					1.3	Un cuerpo académico en formación (CA58) obteniendo el estatus de en consolidación en el 2009	\$480,000.00	\$388,110.00	81.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se incluirá en la convocatoria correspondiente a junio del 2009 la propuesta de que el CA 058 transite para estar en consolidación puesto que Actualmente cumple con los requisitos para hacerlo pues ha fortalecido su productividad colegiada. El recurso para la adquisición de equipo e instrumentos se ejercerá una vez aprobada las cotizaciones correspondientes.	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-01
Fortalecimiento de la Calidad Académica de la DES Ciencias de la Salud.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.4	Incrementar un 20% la productividad académica de los CA en formación con 2 publicaciones y 4 presentaciones de ponencias	\$1,174,200.00	\$949,414.00	81.00%	6	6	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se encuentra en espera de dictamen una publicación colegiada y un libro. El recurso para adquisición de equipo e instrumentos se ejercerá una vez aprobada las Se ha logrado la titulación a doctorado del PTC Víctor Cervantes Kardasch. El recurso para adquisición de equipo e instrumentos se ejercerá una vez aprobada las cotizaciones correspondientes.	
					Subtotal OP 1		\$1,799,200.00	\$1,454,766.00	81.00%	10	10	2	20.00%	\$0.00	0.00%	20.00%		
OP 2	Mejorar la competitividad académica.	\$375,000.00	\$303,211.00	81.00%	2.1	Acreditación (PE Psicología) y reacreditación (PE Médico Cirujano y partero) de PE de licenciatura por organismos de la COPAES	\$260,000.00	\$210,226.00	81.00%	2	2	1	50.00%	\$105,113.00	50.00%		Se encuentra en revisión por la DGES la autoevaluación del PE de Médico Cirujano y Partero. La adquisición de equipo de cómputo está pendiente porque se encuentra en licitación institucional.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-01
Fortalecimiento de la Calidad Académica de la DES Ciencias de la Salud.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.2	El 100% de los PE de Licenciatura de la DES CS reestructurados en el periodo 2008-2010.	\$40,000.00	\$32,343.00	81.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%	20.00%	Se inició el proceso de reestructuración de la carrera Médico Cirujano y Partero para 2009. El PE de Licenciatura de Enfermería ha concluido el proceso de evaluación. El PE de Licenciado en Psicología iniciará la evaluación en 2009.	
					2.3	Apertura de la Licenciatura en Nutrición como nueva oferta educativa.	\$75,000.00	\$60,642.00	81.00%	1	1	1	100.00%	\$0.00	0.00%		La Licenciatura en Nutrición inició actividades en agosto del 2008 y se encuentra pendiente la adquisición de equipo de cómputo porque se encuentra en licitación institucional y equipo de laboratorio porque esta en proceso de adquisición.	
Subtotal OP 2							\$375,000.00	\$303,211.00	81.00%	6	6	2	33.00%	\$105,113.00	35.00%			

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-01
Fortalecimiento de la Calidad Académica de la DES Ciencias de la Salud.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Mantener la calidad de los PE evaluables de maestría y doctorado con reconocimiento del PNP.	\$443,307.00	\$2,174,160.00	490.00%	3.1	Tasa de titulación de 50 % (22) en el tiempo que señala el PNP para las cortes que egresaron en el 2008	\$369,707.00	\$2,114,650.00	572.00%	22	22	10	45.00%	\$0.00	0.00%	40.00%	Para mantener la tasa de titulación alcanzada se están implementando estrategias que incluyen el fortalecimiento de equipo de laboratorio cuya adquisición está en proceso de licitación. En el posgrado en ciencias médicas se alcanzó una tasa de titulación mayor al 50% en el período escolar que terminó en enero del 2009 lo que coadyuvó a que fuera reacreditado en el PNP.	
					3.4	Maestría en Psicología Aplicada con nivel 1 de CIEES	\$73,600.00	\$59,510.00	81.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se encuentra en proceso de autoevaluación de modo que aún no se requieren los recursos específicos para viáticos. En cuanto al equipo de cómputo se encuentra en proceso de licitación institucional. Se espera obtener el nivel 1 de CIEES en el último trimestre del 2009.	
					Subtotal OP 3		\$443,307.00	\$2,174,160.00	490.00%			23	23	10	43.00%		\$0.00	0.00%

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/IFI-2008-06MSU00120-01
Fortalecimiento de la Calidad Académica de la DES Ciencias de la Salud.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP	
OP 4	Asegurar la atención integral de los estudiantes.	\$613,500.00	\$496,053.00	81.00%	4.1	80 prácticas programadas en los laboratorios de la DES CS se realizan al 100%	\$339,500.00	\$274,507.00	81.00%	80	80	13	16.00%	\$0.00	0.00%	20.00%	Se están cotizando reactivos y equipos de laboratorio para continuar manteniendo el cumplimiento total de las practicas de laboratorio.		
					4.2	275 alumnos retenidos que ingresaron en agosto 2008-enero 2009 de la DES CS	\$274,000.00	\$221,546.00	81.00%	275	275	0	0.00%	\$0.00	0.00%		No se tiene valor puesto que la tasa de retención podrá medirse con el ingreso de los alumnos a tercer semestre en Agosto 2009-Enero 2010. El recurso se ejercerá para infraestructura y mejoramiento de instalaciones lo cual está sujeto a calendario institucional.No se tiene valor puesto que la tasa de retencion podra medirse con el ingreso de los alumnos a tercer semestre en Agosto 2009-Enero 2010. El recurso Se No se tiene valor puesto que la tasa de retención podrá medirse con el ingreso de los		
Subtotal OP 4							\$613,500.00	\$496,053.00	81.00%	355	355	13	4.00%	\$0.00	0.00%				
							\$3,231,007.00	\$4,428,190.00	137.00%		394	394	27	7.00%	\$105,113.00	2.00%			