

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-02
Aseguramiento de la calidad en la DES Ciencias Agropecuarias.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Cerrar las brechas de calidad entre los PE de licenciatura.	\$3,408,109.00	\$4,109,615.00	121.00%	1.1	Evaluar los planes curriculares de los PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ) e Ingeniero Agrónomo (IA) con la participación de instancias colegiadas, egresados y empleadores	\$534,000.00	\$347,709.00	65.00%	2	2	0	0.00%	\$6,221.68	2.00%		Se asistió a una 1ra reunión de CUMEX para el PE de Biología, con el fin de trabajar sobre la paridad de los programas de las universidades participantes. Se están realizando los contactos y acordando las fechas para la realización de los eventos autorizados en esta meta. Y cumplir con los requisitos administrativos para su ejecución.	
					1.2	Realizar con eficiencia 8 prácticas de campo en el marco del PE de Licenciado en Biología	\$982,739.00	\$1,180,202.00	120.00%	8	8	0	0.00%	\$0.00	0.00%		No se han realizado prácticas eficientes porque aún no se tiene adecuado el espacio dedicado para ello, ya que requiere de instrumentación y equipo especializado. Ya se están cotizando los equipos y materiales especializados, y el equipo de cómputo se encuentra en proceso de licitación institucional.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-02
Aseguramiento de la calidad en la DES Ciencias Agropecuarias.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.3	Realizar con eficiencia y eficacia 14 prácticas de laboratorio/campo, del PE Ingeniero Agrónomo.	\$1,549,960.00	\$2,052,957.00	132.00%	14	14	0	0.00%	\$0.00	0.00%		No se han realizado prácticas eficientes y eficaces porque aún no se tiene adecuado el espacio dedicado para ello, ya que requiere de instrumentación y equipo especializado. En este momento se están cotizando los equipos especializados y materiales solicitados para las prácticas de campo y laboratorios, para el siguiente trimestre estar en posibilidades de comprarlos, cumpliendo con los requisitos administrativos.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-02
Aseguramiento de la calidad en la DES Ciencias Agropecuarias.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.4	Incrementar la tasa de egreso del PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia para la cohorte 33.8% a 40% (22 egresados)	\$341,410.00	\$528,747.00	155.00%	22	22	22	100.00%	\$0.00	0.00%		Se pretende retener y que egresen un mayor número de alumnos obteniendo aprendizajes significativos por medio de las prácticas teniendo el equipamiento de los laboratorios y de las aulas adecuadamente. En este momento se están cotizando los equipos especializados y materiales solicitados para las prácticas, y el equipo de computo en proceso de licitación institucional.	
					Subtotal OP 1		\$3,408,109.00	\$4,109,615.00	121.00%	46	46	22	48.00%	\$6,221.68	0.00%	25.00%		
		\$3,408,109.00	\$4,109,615.00	121.00%			\$3,408,109.00	\$4,109,615.00	121.00%	46	46	22	48.00%	\$6,221.68	0.00%			