

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-06
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Mejorar la capacidad académica de la DES.	\$322,000.00	\$777,303.00	241.00%	1.2	100% de los CA de la DES incorporados a redes de colaboración produciendo trabajos colegiados.	\$177,000.00	\$427,275.00	241.00%	2	2	1	50.00%	\$0.00	0.00%		EL CA60 Desarrollo Turístico participa en las siguientes redes: RECADYT (Red de Cuerpos Académicos de Desarrollo y Turismo), otra Red con la Universidad de Vigo, España, y otra más con la Universidad de Guadalajara Campus Puerto Vallarta. Cabe mencionar que ya se cuentan con algunos productos de dichas redes. Por su parte el CA24 Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas participa en la Red de Cuerpos académicos de Lenguas Extranjeras (RECALE), pero aún no existen	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-06
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.3	25% de Perfil Deseable y 10% adscripción al SNI incrementado en los CA de la DES.	\$145,000.00	\$350,028.00	241.00%	4	4	1	25.00%	\$14,000.00	4.00%		En la convocatoria de Perfil Deseable de este año se evaluarán 2 PTC (uno por CA). Un profesor más está siendo evaluado por el SNI. Se realizó movilidad de 1 profesor. Se han realizado los dos artículos por parte del CA 60 Desarrollo Turístico y se están realizando las gestiones para la publicación (presupuestos y fechas de pago).	
					Subtotal OP 1		\$322,000.00	\$777,303.00	241.00%	6	6	2	33.00%	\$14,000.00	2.00%	40.00%		
OP 2	Asegurar el proceso de aprendizaje del alumno desde su admisión hasta su titulación.	\$683,160.00	\$1,649,137.00	241.00%	2.1	100% de matrícula atendida de manera efectiva e innovadora en un nuevo programa de tutorías.	\$68,000.00	\$164,151.00	241.00%	703	655	490	75.00%	\$0.00	0.00%		La matrícula registrada corresponde al semestre febrero-julio 2009 y la proyectada en los indicadores se espera para el semestre que inicia en agosto de 2009. El 100% de la matrícula actual se atiende en el programa de tutorías. El equipo se encuentra en proceso de licitación. Actualmente se están realizando los contactos y acordando las fechas con el ponente para la realización del taller de tutoría.	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-06
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.2	Incrementar en el 2009 a 85.6% la tasa de retención (137 alumnos) para los los PE de licenciatura de la DES.	\$332,000.00	\$801,442.00	241.00%	137	137	0	0.00%	\$0.00	0.00%		El cumplimiento de la meta se podrá observar hasta Agosto de 2009 cuando los alumnos se inscriban a 2do. año. El equipo y el software se encuentra en proceso de licitación.	
					2.4	100% de estudiantes con rezago educativo en los contenidos de los PE de la DES atendida en el programa de nivelación.	\$283,160.00	\$683,544.00	241.00%	703	96	96	100.00%	\$0.00	0.00%		Hasta el momento se atiende a todos los alumnos con rezago en la DES (96) con métodos tradicionales, por lo que ya se comenzaron los procesos de cotización para los cursos de capacitación. El equipo y software se encuentra en proceso de licitación.	
Subtotal OP 2							\$683,160.00	\$1,649,137.00	241.00%	1,543	888	586	66.00%	\$0.00	0.00%	30.00%		

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-06
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Fortalecer la competitividad de los PE de la DES.	\$354,202.00	\$855,036.00	241.00%	3.1	Atender el 100% (308) de los criterios para la acreditación de los PE Licenciado en Enseñanza de Lenguas y Licenciado en Gestión Turística 2009.	\$304,252.00	\$734,460.00	241.00%	308	308	122	40.00%	\$0.00	0.00%		Hasta el momento se han acreditado por COPAES 122 criterios que corresponden al PE Licenciado en Gestión Turística. Respecto de los criterios correspondientes al programa Licenciado en Enseñanza de Lenguas a la fecha se han atendido 30 de los 186 criterios. El equipo y el software se encuentran en proceso de licitación.	
					3.2	100% PE de licenciatura de la UA FLEX acreditados.	\$29,000.00	\$70,005.00	241.00%	3	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Ya inició el proceso de acreditación del PE Licenciado en Enseñanza de Lenguas, se prevé que termine el proceso de acreditación para finales del año. Se están realizando las gestiones para las visitas de los evaluadores y los procesos de evaluación.	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-06
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					3.3	100% de las recomendaciones del CONAET hechas en PE 166 implementadas.	\$20,950.00	\$50,571.00	241.00%	166	12	12	100.00%	\$0.00	0.00%		Se estan atendiendo las 3 recomendaciones de los criterios no aprobados y las 9 sugerencias de los aprobados que dan un total de 12. El equipo y el software se encuentran en proceso de licitación.	
Subtotal OP 3							\$354,202.00	\$855,036.00	241.00%	477	321	134	42.00%	\$0.00	0.00%	30.00%		
OP 4	Asegurar la calidad académica en los PE de posgrado de la DES.	\$0.00	\$1,783,864.00	0.00%	4.1	100% de las recomendaciones del PNPc cumplidas e implementadas en el PE Especialidad en Dirección de Organizaciones Turísticas.	\$0.00	\$1,194,852.00	0.00%	1	4	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se realizan las gestiones para cumplir con las 4 recomendaciones de la manera más eficiente. El equipo y el software se encuentran en proceso de licitación.	
					4.4	Capacitar a 46 profesores de la DES en el área disciplinar durante 2009.	\$0.00	\$589,012.00	0.00%	46	46	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se tienen planeados 4 talleres disciplinares que se se realizarán en dos periodos. 2 después de vacaciones de semana santa y 2 durante los meses de julio y agosto después de terminado el semestre. Se estan cotizando los viaticos y	
Subtotal OP 4							\$0.00	\$1,783,864.00	0.00%	47	50	0	0.00%	\$0.00	0.00%	25.00%		
		\$1,359,362.00	\$5,065,340.00	373.00%			\$1,359,362.00	\$5,065,340.00	373.00%	2,073	1,265	722	57.00%	\$14,000.00	0.00%			