

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-02  
Cultura universitaria para la igualdad de género

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Programa de Estudios de Género.	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100.00%	1.1	Un programa de cultura institucional con perspectiva de género desarrollado en la Universidad de Colima para funcionarios de primer nivel, mandos medios y personal docente y administrativo, ciclo agosto 2009 ? enero 2010.	\$76,170.00	\$76,170.00	100.00%	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		A la fecha, se han elaborado las guías instruccionales y se avanza en la gestión para concretar la realización de las acciones contempladas. La inversión programada se hará en la etapa final de esta meta.	
					1.2	Una campaña en medios del programa de cultura institucional con perspectiva de género difundida en diversos formatos: impresos, radio y televisión universitarios, ciclo enero 2009 ? enero 2010.	\$225,000.00	\$225,000.00	100.00%	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		El avance se registra en el diseño de domis y guiones para la campaña en medios. Aún no están listas para impresión, que es donde se ejercerá lo solicitado, a partir de mayo de 2010.	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-02  
Cultura universitaria para la igualdad de género

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.3	Una política institucional en materia de género establecida con el trabajo colegiado de especialistas en el tema incorporados a la Universidad de Colima, ciclo enero 2009 a enero 2010.	\$525,350.00	\$525,350.00	100.00%	1	0	0.00%	\$180,000.00	34.00%		A partir de septiembre de 2009, con asesoría de especialistas se creó la Red Universitaria en Estudios de Género y concretó la suscripción del Convenio de Colaboración Inmujeres-UdeC, al tiempo que se elaboró el borrador del Manual de Términos Básicos y un Código Universitario para la Igualdad de Género.	
					1.4	Un programa de financiamiento a la investigación con perspectiva de género dirigido a la comunidad universitaria y organismos de la sociedad civil, ciclo enero 2009 a enero 2010.	\$673,480.00	\$673,480.00	100.00%	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			Se trabaja en dos convocatorias para habilitar el programa de financiamiento mismas que se estarán publicando a partir del 30 de abril para su amplia
<b>Subtotal OP 1</b>							<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$180,000.00</b>	<b>12.00%</b>	<b>0.00%</b>		

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-02  
Cultura universitaria para la igualdad de género

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Biblioteca Virtual de Género.	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100.00%	2.1	Un estudio sobre estado del arte y uso de las bibliotecas virtuales con enfoque de género realizado en formato electrónico y en papel para agosto de 2009.	\$408,500.00	\$408,500.00	100.00%	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		A la fecha, se ha integrado el equipo de especialistas que realiza el estudio, mismos que en junio impartirán un seminario al personal de bibliotecas sobre el estado del arte y uso de las bibliotecas virtuales con enfoque de género.	
					2.2	Un acervo de recursos digitales en género integrado para marzo de 2010 ( conformado por: a. contenidos propios, b. acceso a selección de archivos abiertos arbitrados, c. acceso a bases de datos y d. colecciones disponibles en línea).	\$375,000.00	\$375,000.00	100.00%	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente se ha identificado y cotizado las bases de datos que integrarán el acervo de la biblioteca virtual. La suscripción de estas bases de datos se harán a partir de agosto de 2010, considerando la vigencia anual en armonía con el semestre escolar	
					2.3	Un plan de apropiación social de la tecnología con base en la cultura de equidad de género ejecutado en su fase inicial durante el ciclo agosto 2009 a febrero 2010.	\$320,500.00	\$320,500.00	100.00%	1	0	0.00%	\$90,000.00	28.00%		Se ha culminado el proceso de capacitación y se esta en la fase del desarrollo de un programa de alfabetización informacional dirigido a la comunidad universitaria.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-02  
Cultura universitaria para la igualdad de género

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.4	Una plataforma virtual para construcción social del conocimiento desarrollada en su primera etapa para noviembre de 2009.	\$396,000.00	\$396,000.00	100.00%	1	0	0.00%	\$130,000.00	33.00%		Actualmente se desarrolla el software para la plataforma de gestión de información.	
					<b>Subtotal OP 2</b>		<b>\$1,500,000.00</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$220,000.00</b>	<b>15.00%</b>	<b>0.00%</b>		
		<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$3,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>			<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$3,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>13.00%</b>			