

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-07
Mejoramiento de la capacidad y competitividad académica de la DES: Facultad de Arquitectura y Diseño.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP	
OP 1	Desarrollar y consolidar a los cuerpos académicos y el fortalecimiento de la planta académica.	\$338,440.00	\$1,990,814.00	588.00%	1.1	Mantener y mejorar el estatus de consolidación de los CA	\$90,000.00	\$529,409.00	588.00%	4	4	4	100.00%	\$153,950.00	29.00%	70.00%	El CA 26 espera atender convocatoria de promep para solicitar su reconocimiento como CA CONSOLIDADO. 3 PTC realizaron movilidad.		
					1.2	Mejorar la infraestructura básica para el desarrollo del trabajo de los 4 CA de la DES.	\$107,000.00	\$629,409.00	588.00%	4	4	4	100.00%	\$72,288.00	11.00%				El resto del software se encuentran en proceso de cotización.
					1.3	Mejorar las habilidades docentes y disciplinares de 17 PTC de la DES en el 2009.	\$90,000.00	\$529,409.00	588.00%	17	17	17	100.00%	\$0.00	0.00%				Se desarrollaron cursos de PE de arquitectura y de Diseño.
					1.4	Incrementar en 3 el número de profesores con pertenencia al SNI en el 2009.	\$51,440.00	\$302,587.00	588.00%	3	3	0	0.00%	\$20,000.00	7.00%				Actualmente son 7 los PTC miembros de SNI, y 3 más atendieron la convocatoria respectiva, cuyos resultados se darán en el mes de septiembre.
					Subtotal OP 1						\$338,440.00	\$1,990,814.00	588.00%	28	28				25
OP 2	Mejorar la atención a los estudiantes.	\$28,000.00	\$164,705.00	588.00%	2.1	En el 2009 mantener la tasa de retención para los PE de licenciatura de la DES (120 alumnos), incrementarla en 10% para el 2010.	\$28,000.00	\$164,705.00	588.00%	120	120	112	93.00%	\$0.00	0.00%	74.00%	La tasa de retención global es de 74.1, pero la retención por PE en el caso de Diseño Gráfico es el PE con mayor deserción.		
					Subtotal OP 2						\$28,000.00	\$164,705.00	588.00%	120	120				112
OP 3	Incrementar la competitividad académica de los PE de Licenciatura.	\$125,000.00	\$1,323,523.00	1059.00%	3.1	3 PE con enfoque innovador.	\$85,000.00	\$1,088,230.00	1280.00%	3	3	1	33.00%	\$255,842.00	24.00%		Únicamente el PE de Arquitecto, modificó su plande estudios y el enfoque de enseñanza, el resto se encuentra aun trabajando.		

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-07
Mejoramiento de la capacidad y competitividad académica de la DES: Facultad de Arquitectura y Diseño.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					3.2	Aseguramiento de la calidad académica de los programas educativos de las licenciaturas en Diseño Industrial y Diseño Gráfico.	\$40,000.00	\$235,293.00	588.00%	2	2	2	100.00%	\$0.00	0.00%		Se desarrollaron trabajos de actualización de programas de materia y reuniones de academia para mantener y mejorar la calidad de los programas respectivos.	
Subtotal OP 3							\$125,000.00	\$1,323,523.00	1059.00%	5	5	3	60.00%	\$255,842.00	19.00%	60.00%		
OP 4	Apoyar a los PE de Posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, PNPC, (PNP SEP-CONACyT y PFC).	\$229,924.00	\$1,352,487.00	588.00%	4.1	Un plan de estudios de Maestría y Doctorado reestructurado	\$229,924.00	\$1,352,487.00	588.00%	1	1	0	0.00%	\$146,476.00	11.00%		En este momento (2009), se está conformado el comité y organizando los trabajos para la reestructuración de los programas de doctorado. 1 PTC realizó movilidad y otro más esta por realizarla.	
Subtotal OP 4							\$229,924.00	\$1,352,487.00	588.00%	1	1	0	0.00%	\$146,476.00	11.00%	15.00%		
		\$721,364.00	\$4,831,529.00	670.00%			\$721,364.00	\$4,831,529.00	670.00%	154	154	140	91.00%	\$648,556.00	13.00%			