

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-15  
Mejora de la calidad educativa de la DES: Telemática, Servicios y Tecnologías de Información.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer el desarrollo de los CA de la DES.	\$29,000.00	\$47,442.00	164.00%	1.1	19 productos de calidad y 10 prototipos generados al 2009	\$29,000.00	\$47,442.00	164.00%	29	29	15	52.00%	\$0.00	0.00%		A junio de 2009 los productos de calidad no han variado. Sin embargo hay varios aceptados para su publicación, los cuales serán reportados en el siguiente trimestre. Está pendiente por cubrir los gastos que implicó la publicación.	
<b>Subtotal OP 1</b>							<b>\$29,000.00</b>	<b>\$47,442.00</b>	<b>164.00%</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>52.00%</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>50.00%</b>		
OP 2	Fortalecer la atención integral a estudiantes.	\$804,500.00	\$1,316,095.00	164.00%	2.1	Lograr el 63% (87 alumnos) de tasa de egreso para la cohorte 2005-2009 de los PE de la DES.	\$290,000.00	\$474,416.00	164.00%	87	87	0	0.00%	\$56,375.00	12.00%		No se reporta dato porque la estadística se obtendrá después del 1o. De julio de 2009, una vez concluido el semestre. Dos profesores han participado como ponentes. El resto se ejercerá en eventos académicos a realizarse en el transcurso del año.	
					2.3	En el 2009 incrementar a 82% la satisfacción de los estudiantes de los PE de licenciatura de la DES	\$514,500.00	\$841,679.00	164.00%	402	402	0	0.00%	\$720,523.00	86.00%		El instrumento será aplicado entre los meses de octubre y noviembre de 2009. Se esta cotizando el equipo restante, el licitado ya se	
<b>Subtotal OP 2</b>							<b>\$804,500.00</b>	<b>\$1,316,095.00</b>	<b>164.00%</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$776,898.00</b>	<b>59.00%</b>	<b>25.00%</b>		

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-15  
Mejora de la calidad educativa de la DES: Telemática, Servicios y Tecnologías de Información.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Asegurar la calidad de los PE de Licenciatura.	\$1,545,084.00	\$2,527,629.00	164.00%	3.1	Modelo Educativo por Competencias implementado en dos PE de Licenciatura	\$1,545,084.00	\$2,527,629.00	164.00%	1	2	2	100.00%	\$1,360,544.00	54.00%		La implementación comenzó en el ciclo Agosto 2008-Enero 2009 en los PE Reestructurados de Licenciatura ( Ing. En Telemática e Ing. En Software). Hay recurso en tránsito por 92,000 para licencias y se esta cotizando el equipo especializado.	
<b>Subtotal OP 3</b>							<b>\$1,545,084.00</b>	<b>\$2,527,629.00</b>	<b>164.00%</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$1,360,544.00</b>	<b>54.00%</b>	<b>50.00%</b>		
		<b>\$2,378,584.00</b>	<b>\$3,891,166.00</b>	<b>164.00%</b>			<b>\$2,378,584.00</b>	<b>\$3,891,166.00</b>	<b>164.00%</b>	<b>519</b>	<b>520</b>	<b>17</b>	<b>3.00%</b>	<b>\$2,137,442.00</b>	<b>55.00%</b>			