

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal

2009

Trimestre

2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-01

Modernización administrativa y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como apoyo a las funciones sustantivas de la institución.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Propiciar la integración del modelo de gestión de la calidad de la Universidad de Colima.	\$540,000.00	\$140,120.00	26.00%	2.1	Propiciar la integración del 100% de los procesos del modelo de gestión de la calidad desde las distintas dependencias universitarias.	\$500,000.00	\$129,741.00	26.00%	45	31	31	100.00%	\$0.00	0.00%	40.00%	El modelo esta integrado al 100% y se encuentra en proceso la capacitación del personal involucrado en el SGC; el recurso se solicitará en el siguiente trimestre para solventar este gasto.	
					2.2	Realizar dos auditorias externas anuales para mantener la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.	\$40,000.00	\$10,379.00	26.00%	2	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Por la re-ingeniería realizada al SGC, la auditoria externa se reprogramo para finales del presente año.	
					Subtotal OP 2		\$540,000.00	\$140,120.00	26.00%	47	32	31	97.00%	\$0.00	0.00%			
OP 3	Consolidar los servicios de telecomunicaciones e informática, con base en estándares internacionales.	\$3,895,797.00	\$1,010,893.00	26.00%	3.1	Crear un sistema de seguridad informática para proporcionar los servicios telemáticos e informáticos con base en estándares internacionales en función de los procesos sustantivos.	\$3,223,273.00	\$836,384.00	26.00%	1	1	0	0.00%	\$342,518.00	41.00%	50.00%	Posterior al diagnóstico de requerimientos TIC institucionales.	
					3.2	Certificar el proceso de seguridad informática bajo ISO 27001.	\$133,100.00	\$34,537.00	26.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Estamos en proceso de evaluación y propuesta económica por parte de consultores ISO.	
					3.3	Capacitar al 100% de los responsables técnicos de los servicios telemáticos, para la implementación de mejoras en el servicio.	\$539,424.00	\$139,972.00	26.00%	17	7	5	71.00%	\$75,146.00	54.00%		Del 3 al 7 de mayo pasado, personal de esta Dirección General recibió el curso "Reparación de Laptops"	
					Subtotal OP 3		\$3,895,797.00	\$1,010,893.00	26.00%	19	9	5	56.00%	\$417,664.00	41.00%			

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-01

Modernización administrativa y fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, como apoyo a las funciones sustantivas de la institución.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 4	Actualizar el acervo bibliográfico y documental de las 21 DES cubriendo las necesidades de los PE y las LGAC.	\$7,915,560.00	\$2,053,951.00	26.00%	4.1	Lograr el 9% de incremento en promedio del acervo	\$7,915,560.00	\$2,053,951.00	26.00%	8,989	6,000	0	0.00%	\$1,685,703.84	82.00%		La meta no se ha cumplido debido a que el los costos de los libros pedidos por las escuelas fueron muy variantes al costo promedio que se tenia proyectado.	
Subtotal OP 4							\$7,915,560.00	\$2,053,951.00	26.00%	8,989	6,000	0	0.00%	\$1,685,703.84	82.00%	81.00%		
		\$12,351,357.00	\$3,204,964.00	26.00%			\$12,351,357.00	\$3,204,964.00	26.00%	9,055	6,041	36	1.00%	\$2,103,367.84	66.00%			