

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-16
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Mejorar el rendimiento escolar de los PE-IC, PE-ITG de la DES.	\$1,386,000.00	\$1,386,000.00	100.00%	1.1	Tener una tasa de retención de 26 alumnos para el PE Ingeniero Topógrafo Geomático en 2009.	\$744,000.00	\$744,000.00	100.00%	26	22	0	0.00%	\$444,000.00	60.00%		El valor reportado en el trimestre anterior corresponde a los alumnos que cursan el segundo semestre, el cumplimiento de la meta podrá observarse en agosto cuando los alumnos del PE-ITG se inscriban al tercer semestre. El recurso ejercido corresponde a la compra del equipo de cómputo. Se trabaja en la adquisición del software.	
					1.3	Mantener en 2009 una tasa de retención de 60 alumnos en el PE Ingeniero Civil	\$457,000.00	\$457,000.00	100.00%	65	58	0	0.00%	\$0.00	0.00%		El valor reportado en el trimestre anterior corresponde a los alumnos que cursan el segundo semestre, el cumplimiento de la meta podrá observarse en agosto cuando los alumnos del PE-IC se inscriban al tercer semestre. La adquisición del software se encuentra en proceso con los distribuidores autorizados, se espera realizar la compra en el mes de junio.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-16
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.4	20% de decremento en la tasa de reprobación del 2º. al 4º. Año del PE ITG	\$185,000.00	\$185,000.00	100.00%	17	17	17	100.00%	\$185,000.00	100.00%		A través de la realización de talleres, cursos complementarios y al seguimiento académico del programa de tutorías se ha podido tener avances significativos en la disminución de la tasa de reprobación. El recurso ejercido corresponde a la adquisición del equipo de cómputo.	
Subtotal OP 1							\$1,386,000.00	\$1,386,000.00	100.00%	108	97	17	18.00%	\$629,000.00	45.00%	40.00%		

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-16

Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Fortalecer el desarrollo de los CA y de la planta docente de la DES.	\$3,256,000.00	\$3,256,000.00	100.00%	2.1	Incrementar del 25% al 30% de PTC en el SNI	\$987,500.00	\$987,500.00	100.00%	8	7	6	86.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente se cuenta con 6 PTC en el SNI, se trabaja para que un PTC logre dicho reconocimiento en este año. Cabe mencionar que para mantener la permanencia de los PTC en el SNI se continúa trabajando y a la fecha se han publicado cinco artículos, presentado seis ponencias en congresos nacionales y tres artículos más se publicarán el siguiente trimestre. Aún cuando no se ha ejercido el recurso, se trabaja en la construcción del muro de reacción y la actualización	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-16
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.2	Establecer una red de vinculación con los diversos sectores	\$271,000.00	\$271,000.00	100.00%	1	1	2	200.00%	\$124,166.00	46.00%		Actualmente se han establecido dos redes: La red CUMEX Cátedra de Emilio Rosenblueth de Ingeniería Civil y la red de Ingeniería Estructural. El recurso asignado ha permitido asistir al Congreso Internacional de Acapulco, donde se presentaron 6 trabajos, además se asistió a los trabajos de la Reunión Cumex. Asimismo, se asistirá a la Red temática vigilando volcanes activos del 28 de mayo al 12 de junio de 2010 en España.	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-16
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.3	Lograr que 13 PTC de los 3 CA de la DES participando en el desarrollo de proyectos de investigación con financiamiento durante 2009.	\$1,928,500.00	\$1,928,500.00	100.00%	13	13	16	123.00%	\$1,828,500.00	95.00%		En este apartado se ha logrado avanzar significativamente, en gran medida al compromiso de 16 PTC para involucrarse en los proyectos de investigación, así como el apoyo recibido para la realización de microproyectos. Actualmente se desarrollan tres nuevos microproyectos. La adquisición del recurso corresponde a la adquisición del microscopio electrónico.	
					2.4	Generar 2 proyectos de investigación aplicada y transferencia tecnológica por DES en 2009, con la participación de los PTC de los 3 CA	\$69,000.00	\$69,000.00	100.00%	2	2	2	100.00%	\$0.00	0.00%		En el primer trimestre se reportó lo correspondiente a los proyectos generados el año 2009, en este año los proyectos que se generan son de continuidad. No se ha ejercido el recurso en virtud de que los eventos para los que se solicitó apoyo y se aprobó el recurso se realizarán en el	
Subtotal OP 2							\$3,256,000.00	\$3,256,000.00	100.00%	24	23	26	113.00%	\$1,952,666.00	60.00%	70.00%		

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-16
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Asegurar la calidad de los PE evaluables de la DES.	\$505,000.00	\$505,000.00	100.00%	3.1	PE de IC reacreditado en 2009	\$265,000.00	\$265,000.00	100.00%	1	1	0	0.00%	\$85,496.00	32.00%		En relación a la meta académica, se entregó la autoevaluación al CACEI. En el primer trimestre se reportó un avance del 100%, sin embargo aún no se concluye el proceso de reacreditación, pero de acuerdo al análisis y trabajo realizado se considera que no existirá problema alguno para alcanzar la meta en este año. El recurso ejercido corresponde a la adquisición de los videoproyectores, el resto se tiene programado ejercer en los meses de julio-agosto.	
					3.2	Atender el 100% de las recomendaciones de CIEES emitidas al PE-ITG evaluado en 2008.	\$225,000.00	\$225,000.00	100.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Las recomendaciones se han atendido en un 50%, cabe mencionar que se trabaja paralelamente con la acreditación del PE-ITG. En relación con los recursos se espera la compra del piranometro y radiometro en los próximos días, el estudio de factibilidad social y pertinencia se espera aplicarlo en junio-julio.	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-16
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					3.3	Implementar el PE-IC basado en Competencias a partir de agosto de 2010	\$15,000.00	\$15,000.00	100.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente se tiene un avance del 60% en la reestructuración del PE-IC. El estudio de factibilidad social y pertinencia se ha solicitado y se espera el término del mismo en	
					Subtotal OP 3		\$505,000.00	\$505,000.00	100.00%	3	3	0	0.00%	\$85,496.00	17.00%	30.00%		
OP 4	Lograr el reconocimiento de los PE de Posgrado por los CIEES.	\$617,000.00	\$617,000.00	100.00%	4.1	PE MIC en nivel 1 de CIEES	\$262,000.00	\$262,000.00	100.00%	1	1	0	0.00%	\$247,000.00	94.00%		Debido a que por política institucional los programas educativos de posgrado ya no serán evaluados por CIEES, está meta no podrá lograrse. Sin embargo, se trabaja en que dicho PE concluya con la generación actual, y los esfuerzos y recursos se trasladen al PE-Maestría en Ingeniería que fue reconocida por el PNPC y en donde se ha incluido el área de vulnerabilidad de estructuras que se contemplaba en el PE-MIC. El recurso ejercido corresponde a la adquisición de equipo de	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-16
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					4.2	PE MCTen nivel 1 de CIEES	\$170,000.00	\$170,000.00	100.00%	1	1	0	0.00%	\$66,229.00	39.00%	57.00%	Debido a que por política institucional los programas educativos de posgrado ya no serán evaluados por CIEES, está meta no podrá lograrse. Sin embargo, Se trabaja en la reestructuración del PE MCT que a partir de 3 líneas que fortalecen las actividades que en las últimas tres generaciones ha permitido su graduación superior al 75% de los egresados. El recurso ejercido corresponde a la adquisición del equipo de	
					4.3	Atención integral del 100% a estudiantes de posgrado para su titulación a tiempo	\$185,000.00	\$185,000.00	100.00%	7	7	7	100.00%	\$185,000.00	100.00%			
					Subtotal OP 4		\$617,000.00	\$617,000.00	100.00%	9	9	7	78.00%	\$498,229.00	81.00%			
		\$5,764,000.00	\$5,764,000.00	100.00%			\$5,764,000.00	\$5,764,000.00	100.00%	144	132	50	38.00%	\$3,165,391.00	55.00%			