

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-17  
Mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas de la DES FIME.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer la planta académica y los CA.	\$579,000.00	\$579,000.00	100.00%	1.1	3 CA generando productos de calidad en la DES	\$372,000.00	\$372,000.00	100.00%	3	3	3	100.00%	\$0.00	0.00%		Los tres CA están generando productos de calidad, el CA UCOL-47 publicará 3 artículos en revistas indexadas, 2 solicitudes de patente, 1 prototipo y tiene en trámite la publicación de un libro. La adquisición del equipo de cómputo esta en tramite toda vez que ya se dictaminó al	
					1.2	100% de los PTC en actualización disciplinaria	\$129,000.00	\$129,000.00	100.00%	34	28	10	36.00%	\$26,000.00	20.00%		10 PTC han culminado un curso de actualización disciplinar y cinco más del área de Comunicaciones y Electrónica iniciarán el curso de Labview básico, así mismo, se tiene contemplado realizar el curso de LabWindows/CVI Basic en el siguiente intersemestre. El recurso reportado corresponde al pago de inscripción y viáticos para que un PTC realice el curso de LabView básico.	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-17  
Mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas de la DES FIME.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.3	2 ramas de sociedades de profesionistas (IEEE y ASME) operando dentro de la DES	\$78,000.00	\$78,000.00	100.00%	2	2	1	50.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente la rama IEEE se encuentra vigente en la DES y ya se ha realizado la promoción de reinscripción de alumnos y profesores renovantes, así como la inscripción de nuevos afiliados estudiantes y maestros, dicha promoción corrió a cargo de IEEE Sección Centro Occidente con sede en Morelia, Mich. Y se está en proceso de inscripción a la rama ASME.	
<b>Subtotal OP 1</b>							<b>\$579,000.00</b>	<b>\$579,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>42.00%</b>	<b>\$26,000.00</b>	<b>4.00%</b>	<b>34.00%</b>		
OP 2	Mejorar la atención de los estudiantes.	\$3,186,200.00	\$3,186,200.00	100.00%	2.1	3 PE de licenciatura logrando una tasa de retención mayor al 70%.	\$170,000.00	\$170,000.00	100.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%		El valor reportado en el trimestre anterior corresponde al valor alcanzado en el 2009, el cumplimiento de la meta para este año podrá observarse en agosto cuando los alumnos se inscriban al tercer semestre. El curso de Liderazgo y trabajo en equipo está proyectado para los estudiantes de nuevo ingreso y se realizará una vez que estén inscritos.	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-17  
Mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas de la DES FIME.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.2	3 PE de licenciatura logrando una tasa de retención mayor al 70%	\$600,000.00	\$600,000.00	100.00%	3	3	0	0.00%	\$71,285.00	12.00%	50.00%	Se realizó el evento EXA-FIME para la matrícula total del plantel, donde los estudiantes compartieron experiencias con egresados y ponentes nacionales del ámbito laboral. Los viajes de prácticas serán solicitados para efectuarse en periodo intersemestral. El recurso ejercido corresponde al pago de servicios para la realización	
					2.3	Mejoramiento de los espacios de 14 nuevas aulas, aprobadas en el ProDES 2007	\$2,272,200.00	\$2,272,200.00	100.00%	14	14	14	100.00%	\$1,962,696.00	86.00%		Actualmente las 14 aulas se encuentran terminadas. El recurso ejercido corresponde a la adquisición de mobiliario, equipo y material para la integración de un sistema de generación con energías renovables en las nuevas aulas.	
					2.4	Adecuación de cubículos para profesores para la tutoría y asesoría personalizadas de los estudiantes de los PE de licenciatura	\$144,000.00	\$144,000.00	100.00%	16	16	16	100.00%	\$144,000.00	100.00%		Actualmente los 16 cubículos se acaban de construir y amueblar al 100%.	
<b>Subtotal OP 2</b>							<b>\$3,186,200.00</b>	<b>\$3,186,200.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>30</b>	<b>83.00%</b>	<b>\$2,177,981.00</b>	<b>68.00%</b>			

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-17  
Mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas de la DES FIME.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Incrementar la competitividad del PE de licenciatura.	\$510,000.00	\$510,000.00	100.00%	3.1	3 PE de licenciatura renovando la acreditación de organismos reconocidos por la COPAES al 2010	\$300,000.00	\$300,000.00	100.00%	3	3	0	0.00%	\$300,000.00	100.00%	33.00%	Actualmente se ha culminado la autoevaluación de 2 PE y se ha realizado el pago arancelario para la reacreditación de los 3 PE y se espera la visita de los evaluadores en el mes de Noviembre del presente año.	
					3.2	2 laboratorios y un taller certificados por la Norma ISO 17025	\$210,000.00	\$210,000.00	100.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente se ha realizado la capacitación de 10 profesores referente al proceso de certificación de los laboratorios, se llevaron a cabo los cursos de introducción a la Metrología y a la estimación de Incertidumbre de la Medición y el de La Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 Para Laboratorios de Calibración.	
					Subtotal OP 3		\$510,000.00	\$510,000.00	100.00%	6	6	0	0.00%	\$300,000.00	59.00%			
		\$4,275,200.00	\$4,275,200.00	100.00%			\$4,275,200.00	\$4,275,200.00	100.00%	81	75	44	59.00%	\$2,503,981.00	59.00%			