



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-21  
Fortalecimiento integral de la calidad de la DES Facultad de Pedagogía.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer la planta docente y la producción de calidad de los CA de la DES Facultad de Pedagogía.	\$167,000.00	\$167,000.00	100.00%	1.2	100% de los CA incorporados a los procesos de consolidación.	\$57,000.00	\$57,000.00	100.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente se llevan a cabo seminarios al interior de los CA donde se presentan avances de los mismos. Además se trabaja en la redacción de ponencias y artículos. En el mes de julio se está proyectando solicitar y ejercer el recurso para las acciones etiquetadas que mayoritariamente son cursos.	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-21  
Fortalecimiento integral de la calidad de la DES Facultad de Pedagogía.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.3	Fortalecer la productividad del 100% de los CA en formación.	\$90,000.00	\$90,000.00	100.00%	2	2	0	0.00%	\$11,698.00	13.00%	25.00%	Se continúa trabajando en la estructuración de artículos para someterlos a revistas arbitradas donde se cuenta con la colaboración de varios profesores del mismo CA. Los recursos solicitados para este rubro corresponden a la acción No. 2 en lo referente a llevar a seminarios con especialistas en las LGAC de los CA. El avance reporta la implementación del seminario: Estudios de Género en Educación. El evento se llevará a cabo la en la segunda semana de junio, después de la	
					1.4	Pasar de 26% de PTC con doctorado a 28% en 2008.	\$20,000.00	\$20,000.00	100.00%	8	10	9	90.00%	\$0.00	0.00%			
<b>Subtotal OP 1</b>							<b>\$167,000.00</b>	<b>\$167,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>60.00%</b>	<b>\$11,698.00</b>	<b>7.00%</b>			

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-21  
Fortalecimiento integral de la calidad de la DES Facultad de Pedagogía.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Garantizar la buena calidad de los PE de la DES Facultad de Pedagogía.	\$1,707,906.00	\$1,707,906.00	100.00%	3.2	100% de PE de licenciatura incorporando estrategias innovadoras y uso de las TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje.	\$1,600,906.00	\$1,600,906.00	100.00%	4	4	0	0.00%	\$1,508,194.00	94.00%	25.00%	La DES ha solicitado y aplicado el monto total para las acciones No. 1 y 2. Que consistieron en equipar un laboratorio de habilidades profesionales para el desarrollo de prácticas escolares, haciendo uso de simuladores especiales. Y reemplazar el equipo de los módulos de cómputo de las UA de la DES para el desarrollo de las prácticas de las asignaturas. Lo pendiente es comprobar los recursos, situación que se dará en la primera semana de junio.	
					3.3	50% de los PE de licenciatura acreditados (Pedagogía y Educación Física y Deporte) para el año 2009.	\$107,000.00	\$107,000.00	100.00%	2	2	1	50.00%	\$0.00	0.00%			Para el mes de septiembre se tiene contemplado cubrir los aranceles y viáticos para el organismo COMACAF para la acreditación de PE Educación Física y Deporte.
<b>Subtotal OP 3</b>							<b>\$1,707,906.00</b>	<b>\$1,707,906.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>17.00%</b>	<b>\$1,508,194.00</b>	<b>88.00%</b>			

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-21  
Fortalecimiento integral de la calidad de la DES Facultad de Pedagogía.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 4	Mantener el reconocimiento de la Maestría en Pedagogía en el nivel 1 de los CIEES.	\$43,500.00	\$43,500.00	100.00%	4.1	40% de titulación de la Maestría en Pedagogía en un tiempo de dos años y medio para la generación 2007-2009.	\$24,000.00	\$24,000.00	100.00%	6	6	3	50.00%	\$0.00	0.00%	25.00%	Aún no se solicita y ejerce el recurso sino hasta mes de julio el cual consistirá en viáticos (transporte, hospedaje y alimentación) de profesores externos para participar como lectores de proyectos de tesis.	
					4.3	Maestría en Pedagogía incorporada al PNPC en 2008.	\$19,500.00	\$19,500.00	100.00%	1	1	1	100.00%	\$0.00	0.00%		Aún no se solicita y ejerce el recurso sino hasta mes de julio el cual consistirá en viáticos para estudiantes en trabajo de campo para la realización de estudio de mercado para la evaluación del programa de Maestría en Pedagogía. Actualmente la Maestría en Pedagogía se encuentra registrada en el PFC.	
					<b>Subtotal OP 4</b>		<b>\$43,500.00</b>	<b>\$43,500.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>57.00%</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>			
		<b>\$1,918,406.00</b>	<b>\$1,918,406.00</b>	<b>100.00%</b>			<b>\$1,918,406.00</b>	<b>\$1,918,406.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>50.00%</b>	<b>\$1,519,892.00</b>	<b>79.00%</b>			