

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-22  
Mejora de la calidad educativa de la DES: Telemática, Servicios y Tecnologías de Información.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer el desarrollo de los CA de la DES.	\$211,500.00	\$211,500.00	100.00%	1.1	19 productos de calidad y 10 prototipos generados al 2009	\$211,500.00	\$211,500.00	100.00%	29	29	11	38.00%	\$24,000.00	11.00%		Se han publicado 7 artículos arbitrados en Congresos Internacionales y se han registrado 4 prototipos ante el INDAUTOR	
<b>Subtotal OP 1</b>							<b>\$211,500.00</b>	<b>\$211,500.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>38.00%</b>	<b>\$24,000.00</b>	<b>11.00%</b>	<b>38.00%</b>		
OP 2	Fortalecer la atención integral a estudiantes.	\$607,750.00	\$607,750.00	100.00%	2.1	Lograr el 63% (87 alumnos) de tasa de egreso para la cohorte 2005-2009 de los PE de la DES.	\$290,000.00	\$290,000.00	100.00%	81	87	0	0.00%	\$105,000.00	36.00%		Egresarán en Julio de 2010. El simposium de Telemática se realizará en Septiembre al igual que los cursos de	
					2.3	En el 2009 incrementar a 82% la satisfacción de los estudiantes de los PE de licenciatura de la DES	\$317,750.00	\$317,750.00	100.00%	440	418	0	0.00%	\$57,757.00	18.00%		El instrumento se aplica entre los meses de Octubre y Noviembre (de manera institucional) Los cursos de capacitación para la certificación de ISO 9001:2000 se tomarán en el mes de Septiembre.	
<b>Subtotal OP 2</b>							<b>\$607,750.00</b>	<b>\$607,750.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>521</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$162,757.00</b>	<b>27.00%</b>	<b>45.00%</b>		
OP 3	Asegurar la calidad de los PE de Licenciatura.	\$2,262,101.00	\$2,262,101.00	100.00%	3.1	Modelo Educativo por Competencias implementado en dos PE de Licenciatura	\$2,167,101.00	\$2,167,101.00	100.00%	1	1	1	100.00%	\$1,126,863.00	52.00%		Se ha implementado; sin embargo, su operatividad es gradual y paulatina. Se encuentra en tránsito 685,500 de equipo para la adecuación de los laboratorios.	
					3.2	PE de Ing. en Telemática reacreditado	\$95,000.00	\$95,000.00	100.00%	1	1	0	0.00%	\$95,000.00	100.00%		La visita será en el próximo semestre debido a las actividades del organismo y por el periodo intersemestral en la UCOL.	
<b>Subtotal OP 3</b>							<b>\$2,262,101.00</b>	<b>\$2,262,101.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>50.00%</b>	<b>\$1,221,863.00</b>	<b>54.00%</b>	<b>60.00%</b>		

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-22  
Mejora de la calidad educativa de la DES: Telemática, Servicios y Tecnologías de Información.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 4	Mejorar la calidad de los PE de Posgrado.	\$82,500.00	\$82,500.00	100.00%	4.1	6 Proyectos de investigación aplicada y transferencia tecnológica vinculados a las Tesis	\$2,500.00	\$2,500.00	100.00%	6	6	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%	Las tesis se generarán a partir del mes de Julio y se registrarán a partir de Septiembre	
					4.3	PE de Posgrado reconocido por su calidad (Nivel 1 de CIEES) en el 2010	\$80,000.00	\$80,000.00	100.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
					<b>Subtotal OP 4</b>		<b>\$82,500.00</b>	<b>\$82,500.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>			
		<b>\$3,163,851.00</b>	<b>\$3,163,851.00</b>	<b>100.00%</b>			<b>\$3,163,851.00</b>	<b>\$3,163,851.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>559</b>	<b>543</b>	<b>12</b>	<b>2.00%</b>	<b>\$1,408,620.00</b>	<b>45.00%</b>			