



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



FORMATO 2: SEGUIMIENTO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 2

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-06
Hacia una calidad académica integral de la DES- Facultad de Economía.

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

Clave MC	Metas Compromiso	Valores Originales		Valores Ajustados		Valores Alcanzados		Observaciones Institución	Observaciones SEP
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
MC 1	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	15	88.00%	12	67.00%	12	100.00%	2 PTC atendieron la convocatoria del Perfil	
MC 2	Consolidados. UCOL-CA18 Estudios Económicos Internac. sobre la Cuenca del Pacífico	1	50.00%	1	33.00%	1	100.00%	Se alcanzó la meta y fue reportada desde el trimestre anterior.	
MC 3	En consolidación. UCOL-CA19 Desarrollo Socioeconómico.	1	50.00%	1	33.00%	0	0.00%	El UCOL-CA19 se dividió en CA19 y CA73 en 2009, el resultado de de la evaluación fue	
MC 4	Número y % de PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES. Licenciado en Economía	1	100.00%	1	100.00%	1	100.00%	La próxima visita de re acreditación es en Agosto 2010.	
MC 5	Número y % de PE que ingresarán al PNP SEP-CONACYT.	1	50.00%	1	50.00%	0	0.00%	La Maestría en Finanzas fue evaluada y rechazada por el CONACYT, el DRT espera que	
MC 6	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	25	59.00%	23	55.00%	23	100.00%	Se alcanzó la meta y fue reportada en el trimestre anterior.	
Ponderación global de Avance:		50.00%							