



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-06
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Mejorar la capacidad académica de la DES.	\$322,000.00	\$777,303.00	241.00%	1.2	100% de los CA de la DES incorporados a redes de colaboración produciendo trabajos colegiados.	\$177,000.00	\$427,275.00	241.00%	2	2	2	100.00%	\$62,974.00	15.00%		El CA60 desarrollo turístico participa en las siguientes redes: RECADYT (Red de Cuerpos Académicos de desarrollo y Turismo), Red con la Universidad de Vigo España, Universidad de Quintana Roo Unidad Cozumel, UAEM, Autónoma de Chiapas y con la Universidad de Guadalajara Campus Puerto Vallarta. Ya hay dos libros publicados con las redes mencionadas. Por su parte el CA24 Lingüística Aplicada a la enseñanza de Lenguas participa en la red de cuerpos académicos de lenguas	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-06
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.3	25% de Perfil Deseable y 10% adscripción al SNI incrementado en los CA de la DES.	\$145,000.00	\$350,028.00	241.00%	4	4	3	75.00%	\$187,455.00	54.00%		En la convocatoria de perfil deseable de este año se logró el reconocimiento al perfil deseable de 2 PTC (uno por CA) y un PTC más logró su incorporación al SNI nivel 1. Se realizó movilidad de seis profesores. Se han publicado los 2 artículos por parte del CA60 Desarrollo Turístico en la revista Portes de la APEC.	
					Subtotal OP 1		\$322,000.00	\$777,303.00	241.00%	6	6	5	83.00%	\$250,429.00	32.00%	75.00%		
OP 2	Asegurar el proceso de aprendizaje del alumno desde su admisión hasta su titulación.	\$683,160.00	\$1,649,137.00	241.00%	2.1	100% de matrícula atendida de manera efectiva e innovadora en un nuevo programa de tutorías.	\$68,000.00	\$164,151.00	241.00%	703	655	594	91.00%	\$64,720.00	39.00%		La matrícula registrada corresponde al semestre agosto 09 enero 2010. El 100% de la matrícula actual se atiende en el programa de tutorías. El equipo ya se compró. Actualmente se están realizando los contactos y acordando las fechas con el ponente para la realización del taller de tutoría.	
					2.2	Incrementar en el 2009 a 85.6% la tasa de retención (137 alumnos) para los los PE de licenciatura de la DES.	\$332,000.00	\$801,442.00	241.00%	137	137	119	87.00%	\$316,952.00	40.00%		Se logró un 86% en el indicador tasa de retención de la DES. El equipo de cómputo ya fue adquirido y ya está implementado. Se realizó la movilidad de un profesor.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-06
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.4	100% de estudiantes con rezago educativo en los contenidos de los PE de la DES atendida en el programa de nivelación.	\$283,160.00	\$683,544.00	241.00%	703	96	89	93.00%	\$312,396.00	46.00%		Hasta el momento se atiende a todos los alumnos con rezago en la DES (89) con métodos tradicionales, por lo que ya se comenzaron los procesos de cotización para los cursos de capacitación. El software ya se compró.	
					Subtotal OP 2		\$683,160.00	\$1,649,137.00	241.00%	1,543	888	802	90.00%	\$694,068.00	42.00%	65.00%		
OP 3	Fortalecer la competitividad de los PE de la DES.	\$354,202.00	\$855,036.00	241.00%	3.1	Atender el 100% (308) de los criterios para la acreditación de los PE Licenciado en Enseñanza de Lenguas y Licenciado en Gestión Turística 2009.	\$304,252.00	\$734,460.00	241.00%	308	308	162	53.00%	\$310,966.00	42.00%		Hasta el momento se han acreditado por COPAES 122 criterios que corresponden al PE Licenciado en Gestión Turística. Respecto de los criterios correspondientes al programa Licenciado en Enseñanza de Lenguas a la fecha se han atendido 40 de los 186 criterios. Ya se adquirió buena parte del equipo.	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-06
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					3.2	100% PE de licenciatura de la UA FLEX acreditados.	\$29,000.00	\$70,005.00	241.00%	3	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%	60.00%	Ya inicio el proceso de acreditación del PE Licenciado en Enseñanza de Lenguas mediante la solicitud de evaluación por parte de la Rectoría al organismo acreditador, se está en espera de la respuesta y programación del proceso de evaluación, se prevé que termine el proceso para finales del año.	
					3.3	100% de las recomendaciones del CONAET hechas en PE 166 implementadas.	\$20,950.00	\$50,571.00	241.00%	166	12	12	100.00%	\$8,671.00	17.00%		Se estan atendiendo las 3 recomendaciones de los criterios no aprobados y las 9 sugerencias de los aprobados que dan un total de 12. Una parte del software ya fue adquirida y se encuentra en proceso de compra la otra parte.	
Subtotal OP 3							\$354,202.00	\$855,036.00	241.00%	477	321	174	54.00%	\$319,637.00	37.00%			
OP 4	Asegurar la calidad académica en los PE de posgrado de la DES.	\$0.00	\$1,783,864.00	0.00%	4.1	100% de las recomendaciones del PNPC cumplidas e implementadas en el PE Especialidad en Dirección de Organizaciones Turísticas.	\$0.00	\$1,194,852.00	0.00%	1	4	0	0.00%	\$52,296.00	4.00%		Se realizan las gestiones para cumplir con las 4 recomendaciones de la manera más eficiente. Se adquirió una licencia de Software. El resto del software y equipo se encuentran en proceso de compra.	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-06
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					4.4	Capacitar a 46 profesores de la DES en el área disciplinar durante 2009.	\$0.00	\$589,012.00	0.00%	46	46	0	0.00%	\$164,000.00	28.00%		Se tienen planeados 4 talleres disciplinares que se realizarán en dos periodos. De las fechas reprogramadas ya se realizó el curso de Sistemas de Gestión Hotelera durante el mes de agosto. Algunos de los cursos se movieron a los meses de Septiembre y Octubre. Se están cotizando los viáticos y pasajes para el resto de los cursos.	
					Subtotal OP 4		\$0.00	\$1,783,864.00	0.00%	47	50	0	0.00%	\$216,296.00	12.00%	40.00%		
		\$1,359,362.00	\$5,065,340.00	373.00%			\$1,359,362.00	\$5,065,340.00	373.00%	2,073	1,265	981	78.00%	\$1,480,430.00	29.00%			