



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-09
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP |
|----------------|---|------------------|---------------|---|-------|--|------------------|---------------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|------------------------------|--|-------------------|
| OP 1 | Mejorar la capacidad académica de la DES. | \$727,400.00 | \$832,400.00 | 114.00% | 1.1 | 100% del profesorado de la DES actualizado en áreas disciplinares. | \$208,400.00 | \$208,400.00 | 100.00% | 39 | 28 | 14 | 50.00% | \$140,000.00 | 67.00% | | Se gestionó el pago al Consejo Británico para la asignación de un instructor para el curso "Escritura y redacción para publicar en Inglés" y se llevará a cabo en dos módulos, uno en septiembre y otro en octubre. Respecto al curso de Mercadotecnia de Destinos Turísticos se desarrolló en el mes de Agosto beneficiando a 14 profesores. Hemos ejercido \$158,400.00 y tenemos recibido por comprobar \$18,400.00 | |



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-09
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP |
|----------------|---------------------|------------------|---------------|---|-------|--|------------------|---------------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | 1.2 | 100% de los CA de la DES incorporados a redes de colaboración produciendo trabajos colegiados. | \$289,000.00 | \$289,000.00 | 100.00% | 2 | 2 | 2 | 100.00% | \$169,279.88 | 59.00% | | El CA 60 tiene en proceso de revisión 2 libros : Productos turísticos rurales competitivos, un modelo para su implementación y La experiencia del servicio en Manzanillo, una aproximación cualitativa, que incluyen los capítulos sobre sustentabilidad, comercio y turismo. Se participó en un evento de redes en Lille Francia y se tiene previsto participar en otro evento de redes en la ciudad de Guanajuato en el mes de septiembre y otra en Puerto Vallarta. Por su parte el CA 24 participará en la red de cuerpos | |

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-09
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP |
|----------------|---------------------|------------------|---------------|---|-------|---|------------------|---------------|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | 1.3 | 25% de Perfil Deseable y 10% adscripción al SNI incrementado en los CA de la DES. | \$180,000.00 | \$285,000.00 | 158.00% | 4 | 4 | 4 | 100.00% | \$158,154.50 | 55.00% | | Una PTC participó en la convocatoria 2009 logrando incorporarse al SNI en Nivel 1 con vigencia 2010-2012, por lo que en total 3 PTC tienen SNI. Respecto a perfil deseable 3 PTC lograron refrendarlo con vigencia hasta el 2013. Como parte de la productividad académica para mantener el perfil deseable se encuentran en proceso de publicación el documento sobre comercio electrónico y el artículo Design and implementation of methodology for a rural turist product in the municipality | |

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-09
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP |
|----------------------|---------------------|------------------|---------------|---|-------|--|---------------------|---------------------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|---|-------------------|
| | | | | | 1.4 | Incrementar a 25% la incorporación de PTC a estudios de doctorado. | \$50,000.00 | \$50,000.00 | 100.00% | 3 | 3 | 3 | 100.00% | \$49,938.00 | 100.00% | | Los tres profesores que se incorporaron al Doctorado continúan estudiando en la Universidad de Cambridge, Universidad de Islas Baleares y Universidad de Girona. Tres PTC más continúan sus trámites para incorporarse a estudios de doctorado, dos en la Universidad San Martín de Porres en Perú y un PTC más a la UAEM. Se ha ejercido y comprobado \$49,938.00. | |
| Subtotal OP 1 | | | | | | | \$727,400.00 | \$832,400.00 | 114.00% | 48 | 37 | 23 | 62.00% | \$517,372.38 | 62.00% | 75.00% | | |

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-09
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP |
|----------------------|--|------------------|---------------|---|-------|--|---------------------|---------------------|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------|------------------------------|---|-------------------|
| OP 2 | Asegurar el proceso de aprendizaje del alumno desde su admisión hasta su titulación. | \$213,750.00 | \$213,750.00 | 100.00% | 2.2 | Incrementar en el 2009 a 85.6% la tasa de retención (137 alumnos) para los los PE de licenciatura de la DES. | \$213,750.00 | \$213,750.00 | 100.00% | 139 | 138 | 142 | 103.00% | \$53,750.00 | 25.00% | | La matrícula de licenciatura a 3° semestre logró alcanzar la meta propuesta. Se adquirió el resto del equipo de cómputo para el registro y control del programa de seguimiento académico de los alumnos. Se contrató al Instituto Colimense de la Calidad para impartir el curso de calidad para el personal directivo, administrativo, docente y de servicios de la DES. Actualmente estamos organizando el foro de turismo que se tiene programado para el mes de noviembre. Hasta el momento ejercimos y | |
| Subtotal OP 2 | | | | | | | \$213,750.00 | \$213,750.00 | 100.00% | 139 | 138 | 142 | 103.00% | \$53,750.00 | 25.00% | 66.00% | | |
| OP 3 | Fortalecer la competitividad de los PE de la DES. | \$299,650.00 | \$299,650.00 | 100.00% | 3.2 | 100% PE de licenciatura de la UA FLEX acreditados. | \$111,500.00 | \$111,500.00 | 100.00% | 3 | 2 | 1 | 50.00% | \$111,500.00 | 100.00% | | El PE Gestión Turística se encuentra acreditado por CONAET. Respecto a la Lic. en Enseñanza de Lenguas continuamos organizando el expediente para la evaluación por el COAPEHUM. | |



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-09
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP |
|----------------------|---------------------|------------------|---------------|---|-------|---|---------------------|---------------------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|-------------------|
| | | | | | 3.4 | 75% del programa de prácticas específico del PE 166 implementado. | \$188,150.00 | \$188,150.00 | 100.00% | 3 | 3 | 2 | 67.00% | \$3,150.00 | 2.00% | | Se han firmado convenios con representantes de empresas turísticas de Baja California, Jalisco, Quintana Roo, Puebla y Nuevo León para el desarrollo de las prácticas de los estudiantes. Se planea llevar a cabo visitas de seguimiento y formalización para la identificación de las áreas de prácticas para los estudiantes dentro de las empresas y para ampliación de convenios en la segunda quincena de octubre. Se adquirieron los servicios de paquetería con los que se han enviado los convenios logrados y | |
| Subtotal OP 3 | | | | | | | \$299,650.00 | \$299,650.00 | 100.00% | 6 | 5 | 3 | 60.00% | \$114,650.00 | 38.00% | 50.00% | | |

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-09
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

| Clave Objetivo | Objetivo Particular | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Clave | Nombre | Monto Solicitado | Monto Apoyado | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valor alcanzado | % del Avance | Monto Ejercido | % del Monto Ejercido | Ponderación Global de Avance | Observaciones Institución | Observaciones SEP | |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|---|-----------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------------|------------------------------|--|--|---------------|
| OP 4 | Asegurar la calidad académica en los PE de posgrado de la DES. | \$211,000.00 | \$211,000.00 | 100.00% | 4.3 | 100% de la matrícula del PE atendida en programa de seguimiento de egresados. | \$110,000.00 | \$110,000.00 | 100.00% | 35 | 30 | 30 | 100.00% | \$75,310.80 | 68.00% | 50.00% | Se contrató a la empresa Tendencias Económicas y Sociales SA de CV que desarrolló el estudio de seguimiento de egresados, la cual presentó el informe ejecutivo en agosto. Se llevó a cabo la revisión y evaluación del artículo "Designing a followsups permanent model of students graduates and continuous education with application to the school of tourism at the University of Colima in the International Association". Hasta el momento hemos ejercido y comprobado \$75,310.80. | | |
| | | | | | 4.4 | Capacitar a 46 profesores de la DES en el área disciplinar durante 2009. | \$101,000.00 | \$101,000.00 | 100.00% | 46 | 46 | 0 | 0.00% | \$0.00 | 0.00% | | | Se continúa cotizando con diversas empresas los cursos de hospedaje y agencias de viaje relacionados con las TIC'S aplicadas al turismo. | |
| | | | | | Subtotal OP 4 | | \$211,000.00 | \$211,000.00 | 100.00% | | | 81 | 76 | 30 | 39.00% | | | \$75,310.80 | 36.00% |
| | | \$1,451,800.00 | \$1,556,800.00 | 107.00% | | | \$1,451,800.00 | \$1,556,800.00 | 107.00% | 274 | 256 | 198 | 77.00% | \$761,083.18 | 49.00% | | | | |

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto