

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-02
Cultura universitaria para la igualdad de género

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Programa de Estudios de Género.	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100.00%	1.1	Un programa de cultura institucional con perspectiva de género desarrollado en la Universidad de Colima para funcionarios de primer nivel, mandos medios y personal docente y administrativo, ciclo agosto 2009 ? enero 2010.	\$76,170.00	\$76,170.00	100.00%	1	0	0.00%	\$62,270.00	82.00%		Las gestiones realizadas ante las coordinaciones administrativa, docencia e investigación, las cinco delegaciones universitarias y la Dirección General de Recursos Humanos para realizar las acciones contempladas permitieron que actualmente se estén llevando a cabo las jornadas de sensibilización; El monto reportado es el que se nos a entregado y esta	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-02
Cultura universitaria para la igualdad de género

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.2	Una campaña en medios del programa de cultura institucional con perspectiva de género difundida en diversos formatos: impresos, radio y televisión universitarios, ciclo enero 2009 a enero 2010.	\$225,000.00	\$225,000.00	100.00%	1	0	0.00%	\$225,000.00	100.00%		Se cuenta ya con el material gráfico e informativo y se han sostenido reuniones con las autoridades a cargo de los medios de comunicación universitaria para planificar en detalle las acciones de la campaña tanto en radio como en televisión. El monto reportado es el que se nos a entregado y esta pendiente de comprobar y este se estara efectuando una vez iniciadas las	
					1.3	Una política institucional en materia de género establecida con el trabajo colegiado de especialistas en el tema incorporados a la Universidad de Colima, ciclo enero 2009 a enero 2010.	\$525,350.00	\$525,350.00	100.00%	1	0	0.00%	\$441,030.60	84.00%		Se realiza ya el Encuentro Nacional de Centros y Programas de estudios de género (6 y 7 de septiembre); del monto recibido se han comprobado 60,424.83 el resto se encuentra pendiente de comprobar	
					1.4	Un programa de financiamiento a la investigación con perspectiva de género dirigido a la comunidad universitaria y organismos de la sociedad civil, ciclo enero 2009 a enero 2010.	\$673,480.00	\$673,480.00	100.00%	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se realiza la revisión tanto de propuestas para tesis y proyectos de investigación recibidos.	
					Subtotal OP 1		\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100.00%	4	0	0.00%	\$728,300.60	49.00%	0.00%		

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-02
Cultura universitaria para la igualdad de género

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Biblioteca Virtual de Género.	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100.00%	2.1	Un estudio sobre estado del arte y uso de las bibliotecas virtuales con enfoque de género realizado en formato electrónico y en papel para agosto de 2009.	\$408,500.00	\$408,500.00	100.00%	1	0	0.00%	\$375,500.00	92.00%		En lo que respecta a capacitar a un profesional de la información, actualmente un especialista de la DGTC se encuentra recibiendo un diplomado a distancia con la Universidad de Guadalajara, mismo que concluirá en octubre próximo. El monto reportado es el que se nos a entregado y esta pendiente de	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-02
Cultura universitaria para la igualdad de género

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.2	Un acervo de recursos digitales en género integrado para marzo de 2010 (conformado por: a. contenidos propios, b. acceso a selección de archivos abiertos arbitrados, c. acceso a bases de datos y d. colecciones disponibles en línea).	\$375,000.00	\$375,000.00	100.00%	1	0	0.00%	\$282,736.00	75.00%		Se han localizado, catalogado y clasificado 300 documentos digitales sobre estudios de género que ya se han incluido en la plataforma de la Biblioteca Virtual de Género que se liberará a fines del mes de septiembre, puesto que aun tiene detalles que afinar. En lo que respecta a las bases de datos especializadas, se ha realizado ya la suscripción. Hay \$282,736.00 que se han recibido y que están pendientes de comprobar	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-02
Cultura universitaria para la igualdad de género

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.3	Un plan de apropiación social de la tecnología con base en la cultura de equidad de género ejecutado en su fase inicial durante el ciclo agosto 2009 a febrero 2010.	\$320,500.00	\$320,500.00	100.00%	1	0	0.00%	\$315,500.00	98.00%		Se ha concluido la documentación de soporte para el modelo de apropiación social de la tecnología, que incluye la metodología, estructura, guía instruccional y manual del programa de alfabetización informacional (ALFIN), integrado bajo el concepto de Exploradores de la Información. Únicamente falta desarrollar las jornadas de capacitación. Se han recibido \$315,500.00 mismos que están pendientes de comprobar	
					2.4	Una plataforma virtual para construcción social del conocimiento desarrollada en su primera etapa para noviembre de 2009.	\$396,000.00	\$396,000.00	100.00%	1	0	0.00%	\$96,000.00	24.00%			Está por concluir (tercera semana de septiembre) la construcción, diseño y programación de la plataforma de la virtual. Se han recibido \$96,000.00 mismos que están pendientes de comprobar
					Subtotal OP 2		\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	100.00%	4	0	0.00%	\$1,069,736.00	71.00%	0.00%		
		\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	100.00%			\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	100.00%	8	0	0.00%	\$1,798,036.60	60.00%			

