



CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

06MSU0012O

Universidad de Colima

Ejercicio fiscal Nombre de la DES:

2013

Trimestre

Clave Convenio

P/PIFI-2013-06MSU0012O-17

Nombre del Proyecto:

Fortalecimiento integral de la calidad y relevancia social de la DES Facultad de Ingeniería Civil

									Valores alcanzados en el trimestre				
2.0	Metas Compromiso	Original			Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				Observaciones de la
Clave MC									Número	Porcentajes			Institución
		Número	0/	%	Número	%	Número	%		Indicador	Trimestral	Anual	moditavion
Capacidad Académica													
Total de Profesores de Tiempo Co	ompleto. Total:23												
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	15	65	5.22	13	56.52	13	56.52	13	56.52	100.00	100	
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	10	43	3.48	10	43.48	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
Total de Cuerpos Académicos	Total:3												
1.3.2	En Consolidación.	3	100	00.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
Competitividad Académica													
Total de Programas Educativos de	de TSU/PA y lic Total:2												
244	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su	1 0 7	1 40	2.00		1 :00.00		- 00					T
2.1.1	pertinencia	2	100	0.00	2	100.00	0	0.00	0.	0.00	0.00	0.00	
	Número v 9/ do DE de la catalia de la catali					$\overline{}$							
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de	2	100	0.00	2	100.00	0.	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
<u> </u>	enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	(	( "	,	1	( )	1	1	1 '	1	1		
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	2	100.00		1	50.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
Eficiencia terminal de pregrado y p				01		N.	M2						
Enciencia terminal de pregrado y	posgrado	M1	M2	%	M2	%	Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.5.3	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	96	63	65.63	58	60.42	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	
2.5.4	Tasa de titulación por collorte para PE de licenciatura	96	63	65.63	50	52.08	0	0.00	0	200	0.00	0.00	

M. A. José Eduardo Hernandez Nava

Dra. María del Pilar Escalante Minakata Responsable del Proyecto

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromis