

SEP



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

**SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

INFORME DE RESULTADO DEL FONDO EXTRAORDINARIO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 43 Y 49 DEL PEF EJERCICIO 2009

PROGRAMA Y CUMPLIMIENTO DE METAS

(MILES DE PESOS)

FECHA

15-oct-10

DD/MM/AÑO

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE COLIMA	
NOMBRE DEL FONDO: "Fondo para la Consolidación de las Universidades Públicas Estatales y con Apoyo Solidario"	EJERCICIO 2009

NOMBRE DEL PROYECTO GENERAL: "Consolidación de los procesos académicos y de gestión de la Universidad de Colima"  
OBJETIVO GENERAL: Apoyar la consolidación de los procesos académicos y de gestión de la Universidad de Colima

PROYECTOS PARTICULARES		REPORTES DEL EJERCICIO REALIZADOS EN 2010				2011		MONTO POR EJERCER	
No	NOMBRE	META	PORCENTAJE ALCANZADO	MONTO ASIGNADO	1er. Trimestre el 15 de abril	2er. Trimestre el 15 de julio	3er. Trimestre el 15 de octubre		4er. Trimestre 15 de enero del 2011
1	Fortalecer el desarrollo de los cuerpos académicos y sus líneas de generación y aplicación del conocimiento.	1.1 Apoyar 40 proyectos de GAC, relacionados con PTC adscritos a cuerpos académicos en formación	50%	2,600,000.00			2,166,910.00		433,090.00
		1.2 Incrementar en 9% el acervo bibliográfico y documental de las 21 DES cubriendo las necesidades de los CA, las LGAC y los PE bajo su responsabilidad.	54%	7,900,840.00			2,682,123.44		5,218,716.56
2	Asegurar la pertinencia y calidad de la oferta de posgrado, tanto la actual como la que surja.	2.1 El 100% de los PE de posgrados nuevos y reestructurados ajustados a los requerimientos.	79%	294,000.00			240,000.00		54,000.00
		2.2 Mejorar en un 15% la eficiencia terminal de los programas de maestría y doctorado.	55%	330,000.00			240,000.00		90,000.00
		2.3 Incrementar en 10% la matrícula en los posgrados reconocidos y en vías de consolidación.	100%	226,000.00			226,000.00		0.00
		2.4 Elevar a 10 el número de posgrados en nivel I de CIEES y a 11 los programas en el PNPC.	100%	150,000.00			150,000.00		0.00
3	Asegurar la calidad de los programas educativos en su dimensión de internacionalización.	3.1. Incorporar a 204 estudiantes de licenciatura y posgrado al programa de movilidad académica.	37%	4,600,000.00			1,844,272.24		2,755,727.76
		3.2. Mejorar las habilidades docentes de 20 profesores de la planta académica del programa Universitario de Inglés.	75%	1,167,686.00			1,013,808.00		153,878.00
4	Fortalecer la modernización administrativa e informática mediante el mejoramiento de sus procesos.	4.1. Contar con 487.01 m2, como parte de la tercera etapa para las áreas de gestión	0%	7,499,992.00			0.00		7,499,992.00
		4.2. Consolidar el sistema de gestión de proyectos específicos	0%	895,000.00			0.00		895,000.00
		4.3. Consolidar los servicios de telecomunicaciones e informática	0%	2,775,274.00			0.00		2,775,274.00
<b>TOTAL</b>				<b>28,438,792.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,563,113.68</b>	<b>0.00</b>	<b>19,875,678.32</b>
				100%	0%	0%	30%	0%	70%

INFORME DETALLADO DEL ALCANCE DE METAS

CON ESTE FORMATO SE DA CUMPLIMIENTO AL No. OFICIO:500/2009/2012 DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2009

- 1.1.1 Apoyar la operación de 40 proyectos de investigación avance del 3%, lo correspondiente a equipo de laboratorio se tiene programado ejercerlo al 31 de diciembre de 2010.
- 1.2.1 Adquisición de material bibliográfico especializado representa un avance del 54%
- 2.1.1 Analizar la pertinencia de los PE de posgrado representa un 79% de avance, se espera cumplir con la meta en Diciembre de 2010.
- 2.2.1 Fortalecer las asesorías de los seminarios de investigación en el posgrado presenta un 55% de avance , se cumplirá con la meta en Diciembre de 2010.
- 2.3.1 Difundir la oferta del posgrado, presenta un 100% de avance.
- 2.4.1 Realizar las acciones de mejora para asegurar la calidad de los PE de posgrado tiene un 100% de avance, se cumplió la meta, se ha sobrepasado el número de programas considerados en el PNPC e institucionalmente se ha decidido ya no evaluar por los CIEES los PE de posgrado , encaminándolos al cumplimiento de los indicadores del PNPC, en este sentido se continuará con las acciones de mejora.
- 3.1.1 Apoyar estancias de estudiantes en PE de reconocida calidad a nivel nacional e internacional. Representa un 37% de avance se tiene programado cumplir al 100% la meta en el mes de Diciembre 2010.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES  
**15 OCT 2010**

3.2.1 Habilitación del profesorado del programa de inglés las acciones para el cumplimiento de la meta tienen un avance de 75%


4.1.1 Avanzar la construcción del edificio administrativo que albergará las áreas de gestión. El inicio de la tercera fase está supeditada a la conclusión de la segunda por lo que el recurso se encuentra comprometido para su aplicación en el corto plazo.

4.2.1 Actualización de equipo obsoleto utilizado para el desarrollo del SIA. La adquisición de servidores se encuentra en proceso de compra.

4.3.1 Fortalecer el sistema de seguridad informática, el almacenamiento masivo y la intranet. El sistema de seguridad informática se encuentra en proceso de actualización y se espera realizar los pagos en el corto plazo



TESORERO GENERAL Y/O ADMINISTRACIÓN FINANZAS  
LIC. JOSÉ CONCEPCIÓN NANDE MERCADO



DIRECTOR PLANEACIÓN  
DRA. MARTHA A. MAGAÑA ECHEVERRÍA



RECTOR  
M.C. MIGUEL ÁNGEL AGUAYO LÓPEZ



ORGANO INTERNO DE CONTROL  
C.P. BERTHA GPE. ESCOBAR GUERRA

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA IES QUIEN LA RESGUARDA PARA CUALQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN: CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN (ASF) Y SEP ENTRE OTROS.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
15 OCT 2010  
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE SUBSIDIO A UNIVERSIDADES