

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 4

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-15  
Mejora de la calidad educativa de la DES: Telemática, Servicios y Tecnologías de Información.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer el desarrollo de los CA de la DES.	\$29,000.00	\$47,442.00	164.00%	1.1	19 productos de calidad y 10 prototipos generados al 2009	\$29,000.00	\$47,442.00	164.00%	29	29	31	107.00%	\$47,442.00	100.00%	100.00%	Rebasa el 100% de lo programado por la alta productividad de los profesores. Algunas de las publicaciones se cubrieron con la participación en los congresos y eventos académicos a los cuales asistieron los profesores (memorias o revistas). Algunos registros ante derechos de autor se pagarán en el primer trimestre de 2010.	
<b>Subtotal OP 1</b>							<b>\$29,000.00</b>	<b>\$47,442.00</b>	<b>164.00%</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>107.00%</b>	<b>\$47,442.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>		
OP 2	Fortalecer la atención integral a estudiantes.	\$804,500.00	\$1,316,095.00	164.00%	2.1	Lograr el 63% (87 alumnos) de tasa de egreso para la cohorte 2005-2009 de los PE de la DES.	\$290,000.00	\$474,416.00	164.00%	87	87	83	95.00%	\$424,646.00	90.00%	97.00%	Cuatro alumnos tienen pendiente de acreditar una materia. 17 profesores han participado como ponentes.	
					2.3	En el 2009 incrementar a 82% la satisfacción de los estudiantes de los PE de licenciatura de la DES	\$514,500.00	\$841,679.00	164.00%	402	402	402	100.00%	\$841,679.00	100.00%	97.00%	La meta fue lograda satisfactoriamente	
<b>Subtotal OP 2</b>							<b>\$804,500.00</b>	<b>\$1,316,095.00</b>	<b>164.00%</b>	<b>489</b>	<b>489</b>	<b>485</b>	<b>99.00%</b>	<b>\$1,266,325.00</b>	<b>96.00%</b>	<b>97.00%</b>		
OP 3	Asegurar la calidad de los PE de Licenciatura.	\$1,545,084.00	\$2,527,629.00	164.00%	3.1	Modelo Educativo por Competencias implementado en dos PE de Licenciatura	\$1,545,084.00	\$2,527,629.00	164.00%	1	2	2	100.00%	\$2,178,179.00	86.00%	86.00%	La implementación inició en el ciclo agosto 2008-enero 2009 en los PE reestructurados de licenciatura (Ing. en Telemática e Ing. en Software) el resto del equipamiento se adquirirá en el primer cuatrimestre del 2010	
<b>Subtotal OP 3</b>							<b>\$1,545,084.00</b>	<b>\$2,527,629.00</b>	<b>164.00%</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$2,178,179.00</b>	<b>86.00%</b>	<b>86.00%</b>		
		<b>\$2,378,584.00</b>	<b>\$3,891,166.00</b>	<b>164.00%</b>			<b>\$2,378,584.00</b>	<b>\$3,891,166.00</b>	<b>164.00%</b>	<b>519</b>	<b>520</b>	<b>518</b>	<b>100.00%</b>	<b>\$3,491,946.00</b>	<b>90.00%</b>			