



SU00120 Universidad de Colima

cio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2009-06MSU00120-04
Aseguramiento de la calidad en la DES Ciencias Agropecuarias.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP1	Cerrar las brechas de calidad entre los PE de licenciatura.	\$4,357,344.00	\$4,357,344.00	100.00%	1.1	Evaluar los planes curriculares de los PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ) e Ingeniero Agrónomo (IA) con la participación de instancias colegiadas, egresados y empleadores	\$383,000.00	\$383,000.00	100.00%	2	2	2	100.00%	\$383,000.00	100.00%		Se evaluaron los dos programas con la participación de instancias colegiadas. Se siguió asistiendo a las reuniones con pares académicos de los programas de Ingeniero Agrónomo y Licenciado en Biología. No existen recursos pendientes por comprobar.	
					1.2	Realizar con eficiencia 8 prácticas de campo en el marco del PE de Licenciado en Biología	\$716,677.00	\$716,677.00	100.00%	8	8	8	100.00%	\$716,677.00	100.00%		Se logró la realización de las prácticas de campo programadas para este año. Se compraron reactivos, cristalería, kit de fósiles, videolabs de la tierra, kit de química, globo terraqueo, apuntador laser, 36 antivirus, 5 computadoras, 3 proyectores multimedia, 3 reguladores, 6 sensores soft, se dio mantenimiento a 45 aires acondicionados así como viaticos para la asistencia de dos participantes por reunión de CENEVAL. No existen recursos pendientes por comprobar.	

J. Rosio Flores B



SU00120 Universidad de Colima

Ciclo Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2009-06MSU00120-04
 Aseguramiento de la calidad en la DES Ciencias Agropecuarias.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.3	Realizar con eficiencia y eficacia 14 prácticas de laboratorio/campo, del PE Ingeniero Agrónomo.	\$2,449,332.00	\$2,449,332.00	100.00%	14	14	14	100.00%	\$2,449,332.00	100.00%		Se logró la realización de las prácticas programadas para este año. Se compro todo el equipo para el laboratorio de agua y suelos. Equipo para prácticas de campo, materiales y reactivos y cristalería para prácticas de laboratorio, equipo para el laboratorio multidisciplinario un GS geostatistics, reactivos base para analisis de suelos y plantas, consumibles y desechables para practicas de vivero, reactivos químicos, cristalería. No existen recursos pendientes por comprobar.	
					1.4	Incrementar la tasa de egreso del PE de Medicina Veterinaria y Zootecnia para la cohorte 33.8% a 40% (22 egresados)	\$808,335.00	\$808,335.00	100.00%	22	22	12	55.00%	\$808,335.00	100.00%		Se reportan 22 alumnos egresados en Julio de 2010. Se adquirieron consumibles, desechables, reactivos químicos, cristalería para las prácticas de laboratorio. Así como sustancias químicas y biológicas, consumibles y desechables y cristalería para las prácticas de histología. Se pagó el proceso de acreditación por el CONEVET. No existen recursos pendientes por comprobar.	
Subtotal OP 1							\$4,357,344.00	\$4,357,344.00	100.00%	46	46	36	78.00%	\$4,357,344.00	100.00%	100.00%		

9 Jocio Flores B *BF*



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



SU00120 Universidad de Colima

Ciclo Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2009-06MSU00120-04
Aseguramiento de la calidad en la DES Ciencias Agropecuarias.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Mejorar el grado de consolidación de los CA de la DES Ciencias Agropecuarias.	\$5,554,820.00	\$5,554,820.00	100.00%	2.1	Establecer un programa de mantenimiento, actualización y reemplazo de los equipos de laboratorio de tres CA.	\$4,672,000.00	\$4,672,000.00	100.00%	1	1	1	100.00%	\$4,672,000.00	100.00%	100.00%	Se compraron los siguientes equipos: Ultracentrífuga, sistema de análisis de DNA, Fast Protein Liquid Chromatography, liofilizadora y ultracongelador para el CA-12 Biotecnología y producción sustentable. Adquisición de 3 microscopios invertidos con epi-fluorescencia para el CA10 de Control Biológico. Se dio mantenimiento de un espectrofotómetro de absorción atómica y de los climas y cámaras de refrigeración del laboratorio de control biológico. No existen recursos pendientes por comprobar.	
					2.2	Mejorar la habilitación de los 34 PTC de la DES	\$720,000.00	\$720,000.00	100.00%	34	34	34	100.00%	\$720,000.00	100.00%		No existen recursos pendientes por comprobar.	
					2.3	Mejorar la publicación colegiada de los PTC	\$162,820.00	\$162,820.00	100.00%	8	8	8	100.00%	\$162,820.00	100.00%		Se editaron los cuatro ejemplares de la revista en los que publicaron 2 artículos cada uno de los cuerpos académicos. No existen recursos pendientes por comprobar.	
					Subtotal OP 2						\$5,554,820.00	\$5,554,820.00	100.00%	43	43		43	100.00%
		\$9,912,164.00	\$9,912,164.00	100.00%			\$9,912,164.00	\$9,912,164.00	100.00%	89	89	79	88.00%	\$9,912,164.00	100.00%			

M.C. Miguel Ángel Aguayo López
Rector

C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Contralora Interna

Dra. María del Rocío Flores Bello
Responsable del Proyecto