



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU0120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2009-06MSU0120-09
Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% de Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Mejorar la capacidad académica de la DES.	\$727,400.00	\$832,400.00	114.00%	1.1	100% del profesorado de la DES actualizado en áreas disciplinares	\$208,400.00	\$208,400.00	100.00%	39	28	28	100.00%	\$208,400.00	100.00%		Con el fin de actualizar disciplinadamente a los profesores de la DES se realizaron los cursos "Escritura y Redacción para publicar en inglés" y "Mercadotecnia de Destinos Turísticos" que beneficiaron a 14 profesores en cada curso.	
					1.2	100% de los CA de la DES incorporados a redes de colaboración produciendo trabajos colegiados.	\$289,000.00	\$289,000.00	100.00%	2	2	2	100.00%	\$289,000.00	100.00%		El CA 60 participó en la reunión de redes de turismo en la cd. de Guanajuato, Pto. Vallarta y formalizamos la incorporación en otra red de investigadores de Turismo en Cuba con la Universidad Pinar del Río y U. Martha Abreu. Los libros Productos turísticos rurales y La experiencia del servicio en Manzanillo se encuentran en corrección de estilo. Por su parte el CA24 participó en la red de cuerpos académicos RECALE en dos reuniones durante el año y están desarrollando 3 proyectos colegiados con un avance del 95% y se concluyó otro proyecto derivando la generación de la publicación Looking into learner needs in public Mexican ELTed: PIAfnet Project Stage 1, la cual se encuentra en proceso de corrección de estilo. Se va a publicar con Cengage Learning, editorial internacional y con arbitraje de colegas nacionales e internacionales la mayoría con SNI. Además se participó en una estancia de investigación en universidades de España y Portugal para el Desarrollo de la fase de investigación documental del proyecto Glosario de Mexicanismos Multilingüe y se logró un acuerdo de entendimiento con la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, a través del cual se publicó el resultado de la investigación. Además se trabajo en el prólogo y la introducción del libro Ortografía en Movimiento. Una profesora asistió a la Universidad de Southampton para establecer colaboración académica mediante proyectos de investigación y programa de prácticas para estudiantes.	
					1.3	25% de Perfil Deseable y 10% adscripción al SNI incrementado en los CA de la DES.	\$180,000.00	\$285,000.00	158.00%	4	4	4	100.00%	\$285,000.00	100.00%		Una PTC se incorporó al SNI a partir de 2010, por lo que la DES cuenta con 3 PTC en el SNI. Además 3 PTC refrendaron el perfil deseable con vigencia a 2013, con lo que en total hay 7 vigentes. Se publicó el artículo Design and implementation of methodology for a rural tourist product in the municipality of Colima and Comala México, en la revista Academic of Marketing Science. IESEG 5 artículos de modelos de desarrollo turístico sustentable se encuentran en edición y se publicaran en la revista RESTMA. Continúan en proceso de edición y corrección dos libros referentes a la Competitividad turística en Manzanillo y Potencial Turístico en la zona norte del Estado de Colima, y está por publicarse el libro Comercio Electrónico de Hoteles del Pacífico Mexicano. Además se asistió a reuniones del área de didáctica, evaluación, lingüística e investigación del inglés: MEXTESOL en Cancún, a la UABC en Mexicali, a la UAT en Tampico.	

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU0120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2009-06MSU0120-09
Mejoramiento Integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.4	Incrementar a 25% la incorporación de PTC a estudios de doctorado.	\$50,000.00	\$50,000.00	100.00%	3	3	3	100.00%	\$50,000.00	100.00%		Los tres profesores que se incorporaron al Doctorado continúan estudiando en la Universidad de Cambridge, Universidad de Islas Baleares y Universidad de Girona. Respecto al resto de profesores que estaban realizando sus trámites, solo 2 continúan en el proceso para incorporarse a estudios de doctorado en la Universidad San Martín de Porres en Perú y en la UAEM.	
Subtotal OP 1							\$727,400.00	\$832,400.00	114.00%	48	37	37	100.00%	\$832,400.00	100.00%	100.00%		
OP 2	Asegurar el proceso de aprendizaje del alumno desde su admisión hasta su titulación.	\$213,750.00	\$213,750.00	100.00%	2.2	Incrementar en el 2009 a 85.6% la tasa de retención (137 alumnos) para los los PE de licenciatura de la DES.	\$213,750.00	\$213,750.00	100.00%	139	138	133	96.00%	\$213,750.00	100.00%		De acuerdo al prontuario estadístico agosto 2010- enero 2011, 133 alumnos por cohorte continuaron sus estudios en el tercer semestre de los PE de la DES. Se adquirió el resto del equipo de cómputo para el registro y control del programa de seguimiento académico de los alumnos. Se impartió el curso de calidad al personal directivo, administrativo, docente y de servicios de la DES con un total de 21 asistentes. Se llevó a cabo el Foro de Turismo "Guillermo Díaz Zamorano" en el mes de noviembre en donde asistieron conferencistas en el área de mercadotecnia, sustentabilidad, calidad en el servicio e inversiones del turismo.	
Subtotal OP 2							\$213,750.00	\$213,750.00	100.00%	139	138	133	96.00%	\$213,750.00	100.00%	96.00%		
OP 3	Fortalecer la competitividad de los PE de la DES.	\$299,650.00	\$299,650.00	100.00%	3.2	100% PE de licenciatura de la UA FLEX acreditados.	\$111,500.00	\$111,500.00	100.00%	3	2	1	50.00%	\$111,500.00	100.00%		El PE Gestión Turística se encuentra acreditado por CONAET. Respecto a la Lic. en Enseñanza de Lenguas se digitalizó el expediente que se envió al organismo acreditador, a partir del cual se definirá la fecha para la visita de evaluación por el COAPEHUM.	
					3.4	75% del programa de prácticas específico del PE 166 implementado.	\$188,150.00	\$188,150.00	100.00%	3	3	3	100.00%	\$188,150.00	100.00%		Se realizaron reuniones con empresas turísticas de Baja California, Manzanillo y Jalisco, Monterrey, Cancún con el propósito de hacer seguimiento y obtener retroalimentación sobre el desempeño y competencias de los practicantes que permitan la actualización del documento curricular Además, 4 estudiantes realizaron un viaje de prácticas en empresas turísticas de Puerto Vallarta. Se logró la aceptación de 5 estudiantes para prácticas operativas en el 2011 en la empresa Disney en Orlando y se avanzó en los requisitos para una convenio de colaboración multilateral con la empresa Disney, la Universidad de Florida y la Universidad de Colima, vinculado a programas de prácticas.	
Subtotal OP 3							\$299,650.00	\$299,650.00	100.00%	6	5	4	80.00%	\$299,650.00	100.00%	85.00%		



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI




06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 4

Proyecto PIFI-2008-06MSU00120-09
 Mejoramiento integral de la calidad de la DES Lengua Extranjera.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones a SEP
OP 4	Asegurar la calidad académica en los PE de posgrado de la DES.	\$211,000.00	\$211,000.00	100.00%	4.3	100% de la matrícula del PE atendida en programa de seguimiento de egresados.	\$110,000.00	\$110,000.00	100.00%	35	30	33	110.00%	\$110,000.00	100.00%	85.00%	Se está revisando el informe ejecutivo del estudio de seguimiento de egresados en el que se realizó un censo a 33 egresados, con la finalidad de considerar sus resultados en el plan de mejora del posgrado. Se publicó el artículo "Designing a followup permanent model of students graduates and continuous education with application to the school of tourism at the University of Colima in the International Association" en la revista EDULEARN.	
					4.4	Capacitar a 46 profesores de la DES en el área disciplinar durante 2009.	\$101,000.00	\$101,000.00	100.00%	46	46	30	65.00%	\$101,000.00	100.00%		Se contrató a la empresa Quantum, que facilitó los instructores provenientes de Colombia y Ecuador para los cursos Hospedaje y Agencia de viaje en donde participaron 30 profesores.	
					Subtotal OP 4		\$211,000.00	\$211,000.00	100.00%	81	76	63	83.00%	\$211,000.00	100.00%			
		\$1,451,800.00	\$1,556,800.00	107.00%			\$1,451,800.00	\$1,556,800.00	107.00%	274	256	237	93.00%	\$1,556,800.00	100.00%			


 M.C. Miguel Ángel Aguayo López
 Rector


 C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
 Contralor Interno


 Mtro. Rafael Covarrubias Ramírez
 Responsable del Proyecto