

U6MSU00120 Universidad de Colima  
 Ejercicio fiscal 2011 Trimestre 4  
 Nombre de la DES: FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN COLIMA  
 Clave Convenio P/PIFI-2011-06MSU00120-15  
 Nombre del Proyecto La internacionalización de los programas educativos de la DES FCA Colima

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	Monto Afectado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valores alcanzados en el trimestre 4							Observaciones	Institución		
									Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido			% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance
OP/PIFI-2011-06MSU00120-15-01	Implantar el nuevo modelo educativo institucional, de tipo flexible, basado en competencias y centrado en el estudiante, con características que permitan su reconocimiento a nivel nacional e internacional.	1.1	PE de licenciatura en Administración, Contador Público y Mercadotecnia reestructurados.	\$132,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	62.12	1	1				0.00	\$0.00	0.00	\$82,000.00	100.00	Los PE de Lic. en Administración y Lic. en Contabilidad cuentan con 85% de avance en su actualización, Puesto que se encuentran en la evaluación de los PE, restando únicamente la gestión para su aprobación con ello dar inicio su implementación, mientras que el PE Lic. en Mercadotecnia, cuenta con 50% de avance.	85.00
		1.2	Un estudio elaborado en el que se definen las características requeridas por los PE para alcanzar la acreditación por organismos nacionales e internacionales.	\$260,000.00	\$200,000.00	\$200,000.00	76.92	1	1	1	100.00	0.00	\$0.00	0.00	\$200,000.00	100.00	Meta lograda		
		<b>Subtotal OP 1</b>			<b>\$392,000.00</b>	<b>\$282,000.00</b>	<b>\$282,000.00</b>	<b>71.93</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$282,000.00</b>		
N	Lograr el avance al siguiente nivel de consolidación de los CA de la DES	2.1	16 productos de calidad dentro de las líneas de la GAC de los CA	\$576,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO				
		2.2	4 Redes de Investigación colaborativas formadas con investigadores reconocidos.	\$946,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO				
		<b>Subtotal OP 2</b>			<b>\$1,522,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	
N	Lograr el reconocimiento del posgrado por el PNPC	3.1	PE de Posgrado (Maestría)	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO							SIN APOYO				
		<b>Subtotal OP 3</b>			<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	
				<b>\$1,994,000.00</b>	<b>\$282,000.00</b>	<b>\$282,000.00</b>	<b>14.14</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>282,000.00</b>	<b>100.00</b>		

  
 Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay  
 Rector

  
 Dr. Félix Rogelio Flores  
 Responsable del Proyecto