


06MSU00120  
Ejercicio fiscal  
Nombre de la DES:  
Clave Convenio  
Nombre del Proyecto:

Universidad de Colima  
2011 Trimestre 4  
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  
P/PIFI-2011-06MSU00120-18  
Fortalecimiento de la capacidad académica y la competitividad académica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	Monto Afectado	% del Monto Apoyado respecto del Solicitado	Valor proyectado	Valores alcanzados en el trimestre 4							Ponderación Global de Avance	Observaciones		
									Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido			% del Monto Ejercido	Institución
	N Asegurar que la Maestría en Ingeniería ascienda al estatus "En Desarrollo" dentro del PNPC	1.1	37 estudiantes con espacios adecuados para realizar sus actividades escolares y el desarrollo de los proyectos de titulación.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00		SIN APOYO										
		1.2	17 PTC del núcleo básico de la Maestría en Ingeniería cumpliendo con los requisitos de tutores activos que exige el PNPC.	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00		SIN APOYO										
		<b>Subtotal OP 1</b>				<b>\$160,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
OP/PIFI-2011-06MSU00120-18-01	Incrementar la competitividad académica de los PE de licenciatura	2.1	3 PE con laboratorios equipados de acuerdo con los requerimientos de los organismos reconocidos por el COPAES	\$3,367,175.00	\$3,230,175.00	\$3,230,175.00	95.93	4	3	3	100.00	930,000.00	\$930,000.00	100.00	\$3,230,175.00	100.00	0.00	La meta se ha cumplido al 100% al adquirirse el equipo para el laboratorio de telefonía, de esta manera hemos logrado equipar los laboratorios de los tres PE de licenciatura de la DE de acuerdo a los requerimientos de los organismos reconocidos por el COPAES, para que los estudiantes cuenten con las condiciones necesarias para el desarrollo de las prácticas de laboratorio que les permite el poner en práctica los conocimientos teóricos.	
		2.2	Un laboratorio de ingeniería de software certificado bajo la norma MOPROSOFT	\$255,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00		SIN APOYO										
		<b>Subtotal OP 2</b>				<b>\$3,622,175.00</b>	<b>\$3,230,175.00</b>	<b>\$3,230,175.00</b>	<b>89.17</b>				<b>\$930,000.00</b>	<b>\$930,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>\$3,230,175.00</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>
OP/PIFI-2011-06MSU00120-18-02	Fortalecer la Capacidad Académica de la DES	3.1	50 profesores acreditando a cursos de actualización disciplinaria.	\$270,000.00	\$270,000.00	\$270,000.00	100.00	25	18	24	100+	20,776.00	\$0.00	100+	\$270,000.00	100.00	100.00	La meta se rebasó gracias a que hemos implementado la estrategia de replicar al interior de la DES los cursos de actualización disciplinaria con los profesores que no pudieron participar en las capacitaciones programadas y apoyadas por PIFI 2011, de esta manera nos ha sido posible aumentar el número de docentes que reciben capacitación	
		3.2	2 CA avanzando en su nivel de consolidación (CA-UCOL47 y CA-UCOL46)	\$273,790.00	\$225,000.00	\$225,000.00	82.17	1	0.5	0.5	100.00	51,136.96	\$138,000.00	37.05	\$225,000.00	100.00	100.00		Aunque no se ha logrado que los CA 47 y 46 avancen en su nivel de consolidación, se continúa trabajando para contar con los elementos que permitan a los CA avanzar en su nivel de consolidación, entre las acciones realizadas están la formalización de redes de colaboración nacionales e internacionales, el trabajo colegiado, presentación de artículos en revistas indexadas, libros y capítulos de libros. Durante el periodo apoyado, se conto con la presentación de ponencias en la Reunión de Verano de Potencia y Aplicaciones Industriales, a la Séptima conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información, y a la Décima Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática CISCI 2012.
		<b>Subtotal OP 3</b>				<b>\$543,790.00</b>	<b>\$495,000.00</b>	<b>\$495,000.00</b>	<b>91.02</b>				<b>\$71,912.96</b>	<b>\$138,000.00</b>	<b>52.11</b>	<b>\$495,000.00</b>	<b>100.00</b>		



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Colima  
2011 Trimestre 4  
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA  
P/PIFI-2011-06MSU0012O-18  
Fortalecimiento de la capacidad académica y la competitividad académica de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	Monto Afectado	% del Monto Apoyado respecto del Solicitado	Valor proyectado	Valores alcanzados en el trimestre 4								Ponderación Global de Avance	Observaciones
								Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	Monto Trimestral a Ejercer	% De Monto Trimestral a Ejercer	Monto Total Ejercido	% del Monto Ejercido		
1- Mejorar la atención integral a estudiantes de los PE de licenciatura.	4.1	3 PE de licenciatura con una tasa de egreso superior al 40%.	\$444,000.00	\$144,000.00	\$144,000.00	32.43	3	1	0	0.00	0.00	\$144,000.00	0.00	\$144,000.00	100.00		Se impartió el curso de liderazgo y trabajo en equipo con la finalidad de incrementar la tasa de egreso con los alumnos de los 3 PE de la DES, aunado a ello el curso fue impartido a los alumnos de 1er semestre, con la finalidad de bajar los indicadores de deserción escolar y aumentar la tasa de retención de 1ro a 3er semestre y a largo plazo incrementar la tasa de egreso en los 3 PE que se imparten en la FIME. Hemos avanzado en la mejora de estos indicadores, sin embargo no se pudo alcanzar la meta, el PE de ISC fue el que registró la tasa de egreso más alta con el 36.7%. El PE de IME que alcanzó una tasa del 34.2%. El PE de ICE tuvo una tasa del 13%. Una de las causas de por qué algunos estudiantes no egresen en tiempo y forma, es debido a que durante los últimos semestres se dedican a la prestación de Servicio Social y Prácticas profesionales, y el buen trabajo que realizan en las instituciones receptoras provoca que generen una relación de EMPLEO y CONTRATACION, lo cual perjudica al alumno porque descuida sus estudios, para poder contrarrestar esta situación, se está trabajando en la actualización de planes y programas de estudio donde se deje un solo semestre para la presentación de prácticas profesionales y que el alumno no arriesgue la acreditación de las materias.
<b>Subtotal OP 4</b>			<b>\$444,000.00</b>	<b>\$144,000.00</b>	<b>\$144,000.00</b>	<b>32.43</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$144,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$144,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>90.00</b>	
			<b>\$4,769,965.00</b>	<b>\$3,669,175.00</b>	<b>\$3,669,175.00</b>	<b>81.12</b>					<b>\$1,001,912.96</b>	<b>1,212,000.00</b>	<b>82.66</b>	<b>3,669,175.00</b>	<b>100.00</b>		

Dr. Ramón Arturo Cedillo Nakay  
Rector

Mtro. José Luis Álvarez Flores  
Responsable del Proyecto