

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-17  
Mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas de la DES FIME.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer la planta académica y los CA.	\$579,000.00	\$579,000.00	100.00%	1.1	3 CA generando productos de calidad en la DES	\$372,000.00	\$372,000.00	100.00%	3	3	3	100.00%	\$0.00	0.00%	15.00%	Los tres CA están generando productos de calidad y el 20.5 % se encuentran atendiendo la convocatoria para Perfil PROMEP. La adquisición del equipo de cómputo se encuentra en proceso de licitación institucional	
					1.2	100% de los PTC en actualización disciplinaria	\$129,000.00	\$129,000.00	100.00%	34	28	10	36.00%	\$0.00	0.00%		10 PTC iniciaran curso de actualización disciplinar la siguiente semana.	
					1.3	2 ramas de sociedades de profesionistas (IEEE y ASME) operando dentro de la DES	\$78,000.00	\$78,000.00	100.00%	2	2	1	50.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente solo la rama de profesionistas IEEE se encuentra vigente.	
					<b>Subtotal OP 1</b>		<b>\$579,000.00</b>	<b>\$579,000.00</b>	<b>100.00%</b>		<b>39</b>	<b>33</b>	<b>14</b>	<b>42.00%</b>	<b>\$0.00</b>		<b>0.00%</b>	
OP 2	Mejorar la atención de los estudiantes.	\$3,186,200.00	\$3,186,200.00	100.00%	2.1	3 PE de licenciatura logrando una tasa de retención mayor al 70%.	\$170,000.00	\$170,000.00	100.00%	3	3	1	33.00%	\$0.00	0.00%	15.00%	Actualmente solo el PE de IME logro alcanzar un % de retención superior al 70%. Se estarán implementando estrategias para que los dos PE restantes logren alcanzar la meta.	
					2.2	3 PE de licenciatura logrando una tasa de retención mayor al 70%	\$600,000.00	\$600,000.00	100.00%	3	3	1	33.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente solo el PE de IME logro alcanzar un % de retención superior al 70%. Se estarán implementando estrategias para que los dos PE restantes logren alcanzar la meta.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-17  
Mejoramiento de la capacidad y competitividad académicas de la DES FIME.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.3	Mejoramiento de los espacios de 14 nuevas aulas, aprobadas en el ProDES 2007	\$2,272,200.00	\$2,272,200.00	100.00%	14	14	0	0.00%	\$0.00	0.00%	30.00%	Actualmente las 14 aulas se encuentran en fase de construcción, habiéndose solicitado ya \$537,600.00, mismo que será ejercido en próximas fechas.	
					2.4	Adecuación de cubículos para profesores para la tutoría y asesoría personalizadas de los estudiantes de los PE de licenciatura	\$144,000.00	\$144,000.00	100.00%	16	16	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente los 16 cubículos se acaban de construir por lo que se procederá a equiparlos, siendo solicitado ya la cantidad de \$144,000.00 a ejercerse en próximas fechas.	
					<b>Subtotal OP 2</b>		<b>\$3,186,200.00</b>	<b>\$3,186,200.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	<b>6.00%</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>			
OP 3	Incrementar la competitividad del PE de licenciatura.	\$510,000.00	\$510,000.00	100.00%	3.1	3 PE de licenciatura renovando la acreditación de organismos reconocidos por la COPAES al 2010	\$300,000.00	\$300,000.00	100.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%	0.00%		
					3.2	2 laboratorios y un taller certificados por la Norma ISO 17025	\$210,000.00	\$210,000.00	100.00%	3	3	0	0.00%	\$0.00	0.00%			
					<b>Subtotal OP 3</b>		<b>\$510,000.00</b>	<b>\$510,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>			
		<b>\$4,275,200.00</b>	<b>\$4,275,200.00</b>	<b>100.00%</b>			<b>\$4,275,200.00</b>	<b>\$4,275,200.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>81</b>	<b>75</b>	<b>16</b>	<b>21.00%</b>	<b>\$0.00</b>	<b>0.00%</b>			