

06MSU00120

Universidad de Colima

Ejercicio fiscal

2010 Trimestre 1

Nombre de la DES: CIENCIAS AGROPECUARIAS

Clave Convenio: PIFI 2010-06MSU00120-05

Nombre del Proyecto: Aseguramiento de la calidad

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 1										Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP	
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes					
								Indicador	Trimestral	Anual				
Capacidad Académica														
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con:														
1.1.9	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	31	54.39	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Cuerpos Académicos:														
1.2.1	Consolidados.	3	75	3	75	2	50	2	50	100	66.6667			
		CA-9 Fertilidad de Suelos, CA-10 Control Biológico, CA-12 Biotecnología y Producción Sustentable		CA-9 Fertilidad de Suelos, CA-10 Control Biológico, CA-12 Biotecnología y Producción Sustentable		CA-9 Fertilidad de Suelos, CA-10 Control Biológico		CA-9 Fertilidad de Suelos, CA-10 Control Biológico						
1.2.2	En Consolidación.	1	25	1	25	1	25	1	25	100	100			
		CA-11 Sistemas de Producción Agropecuaria		CA-12 Biotecnología y Producción Sustentable		CA-12 Biotecnología y Producción Sustentable		CA-12 Biotecnología y Producción Sustentable						
Competitividad Académica														
Programas educativos de TSU, PA y licenciatura:														
2.1.1	Número y % de PE con estudios de factibilidad para buscar su pertinencia	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Ingeniero Agrónomo Medico Veterinario Zootecnista Licenciado en Biología												
2.1.2	Número y % de PE con currículo flexible	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Ingeniero Agrónomo Medico Veterinario Zootecnista Licenciado en Biología												
2.1.3	Número y % de PE que se actualizarán incorporando elementos de enfoques centrados en el estudiante o en el aprendizaje.	2	66.67	3	100	3	100	2	67	66.666667	100	Actualmente los PE de Lic. Biología y MVZ incorporan elementos centrados en el estudiante, una vez que el PE Ing. Agrónomo concluya su reestructuración podrá cumplirse la meta al 100%.		
		Ingeniero Agrónomo Medico Veterinario Zootecnista		Ingeniero Agrónomo Medico Veterinario Zootecnista, Licenciado en Biología		Ingeniero Agrónomo Medico Veterinario Zootecnista, Licenciado en Biología		Medico Veterinario Zootecnista, Licenciado en Biología						

06MSU00120

Universidad de Colima

Ejercicio fiscal

2010 Trimestre 1

Nombre de la DES: CIENCIAS AGROPECUARIAS

Clave Convenio P/PIFI 2010-06MSU00120-05

Nombre del Proyecto: Aseguramiento de la calidad

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 1										Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP	
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Número	Avance		Observaciones de la Institución			Observaciones de la SEP
		Número	%	Número	%	Número	%		Indicador	Porcentajes				
								Trimestral	Anual					
2.1.4	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de seguimiento de egresados	3	100	3	100	3	100	3	100	100	100			
		Ingeniero Agrónomo Medico Veterinario Zootecnista Licenciado en Biología		Ingeniero Agrónomo Medico Veterinario Zootecnista, Licenciado en Biología		Ingeniero Agrónomo Medico Veterinario Zootecnista, Licenciado en Biología		Ingeniero Agrónomo, Medico Veterinario Zootecnista, Licenciado en Biología						
2.1.5	Número y % de PE que se actualizarán incorporando estudios de empleadores	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Ingeniero Agrónomo Medico Veterinario Zootecnista Licenciado en Biología												
2.1.6	Número y % de PE que se actualizarán incorporando el servicio social en el plan de estudios	3	100	3	100	3	100	3	100	100	100			
		MVZ,IA,LB		Ingeniero Agrónomo Medico Veterinario Zootecnista, Licenciado en Biología		Ingeniero Agrónomo Medico Veterinario Zootecnista, Licenciado en Biología		Ingeniero Agrónomo, Medico Veterinario Zootecnista, Licenciado en Biología						
2.1.7	Número y % de PE que se actualizarán incorporando la práctica profesional en el plan de estudios	3	100	3	100	3	100	3	100	100	100			
		MVZ,IA,LB		Ingeniero Agrónomo Medico Veterinario Zootecnista, Licenciado en Biología		Ingeniero Agrónomo Medico Veterinario Zootecnista, Licenciado en Biología		Ingeniero Agrónomo, Medico Veterinario Zootecnista, Licenciado en Biología						
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	2	66.67	0	0	0	0	0	0	0	0			
		IA,MVZ												
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	3	100	3	100	2	66.66	2	67	100	66.6667	Se encuentran acreditados los PE de Ingeniero Agrónomo y Licenciado en Biología		
		Ingeniero Agrónomo Medico Veterinario Zootecnista Licenciado en Biología		Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Biología, Medico Veterinario Zootecnista		Ingeniero Agrónomo, Licenciado en Biología								



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

06MSU00120

Universidad de Colima

Ejercicio fiscal

2010 Trimestre 1

Nombre de la DES: CIENCIAS AGROPECUARIAS

Clave Convenio: P/PIFI 2010-06MSU00120-05

Nombre del Proyecto: Aseguramiento de la calidad

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre 1														Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP
		Original			Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance				Observaciones de la Institución	Observaciones de la SEP			
		Número	%		Número	%	Número	%	Número	Porcentajes		Trimestral			Anual		
M1	M2	%	M1	M2	%	M1 Ajustado	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES	Observaciones Sep			
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	122	88	72.1	122	72	59.01	122	30	24.59	27	69	90	30.6818	Los 27 egresados corresponden al PE Ing. Agrónomo. Los PE de LIC. Biología y MVZ reportan su egreso hasta julio de 2011.		
2.3.5	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	122	80	65.6	122	60	49.18	122	0	0	0	0	0	0	En el siguiente trimestre podrán reportarse los primeros titulados del PE Ing. Agrónomo.		

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 70

M.C. Miguel Ángel Aguayo López
Rector

C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Contralor Interno

Dra. María del Rocío Flores Bello
Responsable del Proyecto