

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

06MSU00120

Universidad de Colima

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

1

Nombre de la DES:

FACULTAD DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN COLIMA

Clave Convenio

P/PIFI-2011-06MSU00120-15

Nombre del Proyecto:

La internacionalización de los programas educativos de la DES FCA Colima

| Clave Objetivo                | Objetivo Particular   | Clave                | Nombre   | Monto Solicitado      | Monto Apoyado         | % del Monto Apoyado respecto del solicitado | Valor proyectado | Valor ajustado | Valores alcanzados en el trimestre 1 |              |                            |                              | Observaciones  |
|-------------------------------|---|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|------------------|----------------|--------------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|--|
|                               |   |                      |  |                       |                       |   |                  |                | Valor alcanzado                      | % del Avance | Monto Trimestral a Ejercer | Ponderación Global de Avance |  |
| OP/PIFI-2011-06MSU00120-15-01 | Implantar el nuevo modelo educativo institucional, de tipo flexible, basado en competencias y centrado en el estudiante, con características que permitan su reconocimiento a nivel nacional e internacional. | 1.1                  | PE de licenciatura en Administración, Contador Público y Mercadotecnia reestructurados.  | \$132,000.00          | \$82,000.00           | 62.12                                       | 1                | 1              | 0                                    | 100+         | \$0.00                     | 25.00                        | Los PE Contador Público y Lic. en Administración llevan un 80% de avance en la reestructuración y se presentarán para su aprobación en el segundo trimestre. El PE Lic. en Mercadotecnia lleva un 20% de avance. |
|                               |   | 1.2                  | Un estudio elaborado en el que se definan las características requeridas por los PE para alcanzar la acreditación por organismos nacionales e internacionales. | \$260,000.00          | \$200,000.00          | 76.92                                       | 1                | 1              | 0                                    | 100+         | \$0.00                     |                              | Se tiene estructurado el diseño del estudio de pertinencia para cada una de las UA, con un 10% de avance   |
|                               |   | <b>Subtotal OP 1</b> |  |                       | <b>\$392,000.00</b>   | <b>\$282,000.00</b>                         | <b>71.93</b>     |                |                                      |              |                            |                              | <b>\$0.00</b>  |
| N                             | Lograr el avance al siguiente nivel de consolidación de los CA de la DES  | 2.1                  | 16 productos de calidad dentro de las líneas de la GAC de los CA   | \$576,000.00          | \$0.00                | 0.00  | SIN APOYO        |                |                                      |              | 0.00                       | SIN APOYO                    |  |
|                               |   | 2.2                  | 4 Redes de Investigación colaborativas formadas con investigadores reconocidos.  | \$946,000.00          | \$0.00                | 0.00  | SIN APOYO        |                |                                      |              |                            | SIN APOYO                    |  |
|                               |   | <b>Subtotal OP 2</b> |  |                       | <b>\$1,522,000.00</b> | <b>\$0.00</b>                               | <b>0.00</b>      |                |                                      |              |                            | <b>\$0.00</b>                |  |
| N                             | Lograr el reconocimiento del posgrado por el PNPC-CONACYT y por el PFC  | 3.1                  | PE de Posgrado (Maestría en Ciencias Administrativas) posicionado bajo un modelo integral en el Estado.  | \$80,000.00           | \$0.00                | 0.00  | SIN APOYO        |                |                                      |              | 0.00                       | SIN APOYO                    |  |
|                               |   | <b>Subtotal OP 3</b> |  |                       | <b>\$80,000.00</b>    | <b>\$0.00</b>                               | <b>0.00</b>      |                |                                      |              |                            | <b>\$0.00</b>                |  |
|                               |   |                      |  | <b>\$1,994,000.00</b> | <b>\$282,000.00</b>   | <b>14.14</b>                                |                  |                |                                      |              | <b>0.00</b>                |                              |  |

MC. Miguel Ángel Aguayo López  
Rector

Dr. Félix Rogelio Nores  
Responsable del Proyecto