



## DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

## CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

U6MSU00120

Universidad de Colima

Ejercicio fiscal

2011

Trimestre

1

Nombre de la DES:

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES

Clave Convenio

P/IFI-2011-06MSU00120-21

Nombre del Proyecto:

Mejoramiento integral de la competitividad y capacidad académica de la DES Instituto Universitario de Bellas Artes.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer		Institución
OP/IFI-2011-06MSU00120-21-01	Mejorar la competitividad de los PE de la DES.	1.1	Mantener en 56% la titulación para la cohorte que egresa en 2011 (24 alumnos) e incrementar al 64% la titulación para la cohorte que egresa al 2012 (37 alumnos).	\$54,000.00	\$55,886.00	103.49	37	34	0	100+	\$0.00	10.00	El PE Lic. en Artes Visuales tuvo egresados en enero, por lo que se encuentran en proceso de titulación. Respecto al resto de PE se registrará la titulación a partir del egreso en julio.
		1.2	Un PE acreditado al 2011 (Licenciado en Danza Escénica).	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO			SIN APOYO			
		1.3	Un programa educativo actualizado al 2012 (Licenciado en Danza Escénica).	\$0.00	\$0.00	0.00	SIN APOYO			SIN APOYO			
		<b>Subtotal OP 1</b>			<b>\$54,000.00</b>	<b>\$55,886.00</b>	<b>103.49</b>				<b>\$0.00</b>		
OP/IFI-2011-06MSU00120-21-02	Mantener la atención integral a los estudiantes de los PE.	2.1	100% de estudiantes (210 en 2011 y 215 en 2012) participando en eventos académico-artísticos relacionados con las disciplinas de sus PE.	\$1,829,500.00	\$1,893,404.00	103.49	215	230	47	100+	\$30,000.00	10.00	El recurso ejercido corresponde a la Academia Internacional de Música, evento en el que se impartieron master class y conciertos didácticos-artísticos impactando en la formación integral de los 47 estudiantes que conforman el PE de Lic. en Música.
		2.2	100% del instrumental de apoyo a la docencia operando en condiciones adecuadas (33 Pianos, 15 Herramientas eléctricas y 5 Neumáticas, 7 Enduelados).	\$761,000.00	\$620,958.00	81.59	60	33	33	100+	\$0.00		Se dió mantenimiento a 33 pianos del PE de Lic. en Música, por lo que impacta significativamente en la formación integral de los estudiantes.

06MSU00120  
Ejercicio fiscal

Universidad de Colima  
2011

Trimestre 1

Nombre de la DES:

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BELLAS ARTES

Clave Convenio

P/PIFI-2011-06MSU00120-21

Nombre del Proyecto:

Mejoramiento integral de la competitividad y capacidad académica de la DES Instituto Universitario de Bellas Artes.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 1			Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Trimestral a Ejercer			
		2.3	100% (3) de los PE de la DES contando con equipo, mobiliario e instrumentos indispensables para la realización de las actividades académicas.	\$317,200.00	\$0.00	0.00								SIN APOYO
<b>Subtotal OP 2</b>				<b>\$2,907,700.00</b>	<b>\$2,514,362.00</b>	<b>86.47</b>					<b>\$30,000.00</b>	<b>60.00</b>		
OP/PIFI-2011-06MSU00120-21-03	Fortalecer la capacitación disciplinar y la productividad académica de la DES.	3.1	10 productos académicos derivados de las LGAC.	\$537,000.00	\$0.00	0.00								SIN APOYO
		3.2	Una red académica establecida con la Universidad de Córdoba, España en 2011.	\$0.00	\$0.00	0.00								SIN APOYO
		3.3	100% (59 en 2011, 59 en 2012) de docentes participando en cursos de actualización disciplinar y eventos académicos.	\$493,000.00	\$510,219.00	103.49	5	30	10	100+	\$0.00			10 profesores de la DES han participado en cursos de actualización disciplinar en el marco de la academia internacional de música y el curso de folclore mexicano de la región del sur.
<b>Subtotal OP 3</b>				<b>\$1,030,000.00</b>	<b>\$510,219.00</b>	<b>49.53</b>					<b>\$0.00</b>	<b>25.00</b>		
				<b>\$3,991,700.00</b>	<b>\$3,080,467.00</b>	<b>77.17</b>					<b>\$30,000.00</b>			

MC. Miguel Ángel Aguayo López  
Rector

Dr. Anatoly Zatin  
Responsable del Proyecto