



**Programa Integral de Fortalecimiento Institucional**  
**Formato de apoyo para analizar el Seguimiento Académico de proyectos PIFI (2012)**



**Universidad de Colima**

P/PIFI-2012-06MSU00120-06    Asegurar la calidad de la DES CPSyJ

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
01	Consolidar la formación integral de los estudiantes de la DES CPSyJ						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	100% de los estudiantes de la DES participando en actividades extracurriculares culturales y deportivas: 874 alumnos en 2013 y 865 alumnos en 2014	781.00	681.00	87.20	379,100.00	0.00	0.00
2	Incorporar estudiantes de la DES en acciones en beneficio del medio ambiente: 60 alumnos en 2013 y 60 alumnos en 2014	60.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
3	Impartir talleres y conferencias a estudiantes de licenciatura para el desarrollo de la formación humana, de equidad de género y de competencias transversales: 706 alumnos 2013	706.00	370.00	52.41	110,020.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	681.00	0.00									
2	30.00	0.00	0.00									
3	306.00	370.00	0.00									

No. MA	Observación
1	Debido a que es parte de la currícula, el 100% de estudiantes de la DES se han incorporado a distintos clubes y talleres con el fin de participar en actividades culturales y deportivas. Debe aclararse que la variación en el número de estudiantes beneficiados se debe a que se considera el número total de alumnos inscritos en el semestre en curso (681) en los programas de Derecho, Administración Pública y Ciencia Política, así como en

	Relaciones Internacionales, mientras que la cifra programada (781) surge de una estimación de matrícula probable realizada al momento de planear el proyecto PIFI 2013-2014.
2	Se tenía prevista una visita a la Sierra de Manantlán, pero coincidió con la desaparición en esa zona de un egresado de esta DES. Ante las condiciones de inseguridad la actividad no se llevó a cabo. Se espera reprogramar esto en otra zona geográfica y en un tiempo más propicio.
3	Hasta el momento, con las conferencias y cursos realizados desde noviembre de 2012 a la fecha, se ha logrado beneficiar a 370 alumnos.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
02	Incrementar la competitividad académica de la DES CPSyJ						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Reacreditación del PE de Derecho	1.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
3	Lograr una titulación en la DES CPSyJ de 121 alumnos en el 2013 y 115 alumnos en el 2014	112.00	8.00	7.14	67,900.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									
3	0.00	8.00	0.00									

No. MA	Observación
1	Se espera lograr la reacreditación del PE de Derecho en Noviembre 2013.
3	En lo que va del año 2013, la FCPyS ha titulado 8 egresados, mientras que de la Facultad de Derecho 86 egresados de la generación anterior han iniciado los trámites de titulación, de los cuales, 4 rendirán protesta la semana próxima. Será hasta después del mes de julio que egresará una nueva generación de los distintos PE de la DES y comenzarán a tramitar su titulación. Asimismo, en marzo de este año inicia el periodo extemporáneo de titulación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a través del cual se espera lograr un mayor número de titulados de generaciones anteriores.

No. OP	Descripción del Objetivo Particular						
03	Fortalecer la capacidad académica de la DES CPSyJ						
No. MA	Descripción de la Meta Académica	Valores Cualitativos			Valores Financieros		
		Programado	Alcanzado	%	Programado	Ejercido	%
1	Lograr la publicación colegiada de 6 libros en 2013 y 5 en 2014	6.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00
3	Presentar 10 ponencias para el 2013 y 4 ponencias para 2014	8.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00

No. MA	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4		
	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado	Meta Programada	Meta	Monto Alcanzado
1	0.00	0.00	0.00									
3	5.00	0.00	0.00									

No. MA	Observación
1	La publicación de libros está prevista para el tercer y cuarto trimestre de 2013.
3	Una, programada para 28 y 29 de noviembre de 2012, no se presentó porque se canceló la visa del ponente. El resto de ponencias serán presentadas en lo que resta del 2013.

Firma

 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> M. A. José Eduardo Hernández Nava Rector	 <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> Mtro. Sergio Venancio Osegueda Responsable del Proyecto
---	--