



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

Universidad de Colima

Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2
 Nombre de la DES: FACULTAD DE LENGUAS EXTRANJERAS
 Clave Convenio P/PIFI 2010-06MSU00120-10
 Nombre del Proyecto Fortalecimiento Integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	NGESU
OP/PIFI 2010-06MSU00120-10-01	Mejorar la competitividad de los PE de la DES	1.1	Asegurar el índice tasa de retención de 1° a 2° año al 86% (134 alumnos) en los PE de la DES por año	\$204,000.00	\$44,000.00	22.00%	134	134		0.00%	\$0.00	0.00%		La tasa de retención se registrará hasta la inscripción al tercer trimestre a fin de agosto de 2011, por lo tanto se registra avance en valor alcanzado. Para apoyar el aprendizaje autónomo de los alumnos el recurso asignado esta en proceso de adquisición del Software Tell me More.	
		1.2	Atender al 100% los criterios (122 FACTUR)(210 de FLEX) por año para asegurar los estándares de calidad de los PE de la DES de licenciatura evaluables	\$471,581.00	\$451,581.00	96.00%	332	332		0.00%	\$53,400.00	12.00%		Se continua atendiendo los criterios establecidos por los organismos acreditadores, en el caso de CONAET se mantiene el valor con 117 atendidos, y el resto en proceso al referirse a equipamiento sin embargo de manera continua se trabaja en ellos para asegurar el refrendo de la acreditación. La UA FLEX ha entregado el expediente de autoevaluación al COAPEHUM con la evidencia de cumplimiento a los 210 criterios requeridos, estando en espera de la visita de evaluación en el mes de junio de 2011. En este sentido para asegurar los estándares de calidad se llevó a cabo el equipamiento para el taller de creatividad didáctica con la adquisición de mobiliario.	

Los resultados del segundo trimestre no son acumulativos en los casos donde el valor de la meta se mantiene en blanco y el avance de los porcentajes alcanzados en ceros.

9



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

06MSU00120 Universidad de Colima
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2
 Nombre de la DES: FACULTAD DE LENGUAS EXTRANJERAS
 Clave Convenio P/IFI 2010-06MSU00120-10
 Nombre del Proyecto Fortalecimiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
		1.3	92 alumnos titulados en 2011 (cohorte 2007-2011 para la UA FLEX y 2006-2011 para FACTUR) y 93 en 2012 (cohorte 2008-2012 para UA FLEX y 2007-2012 para FACTUR) de los PE de la DES	\$430,100.00	\$395,100.00	92.00%	92	90	27	30.00%	\$0.00	0.00%		Los egresados en enero 2011 de la FACTUR cohorte 2006-2011 han iniciado sus trámites de titulación. La fecha se ha titulado 27. En el caso de la UA FLEX el egreso se sigue en julio del presente año por tanto el proceso de titulación inicia a partir de ese mes. Las estrategias para promover la titulación oportuna son: aseguramiento de la conclusión de tesis, en las asignaturas correspondientes, confirmación de la presentación de los exámenes de egreso, reuniones informativas previas a la conclusión de la carrera con estudiantes y padres de familia.	
		1.4	2 PE de licenciatura evaluables de la DES FLEX actualizados de acuerdo al nuevo modelo educativo institucional (Gestión Turística y Enseñanza de Lenguas). Autoevaluación de los PE en 2011 y PE reestructurados en 2012.	\$0.00	\$0.00	0.00%								SIN APOYO	SIN APOYO
Subtotal OP 1				\$1,105,681.00	\$890,681.00	81.00%					\$53,400.00	6.00%	40.00%		
OP/IFI 2010-06MSU00120-10-02	Fortalecer el desarrollo de los CA de la DES	2.1	8 PTC con perfil deseable PROMEP por año	\$345,000.00	\$225,000.00	65.00%	8	7		0.00%	\$225,000.00	10.00%		El valor alcanzado de la meta se mantiene igual que el trimestre pasado, ya que la DES cuenta con 7 PTC con perfil deseable de los cuales 2 refrendarán su permanencia en el presente año esperando su resultado para el mes de agosto. Para apoyar el perfil deseable se trabaja en productos académicos que se publicarán, por lo que se inició con la participación en congresos con la presentación de ponencias en el congreso de CONAET y en las jornadas Académicas de la UNACH. La diferencia del recurso a ejercer esta en proceso de ser ejercido.	

Los resultados del segundo trimestre no son acumulativos en los casos donde el valor de la meta se mantiene en blanco. Por ello, los valores aparecen en blanco y el avance de los porcentajes alcanzados en ceros.

9 RB [Signature]

U6MSU00120 Universidad de Colima
Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2
Nombre de la DES: FACULTAD DE LENGUAS EXTRANJERAS
Clave Convenio P/PIFI 2010-06MSU00120-10
Nombre del Proyecto Fortalecimiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Ponderación Global de Avance	Observaciones	
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	DGESU
		2.2	4 redes de colaboración y trabajos de investigación conjunta por año	\$485,000.00	\$485,000.00	100.00%	4	4		0.00%	\$14,424.00	3.00%		Se mantiene el valor alcanzado con redes, así se continúa trabajando en la red RECADIT, ESCALE, Red de Interculturalidad, Red de Competitividad y sustentabilidad turística. Se está organizando las agendas para las reuniones de las redes donde se presentarán y trabajarán proyectos de investigación. Se organizaron y programaron las estancias de investigación en Toledo y Madrid, España y Otsuri, USA (esta última se realizará en lugar de la que quedaba en Japón debido al terremoto ocurrido). La referencia del recurso a ejercer esta en proceso de ser ejercido.	
Subtotal OP 2				\$830,000.00	\$710,000.00	86.00%					\$36,924.00	5.00%	40.00%		
OP/PIFI 2010-06MSU00120-10-03	Fortalecer la calidad académica de los PE de posgrado de la DES	3.1	Tasa de graduación de los PE de 56.6% (17 alumnos) en 2011 y 57.9% (22) en 2012	\$30,000.00	\$20,000.00	67.00%	17	17		0.00%	\$20,000.00	100.00%		La meta no registra avance en el valor alcanzado ya que la titulación se registrará posterior al egreso que se ubica en el mes de julio de 2011. Para apoyar el proceso en el mes de marzo se recibió la visita de 2 investigadores de la UAEM para llevar a cabo el primer seminario de investigación para fortalecer los trabajos de tesis y asegurar la titulación.	
		3.2	PE vinculados con el sector turístico para el desarrollo de proyectos	\$50,000.00	\$50,000.00	100.00%	2	2		100.00%	\$0.00	0.00%		Se firmaron convenios con empresas turísticas de Guadalajara y Puerto Vallarta para vincular los programas educativos de posgrado. Derivado de al firma de los convenios se ajustaron las fechas de los viajes a junio para realizar los estudios de casos. El recurso esta en proceso de ejercerse.	

Los resultados del segundo trimestre no son acumulativos en los casos donde el valor de la meta se mantiene en blanco y el avance de los porcentajes alcanzados en ceros.

[Handwritten signatures and initials]



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

U6MSU00120 Universidad de Colima
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2
 Nombre de la DES: FACULTAD DE LENGUAS EXTRANJERAS
 Clave Convenio P/PIFI 2010-06MSU00120-10
 Nombre del Proyecto Fortalecimiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Valores alcanzados en el trimestre 2		Ponderación Global de Avance	Observaciones		
											Monto Ejercido	% del Monto Ejercido		Institución	UGESU	
		3.3	Establecer una red de colaboración con dos IES de la región APEC EN 2012	\$84,000.00	\$4,000.00	5.00%	0.5	0.5		0.00%	\$0.00	0.00%			A partir de los congresos generales de colaboración de la Universidad de Colima con la Universidad Utara Malaysia con la Khon Kaen University se continúa trabajando en un convenio de colaboración específico para el desarrollo de investigaciones conjuntas en materia de turismo en la región APEC por ello que la meta se cumplirá el avance hasta que se haya concluido la formación de la red.	
Subtotal OP 3				\$164,000.00	\$74,000.00	45.00%					\$20,000.00	24.00%	6.00%			
OP/PIFI 2010-06MSU00120-10-04	Diversificar las actividades conducentes a la formación integral de los estudiantes	4.1	7 grupos de estudiantes realizando viajes de estudio para prácticas de campo en áreas de lenguas y turismo	\$855,000.00	\$855,000.00	100.00%	7	7		0.00%	\$244,960.00	29.00%			El avance en el valor alcanzado se reflejará en el siguiente trimestre ya que al inicio del semestre como parte del programa de prácticas se calendarizaron los viajes de acuerdo al avance en los objetivos de aprendizaje. Por lo que en este trimestre se integraron los expedientes con los objetivos académicos de 4 grupos que realizarán sus viajes de estudio en el mes de Mayo. Los tres viajes faltantes se realizarán 1 grupo en el mes de Junio y 2 grupos en Septiembre. La diferencia del monto no ejercido esta en proceso de ejercerse.	
		4.2	100% de la matrícula involucrada en acciones medioambientales en el ámbito académico y social por año	\$80,000.00	\$0.00	0.00%									SIN APOYO	SIN APOYO

Los resultados del segundo trimestre no son acumulativos en los casos donde el valor de la meta se mantiene en blanco y el avance de los porcentajes alcanzados en ceros

9



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS ACADÉMICAS APOYADAS

06MSU00120 Universidad de Colima
 Ejercicio fiscal 2010 Trimestre 2
 Nombre de la DES: FACULTAD DE LENGUAS EXTRANJERAS
 Clave Convenio P/PIFI 2010-06MSU00120-10
 Nombre del Proyecto Fortalecimiento integral de la calidad de la DES Lenguas Extranjeras

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valores alcanzados en el trimestre 2				Observaciones		
									Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Institución	DGESU
		4.3	100% de la matrícula involucrada en actividades formativas de manera extracurricular por año	\$30,000.00	\$30,000.00	100.00%	610	610		0.00%	\$0.00	0.00%		No se registra avance en el valor alcanzado debido a que la muestra gastronómica se está organizando, por lo que se contactó experto que asistirá a los estudiantes en muestras y presentaciones.	
		4.4	100% (70) de estudiantes evaluados en la práctica profesional del PE Lic. Gestión Turística por año	\$60,000.00	\$0.00	0.00%	SIN APOYO					SIN APOYO			
Subtotal OP 4				\$1,025,000.00	\$885,000.00	86.00%					\$244,960.00	23.80%	35.00%		
				\$3,124,681.00	\$2,559,681.00	82.00%					\$355,284.00	14.00%			

MC. Miguel Ángel Aguayo López
Rector

Dr. José Manuel González Freire
Responsable del Proyecto

CP. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Contralor Interno

Los resultados del segundo trimestre no son acumulativos en los casos donde el valor de la meta se mantiene en blanco y el avance de los porcentajes alcanzados en ceros. Por ello, los valores aparecen en blanco y el avance de los porcentajes alcanzados en ceros.