

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

U6MSU0012U

Universidad de Colima

2012

Trimestre 2

Ejercicio fiscal

Nombre de la DES:

Clave Convenio

PI/PIFI-2012-06MSU00120-18

Nombre del Proyecto:

Fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de pregrado y posgrado de la DES FIME.

Clave MC	Metas Compromiso	Valores alcanzados en el trimestre												Observaciones de la Institución
		Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Avance						
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Porcentajes					
								Indicador	Trimestral	Anual				
Capacidad Académica														
Total de Profesores de Tiempo Completo. Total:35														
1.1.7	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	28	80.00	28	80.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
1.1.8	Adscripción al SNI o SNC	5	14.29	4	11.43	0	0.00	4	11.43	100+	100.00	Meta informada en el primer trimestre.		
Total de profesores que conforman la planta a Total:90														
1.2.1	Profesores (PTC, PMT y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	29	32.22	30	33.33	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
Total de Cuerpos Académicos Total:4														
1.3.2	En Consolidación.	1	25.00	2	50.00	0	0.00	1	25.00	100+	50.00			
Competitividad Académica														
Total de Programas Educativos de TSU/PA y lic Total:3														
2.1.8	Número y % de PE basado en competencias	3	100.00	2	66.67	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:3														
2.1.10	PE que serán acreditados por organismos reconocidos por el COPAES.	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	100+	100.00	Meta informada en el primer trimestre.		
Profesores (PTC,PMT,PA) que reciben capacitación. Total:3														
2.1.11	Número y % de PE de licenciatura y TSU de buena calidad del total de la oferta educativa evaluable	3	100.00	3	100.00	0	0.00	3	100.00	100+	100.00			
Total de matrícula evaluable de Nivel TSU/PA y lic Total:501														
2.2.12	Número y % de matrícula atendida en PE de TSU/PA y Licenciatura de calidad del total asociada a los PE evaluables	509	101.60	501	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
Total de Programas Educativos de posgrado Total:1														
2.3.3	PE de posgrado reconocidos por el Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC)	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Meta informada en el primer trimestre.		
2.3.4	PE de posgrado que ingresarán al Programa de Fomento a la Calidad (PFC)	1	100.00	1	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	Meta informada en el primer trimestre.		
Total de Matrícula de nivel posgrado Total:29														
2.4.1	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	22	75.86	29	100.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00			
Eficiencia terminal de pregrado y posgrado														
		M1	M2	%	M2	%	M2 Ajustado	% Ajustado	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES	
2.5.3	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	184	58	31.52	50	27.17	18	9.78	20	10.87	100+	40.00	La meta fue superada por dos alumnos que habían presentado problemas en la realización de su práctica profesional, debido a los trámites administrativos, sin embargo, lograron terminar en tiempo y forma adecuada, lo que permitió considerarlos en el reporte de egreso.	
2.5.4	Tasa de titulación por cohorte para PE de licenciatura	184	28	15.22	20	10.87	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		
2.5.5	Tasa de graduación para PE de posgrado	12	11	91.67	5	41.67	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00		

DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO



U6MSUU12U
Ejercicio fiscal

Nombre de la DES:
Clave Convenio
Nombre del Proyecto:

P/PIFI-2012-06MSU0120-18

Fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de pregrado y posgrado de la DES FIME.

Universidad de Colima

2012

Trimestre 2

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución
								Avance		Porcentajes		
		Número	%	Número	%	Número	%	Número	Indicador	Trimestral	Anual	

Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso: 28

M. A. José Eduardo Hernández Nava
Rector

Mtro. José Luis Álvarez Flores
Responsable del Proyecto