



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-01  
Fortalecimiento de la Calidad Académica de la DES Ciencias de la Salud.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Mejorar la capacidad académica de la DES Ciencias de la Salud.	\$1,799,200.00	\$1,454,766.00	81.00%	1.2	Número de PTC con perfil PROMEP incrementados en 6%.	\$145,000.00	\$117,242.00	81.00%	3	3	3	100.00%	\$47,242.00	40.00%		Se continua apoyando la asistencia a congresos nacionales. Además de la Mtra. Ana María Chávez Acevedo y la Dra Lidia Moreno Terrones se ha logrado el ingreso a Promep del Dr. Carlos Enrique Tene Pérez y el Dr. Victor Hugo Cervantes Kardasch. Se adquirió el 100% del equipo de cómputo por licitación institucional. El resto de los bienes muebles se han adquirido en un 80%.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-01  
Fortalecimiento de la Calidad Académica de la DES Ciencias de la Salud.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.3	Un cuerpo académico en formación (CA58) obteniendo el estatus de en consolidación en el 2009	\$480,000.00	\$388,110.00	81.00%	1	1	0	0.00%	\$313,525.00	81.00%		Se incluyó en la convocatoria correspondiente a junio del 2009 la propuesta de que el CA 058 transite para estar en consolidación puesto que cumple con los requisitos para hacerlo debido a que ha fortalecido su productividad colegiada. La obtención del estatus de "en consolidación" no se ha alcanzado pues no se han dado los resultados de la evaluación correspondiente a la presente convocatoria. Es de esperar que en fecha próxima el CA 58 obtenga la meta comprometida. Ya se adquirió un 80% del equipo e	
					1.4	Incrementar un 20% la productividad académica de los CA en formación con 2 publicaciones y 4 presentaciones de ponencias	\$1,174,200.00	\$949,414.00	81.00%	6	6	3	50.00%	\$647,809.00	68.00%		Se aprobó la publicación colegiada de un libro (CA 58). Se adquirieron los bienes y equipo mencionados en el 2o trimestre en su totalidad.	
<b>Subtotal OP 1</b>							<b>\$1,799,200.00</b>	<b>\$1,454,766.00</b>	<b>81.00%</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>60.00%</b>	<b>\$1,008,576.00</b>	<b>69.00%</b>	<b>60.00%</b>		

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-01  
Fortalecimiento de la Calidad Académica de la DES Ciencias de la Salud.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Mejorar la competitividad académica.	\$375,000.00	\$303,211.00	81.00%	2.1	Acreditación (PE Psicología) y reacreditación (PE Médico Cirujano y partero) de PE de licenciatura por organismos de la COPAES	\$260,000.00	\$210,226.00	81.00%	2	2	1	50.00%	\$210,226.00	100.00%	50.00%	Se hizo llegar a esta Facultad una notificación preliminar de que se alcanzó la reacreditación del PE de Médico Cirujano y Partero. Ya se adquirió el 100% del equipo de cómputo solicitado en licitación pública institucional. El PE de Psicología ya se acreditó.	
					2.2	El 100% de los PE de Licenciatura de la DES CS reestructurados en el periodo 2008-2010.	\$40,000.00	\$32,343.00	81.00%	3	3	1	33.00%	\$21,300.00	66.00%		Se reestructuró el currículum de la carrera Médico Cirujano y Partero que actualmente se encuentra en espera de aprobación ante la Coordinación General de Docencia. El PE de Licenciado de Enfermería ha concluido el proceso de evaluación. El PE de Licenciado en Psicología ya fue acreditado.	
					2.3	Apertura de la Licenciatura en Nutrición como nueva oferta educativa.	\$75,000.00	\$60,642.00	81.00%	1	1	1	100.00%	\$0.00	0.00%		La Licenciatura en Nutrición inició actividades en agosto del 2008. Se hicieron las gestiones para la adquisición de bienes muebles, materiales y reactivos.	
					<b>Subtotal OP 2</b>						<b>\$375,000.00</b>	<b>\$303,211.00</b>	<b>81.00%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>		<b>3</b>	<b>50.00%</b>

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-01  
Fortalecimiento de la Calidad Académica de la DES Ciencias de la Salud.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Mantener la calidad de los PE evaluables de maestría y doctorado con reconocimiento del PNP.	\$443,307.00	\$2,174,160.00	490.00%	3.1	Tasa de titulación de 50 % (22) en el tiempo que señala el PNP para las cortes que egresaron en el 2008	\$369,707.00	\$2,114,650.00	572.00%	22	22	18	82.00%	\$1,201,955.00	57.00%	40.00%	Para mantener la tasa de titulación se ha fortalecido la adquisición de equipo de laboratorio. En el posgrado en ciencias médicas se alcanzó una tasa de titulación mayor al 50% en el período escolar que terminó en enero del 2009 lo que coadyuvó a que fuera reacreditado en el PNP.	
					3.4	Maestría en Psicología Aplicada con nivel 1 de CIEES	\$73,600.00	\$59,510.00	81.00%	1	1	0	0.00%	\$17,100.00	29.00%		Se encuentra en proceso de autoevaluación de modo que aún no se requieren los recursos específicos para viáticos. En cuanto al equipo de cómputo este ya fue adquirido mediante licitación pública institucional.	
					<b>Subtotal OP 3</b>		<b>\$443,307.00</b>	<b>\$2,174,160.00</b>	<b>490.00%</b>			<b>23</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>78.00%</b>		<b>\$1,219,055.00</b>	<b>56.00%</b>
OP 4	Asegurar la atención integral de los estudiantes.	\$613,500.00	\$496,053.00	81.00%	4.1	80 prácticas programadas en los laboratorios de la DES CS se realizan al 100%	\$339,500.00	\$274,507.00	81.00%	80	80	40	50.00%	\$127,163.13	46.00%		Se iniciaron gestiones para la adquisición de reactivos y equipos de laboratorio a fin de continuar manteniendo el cumplimiento total de las prácticas de laboratorio.	

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-01  
Fortalecimiento de la Calidad Académica de la DES Ciencias de la Salud.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					4.2	275 alumnos retenidos que ingresaron en agosto 2008-enero 2009 de la DES CS	\$274,000.00	\$221,546.00	81.00%	275	275	275	100.00%	\$203,728.25	92.00%		La tasa de retención a tercer semestre para los que ingresaron en Agosto 2008-Enero 2009 es mayor del 95%. Se han iniciado gestiones para infraestructura y mejoramiento de instalaciones lo cual está sujeto a calendario institucional.	
					Subtotal OP 4		\$613,500.00	\$496,053.00	81.00%	355	355	315	89.00%	\$330,891.38	67.00%	80.00%		
		\$3,231,007.00	\$4,428,190.00	137.00%			\$3,231,007.00	\$4,428,190.00	137.00%	394	394	342	87.00%	\$2,790,048.38	63.00%			