

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-05
Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica de la DES: Facultad de Ingeniería Electromecánica.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP	
OP 1	Mejorar los índices de competitividad académica de la DES Facultad de Ingeniería Electromecánica.	\$1,545,000.00	\$4,140,200.00	268.00%	1.1	Mantener en 2009 una tasa de retención de 65 alumnos en los PE IME e ICE.	\$360,000.00	\$964,707.00	268.00%	65	65	60	92.00%	\$569,289.00	59.00%	60.00%	La meta de retención no fue alcanzada, sin embargo se logro mantener a 60 de 65 alumnos que se había estimado. Esto se debe a que se tuvo cinco bajas por rendimiento académico, situaciones familiares y económicas, lo que provoco la deserción de 5 alumnos.		
					1.2	Incrementar en 5% la titulación de los PE ICE e IME para la cohorte que egresa en 2009 (35 alumnos titulados) Incrementar en 5% la titulación de los PE ICE e IME para la cohorte que egresa en 2009 (35 alumnos titulados)	\$1,073,000.00	\$2,875,362.00	268.00%	35	35	9	26.00%	\$1,260,637.00	44.00%		Hay 10 egresados de ambas carreras realizando los trámites correspondientes para su titulación, por lo que se calcula que en los próximos tres meses, el indicador se acercará a la meta establecida. Sin embargo, solo se alcanzará 28 de 35 alumnos, ya que son los alumnos generacionales que se tiene.		
					1.4	PE de IME e ICE mantienen acreditación por el CACEI	\$112,000.00	\$300,131.00	268.00%	2	2	2	100.00%	\$112,000.00	37.00%		La acreditación está garantizada hasta 2011. Se acaba de atender a las recomendaciones que CACEI había hecho para ambos PE.		
					Subtotal OP 1						\$1,545,000.00	\$4,140,200.00	268.00%	102	102		71	70.00%	\$1,941,926.00
		\$1,545,000.00	\$4,140,200.00	268.00%							102	102	71	70.00%	\$1,941,926.00	47.00%			