

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-07
Mejora integral de la DES Facultad de Contabilidad y Administración de Tecmán.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Mejorar la Competitividad Académica.	\$49,660.00	\$49,660.00	100.00%	1.3	Lograr una tasa de retención mayor al 80% (112 alumnos) para la cohorte que ingresó en 2008 de los PE Lic. en Administración, Contador Público y Lic. en Informática Administrativa	\$30,000.00	\$30,000.00	100.00%	112	120	121	101.00%	\$0.00	0.00%	60.00%	Para esta meta la DES ha programado cursos para los PE, estos se impartirán en el semestre agosto-enero. Se tiene \$20,000 en tránsito para el curso-taller: Programación web. Este curso está destinado para 10 alumnos en riesgo de reprobación de los PE profesional asociado en informática administrativa y licenciado en informática administrativa. Tendrá una duración de 15 horas y se ofertará en la semana cultural a desarrollarse en el mes de Octubre.	
					1.4	Elevar al 100% de PE en nivel 1 de CIEES en la DES FCAT	\$19,660.00	\$19,660.00	100.00%	1	1	4	400.00%	\$0.00	0.00%		La DES ha cumplido a la fecha con el compromiso de tener al 100% de los PE en Nivel 1. Actualmente se analiza la posibilidad de buscar la acreditación de 1 PE ante CACECA. Este recurso se solicitará para el evento de la ANIEI en octubre de	
					Subtotal OP 1		\$49,660.00	\$49,660.00	100.00%	113	121	125	103.00%	\$0.00	0.00%			

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-07
Mejora integral de la DES Facultad de Contabilidad y Administración de Tecmán.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Desarrollar los Cuerpos Académicos de la DES.	\$275,900.00	\$275,900.00	100.00%	2.1	Incremento de un 8.33% de PTC con perfil PROMEP en los CA de la DES.	\$20,000.00	\$20,000.00	100.00%	1	3	3	100.00%	\$0.00	0.00%		Todos los PTC que atendieron la convocatoria, obtuvieron el Perfil. Se está realizando las gestiones necesarias que permitirán la implementación requerida en agosto de 2010. El recurso actualmente se encuentra en tránsito: \$ 20,000	
					2.2	1 Red de colaboración establecida para el 2009.	\$143,000.00	\$143,000.00	100.00%	1	1	1	100.00%	\$110,570.10	77.00%		Para esta meta se recibieron \$135,000 para establecimiento de una red de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid. Se ha iniciado el contacto con profesores de esa institución. Del monto anterior se ha comprobado \$110,570.10, estando en proceso de comprobación \$24,429.90. Actualmente se está formalizando la red de colaboración académica con CUCEA.	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-07
Mejora integral de la DES Facultad de Contabilidad y Administración de Tecmán.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.4	Incremento en la participación de procesos certificados: 2 certificaciones por CA de la DES.	\$112,900.00	\$112,900.00	100.00%	1	1	2	200.00%	\$0.00	0.00%		2 profesores serán recertificados en Contpaq I y Cisco Systems. Se están haciendo las gestiones para realizar los cursos en octubre de 2010. El recurso actualmente se encuentra en tránsito, por un monto de \$77,900. Se están organizando también los cursos para la certificación en soluciones empresariales contables para 4 PTC y un curso para la certificación en	
					Subtotal OP 2		\$275,900.00	\$275,900.00	100.00%	3	5	6	120.00%	\$110,570.10	40.00%	75.00%		
OP 3	Mejorar la atención de los estudiantes de la DES.	\$250,900.00	\$250,900.00	100.00%	3.1	Atender al 100% de la matrícula vigente en 2009 con tutoría personalizada	\$6,000.00	\$6,000.00	100.00%	616	583	583	100.00%	\$0.00	0.00%		Se han alcanzado 583 estudiantes en la matrícula actual debido a la inscripción extemporánea de un alumno. Los estudiantes cuentan con un tutor de carácter grupal y uno para realizar tutoría personalizada.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-07
Mejora integral de la DES Facultad de Contabilidad y Administración de Tecmán.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					3.3	Fortalecimiento de la Integración de los Estudiantes de los de los cuatro PE de la DES	\$244,900.00	\$244,900.00	100.00%	4	4	4	100.00%	\$226,858.00	93.00%		Los 4 PE participan en eventos académicos, deportivos y culturales promovidos por la DES. Se recibieron y comprobaron \$226,857.60. Actualmente se encuentra en tránsito \$18,042.00	
					Subtotal OP 3		\$250,900.00	\$250,900.00	100.00%	620	587	587	100.00%	\$226,858.00	90.00%	80.00%		
		\$576,460.00	\$576,460.00	100.00%			\$576,460.00	\$576,460.00	100.00%	736	713	718	101.00%	\$337,428.10	59.00%			

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto