



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-21
Fortalecimiento integral de la calidad de la DES Facultad de Pedagogía.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Fortalecer la planta docente y la producción de calidad de los CA de la DES Facultad de Pedagogía.	\$167,000.00	\$167,000.00	100.00%	1.2	100% de los CA incorporados a los procesos de consolidación.	\$57,000.00	\$57,000.00	100.00%	3	3	3	100.00%	\$0.00	0.00%		En la programación que se realizó de los recursos, se programó ejercer el apoyo en el mes de septiembre. Por tanto a penas se iniciarán los trámites para solicitar el recurso ante las instancias correspondientes con el que se tiene contemplado recibir asesoría para publicar artículos en revistas arbitradas. * MONTO EJERCIDO: \$0.00 * MONTO COMPROBADO: \$0.00	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-21
Fortalecimiento integral de la calidad de la DES Facultad de Pedagogía.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.3	Fortalecer la productividad del 100% de los CA en formación.	\$90,000.00	\$90,000.00	100.00%	2	2	2	100.00%	\$10,645.90	12.00%		Los recursos no han sido ejercidos ni comprobados en su totalidad. Sólo se han ejercido los montos etiquetados para servicios y honorarios del curso sobre la temática de género. El resto de los recursos destinados para esta meta están programados gastarse en el entre octubre y noviembre. Los impactos en la productividad en los CA es alentadora, pues la participación de los integrantes en eventos y trabajos colegiados avanza de manera favorable. * Monto recibido pendiente por	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-21
Fortalecimiento integral de la calidad de la DES Facultad de Pedagogía.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.4	Pasar de 26% de PTC con doctorado a 28% en 2008.	\$20,000.00	\$20,000.00	100.00%	8	10	9	90.00%	\$0.00	0.00%		Se ha ejercido más del 90% del recurso y los impactos de las acciones emprendidas benefician a los PTC en el sentido que se han entablado relaciones de trabajo para colaborar en proyectos académicos y para ello se cubrieron los viáticos de PTC de UA Facultad de Ciencias de la Educación para colaboración académica con la Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de Nuevo León. * Monto recibido pendiente por	
Subtotal OP 1							\$167,000.00	\$167,000.00	100.00%	13	15	14	93.00%	\$10,645.90	6.00%	45.00%		

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-21
Fortalecimiento integral de la calidad de la DES Facultad de Pedagogía.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Garantizar la buena calidad de los PE de la DES Facultad de Pedagogía.	\$1,707,906.00	\$1,707,906.00	100.00%	3.2	100% de PE de licenciatura incorporando estrategias innovadoras y uso de las TIC en el proceso de enseñanza - aprendizaje.	\$1,600,906.00	\$1,600,906.00	100.00%	4	4	4	100.00%	\$1,508,193.88	94.00%		El equipamiento del laboratorio y centro de cómputo ha beneficiado en las prácticas de los estudiantes, sobre todo en los 2 PE que se han implementado bajo el enfoque de competencias. Falta por solicitar y ejercer un remanente para material de laboratorio. Adicionalmente queda pendiente la solicitud y ejercer para fortalecer el sistema de red inalámbrico de la UA Pedagogía. * Monto recibido pendiente por comprobar:\$0.00	
					3.3	50% de los PE de licenciatura acreditados (Pedagogía y Educación Física y Deporte) para el año 2009.	\$107,000.00	\$107,000.00	100.00%	2	2	2	100.00%	\$25,525.50	24.00%		La cantidad faltante por solicitar es para realizar el pago al comité acreditador. Se tiene previsto hacerlo en el mes de noviembre. En esta meta, los avances son significativos, ya que a la fecha se acreditó el PE de Pedagogía y el de Educación Física y Deporte se acreditará a finales de este año. * Monto recibido pendiente por comprobar:\$1,474.50	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2009 Trimestre 3

Proyecto P/PIFI-2009-06MSU00120-21
Fortalecimiento integral de la calidad de la DES Facultad de Pedagogía.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
Subtotal OP 3							\$1,707,906.00	\$1,707,906.00	100.00%	6	6	6	100.00%	\$1,533,719.38	90.00%	75.00%		
OP 4	Mantener el reconocimiento de la Maestría en Pedagogía en el nivel 1 de los CIEES.	\$43,500.00	\$43,500.00	100.00%	4.1	40% de titulación de la Maestría en Pedagogía en un tiempo de dos años y medio para la generación 2007-2009.	\$24,000.00	\$24,000.00	100.00%	6	6	3	50.00%	\$0.00	0.00%	75.00%	Se tiene previsto hacer el uso de los recursos en el mes de octubre y noviembre. Se iniciarán las gestiones para invitar a los académicos al seminario que se organiza en el marco de la asignatura para participara como lectores de tesis * MONTO EJERCIDO \$0.00 * MONTO COMPROBADO \$0.00	
					4.3	Maestría en Pedagogía incorporada al PNPC en 2008.	\$19,500.00	\$19,500.00	100.00%	1	1	1	100.00%	\$0.00	0.00%		Se tiene previsto hacer uso de los recursos en el mes de octubre y noviembre para realizar un estudio de mercado para la evaluación del programa de Maestría en Pedagogía. * MONTO EJERCIDO \$0.00 * MONTO COMPROBADO \$0.00	
Subtotal OP 4							\$43,500.00	\$43,500.00	100.00%	7	7	4	57.00%	\$0.00	0.00%	60.00%		
		\$1,918,406.00	\$1,918,406.00	100.00%			\$1,918,406.00	\$1,918,406.00	100.00%	26	28	24	86.00%	\$1,544,365.28	81.00%			

Rector

Contralor Interno

Responsable del Proyecto