



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



CUMPLIMIENTO DE METAS COMPROMISO

06MSU00120
Ejercicio fiscal Universidad de Colima 2010 Trimestre 3
 Nombre de la DES: FACULTAD DE CIENCIAS
 Clave Convenio: P/PIFI 2010-06MSU00120-12
 Nombre del Proyecto: Proyecto para consolidar la capacidad y competitividad académica de la DES Facultad de Ciencias.

Clave MC	Metas Compromiso	Original		Ajustado Anual		Ajustado Trimestral		Valores alcanzados en el trimestre				Observaciones de la Institución				
		Número	%	Número	%	Número	%	Avance		Porcentajes						
								Número	Indicador	Trimestral	Anual					
Capacidad Académica																
Personal académico. Número y porcentaje de PTC de la institución con:																
1.1.3	Doctorado	10	62.50	12	70.59	0	0.00	13	72.00	100+	100+					
1.1.6	Perfil deseable reconocido por el PROMEP-SES	8	50.00	10	73.33	10	73.33	13	72.22	100+	100+	En el 2010 se logró la meta 10 PTC obtuvieron el perfil deseable y actualmente renovaron 3 y 3 nuevos PTC se incorporaron.				
Cuerpos Académicos:																
1.2.1	Consolidados.	1	33.33	1	33.33	0	0.00	1	33.00	100+	100.00					
		CA-56 Física Teórica		CA-56 Física Teórica		0										
1.2.2	En Consolidación.	2	66.67	2	66.67	0	0.00	2	67.00	100+	100.00					
		CA-29 Matemáticas y CA-75 Ambiente y Riesgos		CA-29 Matemáticas y CA-75 Ambiente y Riesgos												
Competitividad Académica																
2.2.6	Número y porcentaje de matrícula atendida en PE de posgrado de buena calidad.	20	100.00	11	100.00	0	0.00	11	100.00	100+	100.00					
Eficiencia terminal:		M1	M2	%	M1	M2	%	M1 Ajustado	M2 Ajustado	% Ajustado	M1	M2 Alcanzado	% Alcanzado	% Trimestral	% Total	Observaciones IES
2.3.4	Tasa de egreso por cohorte para PE de licenciatura	50	30	60.00	50	17	34.00	50	14	28.00	50	18	36.00	100+	60.00	Hasta el momento han egresado 18 alumnos. Algunos más se encuentran finalizando el proceso.
Porcentaje ponderado del cumplimiento de las metas compromiso:															50	

M.C. Miguel Ángel Aguayo López
Rector

C.P. Bertha Guadalupe Escobar Guerra
Contralor Interno

Dr. Juan Reyes Gómez
Responsable del Proyecto