

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-11
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 1	Mejorar el rendimiento escolar de los PE-IC, PE-ITG de la DES.	\$1,233,000.00	\$918,397.00	74.00%	1.1	Tener una tasa de retención de 26 alumnos para el PE Ingeniero Topógrafo Geomático en 2009.	\$611,000.00	\$455,102.00	74.00%	26	26	0	0.00%	\$0.00	0.00%		El cumplimiento de la meta se verá reflejada en agosto de 2009 cuando se realicen las inscripciones a segundo año. Los cursos de nivelación en Física y Matemáticas, así como en Mecánica de materiales y Mecánica del medio continuo que se imparten desde abril de 2007 y que en breve se estarán complementando con el equipo de computo y software que se adquiriera, permitirá el logro de la meta. asimismo, la adquisición del equipo de computo se encuentra en proceso de licitación institucional y	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-11
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					1.3	Mantener en 2009 una tasa de retención de 60 alumnos en el PE Ingeniero Civil	\$622,000.00	\$463,295.00	74.00%	60	60	0	0.00%	\$0.00	0.00%		En el mes de agosto de 2009 se verá reflejado el cumplimiento de la meta. Se ha intensificado el programa de tutorías además de la implementación de cursos complementarios en las materias de mayor reprobación del área de Ciencias de la Ingeniería(cursos complementarios en Mecánica de materiales, Análisis de estructuras y Mecánica del medio continuo que se imparten desde agosto de 2007). Contribuirá también al logro de la meta la adquisición del equipo de cómputo, el cual	
Subtotal OP 1							\$1,233,000.00	\$918,397.00	74.00%	86	86	0	0.00%	\$0.00	0.00%	15.00%		



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-11
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 2	Fortalecer el desarrollo de los CA y de la planta docente de la DES.	\$2,378,613.00	\$1,771,706.00	74.00%	2.1	Incrementar del 25% al 30% de PTC en el SNI	\$722,500.00	\$538,153.00	74.00%	7	7	7	100.00%	\$0.00	0.00%		La DES cuenta con 7 profesores en Sistema Nacional de Investigadores. La participación de un PTC en la convocatoria de 2009 de SNI aún no se tiene su resultado. Sin embargo los PTC habilitados con SNI, realizan actividades que les permite mantener el reconocimiento y han enviado en total 5 artículos para su revisión a revista indizadas. Por otra parte la adquisición del equipo de computo se encuentra en proceso de licitación institucional y espera su compra en mayo de 2009.	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-11
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.2	Establecer una red de vinculación con los diversos sectores	\$261,000.00	\$194,405.00	74.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Existe un convenio con el Colegio de Ingenieros Civiles, además de la incorporación de 4 PTC en el colegio de Topógrafos A.C. Asimismo se tiene un programa de Vinculación el cual se reúne cada dos meses con los diferentes actores del área. Por otra parte en Julio-Agosto se pretende que dos PTC realicen una estancia de investigación en la Universidad de Yucatán y dos más en octubre con la U.A.N.L y Sonora. Por su parte, el cuerpo académico UCOL-CA-63 ha mantenido contacto de manera virtual con pares académicos de IES nacionales	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-11
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.3	Lograr que 13 PTC de los 3 CA de la DES participando en el desarrollo de proyectos de investigación con financiamiento durante 2009.	\$1,341,113.00	\$998,926.00	74.00%	13	13	13	100.00%	\$0.00	0.00%		Actualmente se tienen 5 proyectos liderados por igual número de PTC financiados por los fondos CONAVI, CONACYT Y FOMIX, con la participación adicional de 7 PTC. Se atendió la convocatoria de FRABA y del FOMIX-Colima, por lo que en este año se tendrá al menos un proyecto financiado por PTC del CA-30, dos PTC del CA-63 y uno del CA-44. Por otra parte el equipo de laboratorio se encuentra en licitación y que se adquirirá en julio de 2009.	

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-11
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
					2.4	Generar 2 proyectos de investigación aplicada y transferencia tecnológica por DES en 2009, con la participación de los PTC de los 3 CA	\$54,000.00	\$40,222.00	74.00%	2	2	1	50.00%	\$0.00	0.00%		Se encuentra en desarrollo el proyecto de investigación aplicada supervisión y revisión técnica de las características de pisos firmes en zonas de atención prioritaria donde participan los profesores Licea Panduro, Roeder Carbo y Guzmán Nava. Se tiene programado que en el transcurso de 2009 se logre generar 1 proyecto de transferencia tecnológica, así como participar en 2 Congresos nacionales por parte de 2 PTC, en el Congreso Nacional de Ingeniería uno del CA-44 y otro del CA-63; y dos más en el Congreso	
Subtotal OP 2							\$2,378,613.00	\$1,771,706.00	74.00%	23	23	21	91.00%	\$0.00	0.00%	40.00%		

06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-11
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
OP 3	Asegurar la calidad de los PE evaluables de la DES.	\$350,000.00	\$260,697.00	74.00%	3.1	PE de IC reacreditado en 2009	\$250,000.00	\$186,212.00	74.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Se está trabajando en la mejora de indicadores e infraestructura para el proceso de re-acreditación el cual se llevará a cabo a finales de 2009. Asimismo, el equipo aún no se ha adquirido, se está en proceso de análisis de las diferentes marcas, para su licitación y adquisición a más tardar en junio de 2009.	
					3.2	Atender el 100% de las recomendaciones de CIEES emitidas al PE-ITG evaluado en 2008.	\$100,000.00	\$74,485.00	74.00%	1	1	0	0.00%	\$0.00	0.00%		Cuando se integró la meta se tenía contemplado que al inicio de 2009, se tuviera ya el resultado de la evaluación de CIEES para el PE-ITG que fue evaluado en noviembre de 2008. Sin embargo aún no se tiene respuesta de dicha evaluación por parte de los pares académicos de CIEES las cuales estaremos atendiendo una vez que se nos den a conocer. Para asegurar las condiciones de equipamiento mínimas establecidas por CIEES se tiene contemplado la adquisición del equipo en el mes de mayo de 2009.	



DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORMATO 1: SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE PROYECTOS PIFI



06MSU00120 Universidad de Colima

Ejercicio Fiscal 2008 Trimestre 1

Proyecto P/PIFI-2008-06MSU00120-11
Fortalecimiento de la competitividad y capacidad académica de la DES Facultad de Ingeniería Civil.

Clave Objetivo	Objetivo Particular	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Clave	Nombre	Monto Solicitado	Monto Apoyado	% del Monto Apoyado respecto del solicitado	Valor proyectado	Valor ajustado	Valor alcanzado	% del Avance	Monto Ejercido	% del Monto Ejercido	Ponderación Global de Avance	Observaciones Institución	Observaciones SEP
						Subtotal OP 3	\$350,000.00	\$260,697.00	74.00%	2	2	0	0.00%	\$0.00	0.00%	20.00%		
		\$3,961,613.00	\$2,950,800.00	74.00%			\$3,961,613.00	\$2,950,800.00	74.00%	111	111	21	19.00%	\$0.00	0.00%			